



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лего 4

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bgинтернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: 24-00-292 от дата 31.05.2017.

Коментар на възложителя:

Преписка в АОП № 00044-2008-0090

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония №3

Град

София

Пощенски код

1606

Държава

Република

България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужване

Телефон

02 9173421

Лице за контакт

Антон Динев

Електронна поща

A.dinev@api.bg

Факс

02 9522563

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения☐ Национална агенция/служба☐ Регионален или местен орган☐ Регионална или местна агенция/служба☐ Публичноправна организация☐ Европейска институция/агенция или
международна организация☐ Друго (моля, уточнете): _____☐ Обществени услуги☐ Отбрана☐ Обществен ред и сигурност☐ Околна среда☐ Икономическа и финансова дейност☐ Здравеопазване☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура☐ Социална закрила☐ Отдых, култура и религия☐ Образование☒ Друго (моля, уточнете): проектиране,
строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

☐ Производство, пренос и разпределение на
природен газ и топлинна енергия☐ Електрическа енергия☐ Търсене, проучване или добив на природен газ
или нефт☐ Търсене, проучване или добив на въглища или
други твърди горива☐ Пощенски услуги☐ Железопътни услуги☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги☐ Пристанищни дейности

☐ Вода	☐ Летищни дейности
-------------------------------	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата	
☒ по реда на ЗОП	☐ по реда на НВМОП
☒ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Състезателен диалог ☐ Договаряне с обявление ☐ Договаряне без обявление	
II.2) Обект на поръчката	
☐ Строителство	☐ Доставки
☒ Услуги	
II.3) Процедурата е открита с решение	
No: 60 от 10/07/2008 дд/мм/гггг	
II.4) Публикувано обявление в Държавен вестник/Официален вестник (когато е приложимо)	
Номер: 165278 от 10/07/2008 дд/мм/гггг	
(посочва се датата на публикуването в електронната страница на ДВ)	
II.5) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
00044-2008-0090(nnnnn-uuu-xxxx)	
II.6) Описание на предмета на поръчката	
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (КОНСУЛТАНТ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: Път II-84 "Юндола - Якоруда - Разлог", участък от км 54+390 до км 107+114, с обща дължина 52,724 км; Лот № 22А от ПРОЕКТ "ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V".	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Др-108 от 03/12/2008 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след		
☒ Процедура за възлагане на обществена поръчка		
☐ Рамково споразумение		
☐ Динамична система за доставки		
☐ Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора		
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)		
РУТЕКС ООД ЕИК 831204083		
Адрес		
бул. Искърско шосе № 12,		
Град	Пощенски код	Държава
София	1592	Р. България
	Телефон	
	02 9791426	
Електронна поща	Факс	
rutex@netbg.com	02 9789597	
Интернет адрес (URL):		
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		
Да ☐ Не ☒		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора		
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (КОНСУЛТАНТ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: Път II-84 "Юндола - Якоруда - Разлог", участък от км 54+390 до км 107+114, с обща дължина 52,724 км; Лот № 22А от ПРОЕКТ "ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V".		
III.6) Срок на изпълнение		

Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност:	1149840.00	Валута: BGN ☐	☒ при 20
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване:			
03/02/2016 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)			
IV.3) Договорът е изменян/допълван			Да ☒ Не ☐
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 Чл.2 от Др-108/03.12.2008 г.	Упражняване на строителен надзор на Участък 1 Път II -84 "Юндола - Якоруда - Разлог", от км 54+390 до км 107+114, с обща дължина 52,724 км.	Срок на действие - до кумулативното настъпване на следните предпоставки; - Изготвяне на технически паспорт на обекта; - Изготвяне на Акт Образец 16; - Издаване на разрешение за ползване на обекта;	Споразумение 53-00-2778/01.03.2012 г.
2 Чл. 5.2 от Д -108/03.12.2008 г.	Чл. 5.2	Възложителят изплаща възнаграждението на траншове.	Споразумение 53-00-3626/28.03.2014 г.
3 Чл. 2.2 от Споразумение 53-00-2778/01.03.2012 г.	До кумулативното настъпване на следните предпоставки.	До 01.09.2015 г.	Чл. 3 от Споразумение 53-00-3626/28.03.2014 г.
4 Раздел II, т. 2 от Др-108/03.12.2008 г.	24 месеца	До въвеждане на обекта в експлоатация	Чл. 3 от Споразумение 53-00-3626/28.03.2014 г.
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			Да ☒ Не ☐
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на			

изпълнение на договора					
Причини за забавата (когато е приложимо):					
(Кратко описание на причините за забавата)					
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐					
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).					
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):					
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)					
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):					
		без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност:	1149840.00	Валута: BGN	☐	☒	при 20
Разменен курс към BGN: _____					
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒					
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____					
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____					
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):					
(Кратко описание на причините за неустойките)					
V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)					
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация					
Дата: 30/01/2017 дд/мм/гггг					
Възложител:					
Трите имена:					
/подпис и печат/					
инж. Дончо Свободанов Атанасов					
Длъжност:					
Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"					

