


## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

### КЪМ ДОГОВОР № РД-38-13/29.11.2019 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, за обособена позиция:

#### • Обособена позиция № 4 – ОПУ ЛОВЕЧ

Днес .....2022 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Тодор Василев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ и

2. Консорциум „ВПП“, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Баховско шосе“ № 24 с ЕИК по БУЛСТАТ: 177351486, представлявано от Христо Христов – в качеството на упълномощен представител, с партньори:

- „Виастрой“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ж.к. „Северна индустриална зона“, ул. „Баховско шосе“ № 24, с ЕИК: 110052320, представлявано от Христо Христов, в качеството на изпълнителен директор на дружеството,

- „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра 7500, бул. „Македония“ № 199, с ЕИК: 200081794, представлявано от Желязко Друмев, в качеството на изпълнителен директор на дружеството,

- „Новако строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. „Редута“ № 2, с ЕИК: 201892554, представлявано от Хари Найденов, в качеството на управител на дружеството,

- „ПСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, р-н „Подуяне“, ул. „Бесарабия“ № 114, с ЕИК: 831928535, представлявано от Камен Кичев, Петко Хитров и Николай Арабаджиев, в качеството на изпълнителни директори на дружеството,

- „ПСТ СОФИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, р-н „Подуяне“, ул. „Бесарабия“ № 114, с ЕИК: 205098256, представлявано от Георги Златев, в качеството на управител на дружеството,

- „Проект Строй 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5801, ул. „Професор Цветан Лазаров“ № 3, с ЕИК: 201811029, представлявано от Силвия Димитрова, в качеството на управител на дружеството,

наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

наричани заедно „страните“,



В изпълнение на решение на Народното събрание на Република България за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20 април 2022 г., Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г. и на основание чл. 86, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал. 1, предл. второ от Закона за обществените поръчки и чл. 38, ал. 2 от договора, въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 30602/22 от заседание проведено на 11.05.2022 г., страните се споразумяха за следното:

## I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-38-13/29.11.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, за обособена позиция: Обособена позиция № 4 – ОПУ ЛОВЕЧ, наричан по-долу (договора/ът).

2. Със Споразумение № 53-00-11454/08.11.2021 г., сключено между страните в изпълнение на Решение на УС на АПИ № 29183/21 от 08.11.2021 г., страните са се споразумели Договор № РД-38-13/29.11.2019 г. да се прекрати по взаимно съгласие, считано от 30.06.2022 г.

3. На 20 април 2022 г. Народното събрание на Република България е приело решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.

4. С Решение № 24 /F209955/ от 31.03.2022 г. на Председателя на УС на АПИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции“, която не е завършила към момента на подписване на настоящото споразумение по смисъла на чл. 108 от ЗОП.

5. Изложеното по-горе и в частност приетото решение на Народното събрание обосновава приложението на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

6. На изпълнителя по действащия към момента договор са възложени дейности, което изпълнение е започнато и впоследствие преустановено през 2021 г., поради настъпване на зимния сезон, предвид на което тези участъци са извън нормалното си експлоатационно състояние. Последното поставя в опасност всички лица, които преминават по тях, като към настоящия момент АПИ следва да предприеме необходимите действия и да възложи довършването им.

7. С подписване на настоящото споразумение, в изпълнение на решението на Народното събрание, АПИ предприема необходимите правни и фактически действия за възлагане на Изпълнителя по договора завършването на вече започнатите дейности, както и извършването на нови такива, за да обезпечи поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включени в обхвата на договора, с цел овладяване на кризисни и аварийни ситуации и предотвратяването на прякия и непосредствен риск за живота и здравето на ползвателите на пътната инфраструктура.

## II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. С подписването на настоящото допълнително споразумение страните съгласяват, че договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, считано от датата на подписване на нов договор между Възложителя и избран изпълнител (за което Възложителят писмено уведомява Изпълнителя) в резултат на откритата с Решение № 24 /F209955/ от 31.03.2022 г. на Председателя на УС на АПИ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции“, в частта за Обособена позиция № 4 – ОПУ ЛОВЕЧ, но не по-късно от 30.09.2022 г., като по този начин се заличава чл. 5.1 от Споразумение № 53-00-11454 от 08.11.2021 г.

Чл. 2. Възложителят /АПИ/ ще възлага нови дейности по договора, за да обезпечи извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, в обхвата на предмета по чл. 1 и по реда на чл. 5 от договора.

Чл. 3. Страните се споразумяват, че в случай, че са налице започнати и недовършени дейности, възложени въз основа на действащия към момента договор за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и



ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, същите ще бъдат своевременно и напълно завършени.

**Чл. 4.** За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащия договор.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от договора.

*Реп. ЕС/2016/079*

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  
**ТОДОР ВАСИЛЕВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ**

*Реп. ЕС/2016/079*

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ:**  
**ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**



**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

*Реп. ЕС/2016/079*

