



# МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

## ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП за разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОИЗТОЧЕН район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - ОПУ Бургас, Обособена позиция 2 - ОПУ Сливен, Обособена позиция 3 - ОПУ Стара Загора, Обособена позиция - 4 ОПУ Ямбол“**

В периода 12.08.2019 г. – 27.09.2019 г. в зала № 812, VII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-552 от 09.05.2019 г. на Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 25/26.02.2019 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се състоя закрито заседание на комисия в състав:

1. Диляна Стефанова - началник отдел в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Димитър Пелтеков- главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН
3. инж. Даниел Иваничков – старши експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
4. инж. Елена Асенова - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
5. инж. Ирина Йорданова - старши експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН.

Поради присъствието на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанията.

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП на 02.08.2019 г. до всички участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1.1, в който бяха описани установените липси на документи и несъответствия с изискванията към лично състояние и критериите за подбор и беше посочен срок за представяне на допълнителните документи 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

Протоколът е получен от участниците в процедурата, което се удостоверява от автоматично генерирани потвърждения получени по факс и потвърждения по електронната поща. Протокол № 1 от откритото заседание на комисията по отваряне на офертите и Протокол № 1.1 са публикувани в профила на купувача на възложителя на 02.08.2019 г.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи с отстранени липси на документи и несъответствия с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, в деловодството на АПИ са постъпили допълнително изискваните документи от всички участници, спрямо които с Протокол № 1.1 са констатирани несъответствия с изискванията на възложителя.

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи от участниците със срока, съгласно Протокол № 1.1 и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че документите са представени в указания срок. На основание чл.

54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

В хода на проверката комисията установи следното:

**1. За участника ДЗЗД „ПОДДЪРЖАНЕ РПМ - СЛИВЕН“** с участници в обединението: „Пътно-поддръжане Сливен“ ЕООД и СД „Берко-90-Берковски и сие“ за Обособена позиция № 2:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**2. За участника ДЗЗД „ПОДДРЪЖКА РПМ - СТАРА ЗАГОРА“** с участници в обединението: „Пътно-поддръжане Сливен“ ЕООД и „Пътно строителна компания Ес Би Ес“ АД за Обособена позиция № 3:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**3. За участника ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - Н“** с участници в обединението: „Пътно-поддръжане Сливен“ ЕООД и „Нивел Строй“ ЕООД за Обособена позиция № 4:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**4. За участника ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО КАБИЛЕ 2019“** с участници в обединението: „Технопътстрой“ ЕООД, „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „Автомагистрали София“ ЕООД и „Пътища 2019“ ЕООД за Обособена позиция № 4:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**5. За участника „АБ“ АД** за Обособена позиция № 3:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**6. За участника КОНСОРЦИУМ „ЩРАБАГ ТЗП“ ДЗЗД** с участници в обединението: „Щрабаг“ ЕАД, „Стройконсулт“ ЕООД и „Предприятие за пътища Белград“ ООД за Обособена позиция № 3:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**7. За участника КОНСОРЦИУМ „ТРП БУРГАС 2019“** с участници в обединението: „Пътстрой Бургас“ ЕООД, „Сет Къмпани“ АД, „Бургаспътстрой“ АД, „Инфраексперт“ АД и „Щрабаг“ ЕАД за Обособена позиция № 1:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**8. За участника ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЯМБОЛ“** с участници в обединението: „ПСТ ГРУП“ ЕАД, „Бургаспътстрой“ АД, „Пътинженеринг-М“ АД и „ПСТ София“ ЕООД за Обособена позиция № 4:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**9. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП СТАРА ЗАГОРА“** с участници в обединението: „Трейс-Пътно строителство“ АД и „Промакс“ ЕООД за Обособена позиция № 3:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**10. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП ЯМБОЛ 2019“** с участници в обединението: „Трейс-Пътно строителство“ АД и „Технострой-Инженеринг 99“ АД за Обособена позиция № 4:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**11. За участника ДЗЗД „ВДХ ЯМБОЛ“** с участници в обединението: „ВДХ“ АД и „Пътстрой Бургас“ ЕООД за Обособена позиция № 4:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**12. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „АМ ТРЕЙС-БУРГАС“** с участници в обединението: „Автоматистрали Черно море“ АД и „Трейс-Пътно строителство“ АД за Обособена позиция № 1:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията установява, че с Протокол № 1.1 от 01.08.2019 г., изпратен до всички участници в процедурата, комисията изиска да се представят допълнителни документи, посочени изчерпателно в него. В хода на разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, комисията установи свой пропуск в констатациите, отразени в Протокол № 1.1 по отношение на пълнотата на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участник в процедурата, **ОБЕДИНЕНИЕ „АМ ТРЕЙС - БУРГАС“**, с участници в обединението: „Автоматистрали Черно море“ АД и „Трейс-Пътно строителство“ АД, а именно: съгласно договора за обединение на участника дружеството се представлява от Димо Димов и Манол Кавръков, като ЕЕДОП е подписан единствено от Димо Димов. Комисията изпраща протокол 1.2 от 14.08.2019 г. до участниците с отразената в него констатация по отношение на посоченото дружество. В определения срок участникът представя нов ЕЕДОП съгласно изискванията на възложителя.

**13. За участника ДЗЗД „ВДХ СЛИВЕН“ с участници в обединението: „ВДХ“ АД и „Инфра експерт“ АД за Обособена позиция № 2:**

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията допуска до разглеждане на техническите предложения всички участници, подали оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП по критериите, заложи в Приложение № 6 от документацията за обществената поръчка – „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“.

В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата се констатира следното:

### **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС:**

#### **I. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „АМ ТРЕЙС - БУРГАС“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 1 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Технология и организация на видовете дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 1, придружено с Линеен график;

- Организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при едновременно изпълнение на две или повече дейности;

- Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на примерното задание;

- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

*След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.*

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **18 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на

републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Бургас, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 1 – ОПУ Бургас, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено, съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Разгледани са необходимите проектни части, за да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Направени са избори за видовете ремонтни дейности по настилката и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** При определяне на технологията и организацията за изпълнение на превантивното поддържане на 2.0 км пътен участък от Примерното задание е предложен подход за студено рециклиране на цялата дължина и ширина на участъка. От друга страна в Техническото предложение са описани два варианта за загуба на носимоспособност на пътната конструкция, но не са разгледани различни варианти за възстановяване, от които да се заключи, че направения избор за възстановяване на характеристиките на пътната настилка, е технически и икономично най-правилния подход. От така представеното предложение, не може да се обоснове извод, че изпълнението на предмета на поръчката ще е с необходимото качество, спрямо указания от възложителя срок.

➤ **Присъдени 8 точки,** тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Представени са две комплексни звена за изпълнение на предмета на ОП – Звено „Текущо поддържане“ и Звено „Превантивно поддържане“. Комплексните звена са съставени от работни групи, които ще извършат различните видове дейности, като същите са обезпечени с конкретната строителна механизация. Освен описанията под всеки вид дейност за състава на работните групи, които изпълняват позицията, е направена рекапитулация чрез диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, обхващащи целия срок за изпълнение на Примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати (част „Разпределение на човешките ресурси, механизация и бази, необходими за изпълнението на примерното месечно задание.....“ от Техническото предложение на участника).

➤ **Не са присъдени 7 точки,** тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите не показва способността за

осигуряване на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложи в Примерното задание участникът заявява, че ще използва собствена асфалтова база, кариера и бетонов възел – „Върли бряг“. Базата произвежда само основните видове материали, необходими за изпълнение на дейностите. Не е предложена организация по доставяне на първичните материали, като различните видове битуми, необходими за направа на асфалтобетон и видовете цименти, необходими за производството на различните класове бетон. Предвид изцяло собственото производство на материалите, следва да се предложи план за осигуряване на първичните материали за производство, който описва възможността за доставяне и влагане на материалите в съответния срок и съгласно търсеното от възложителя качество. В представения график за обезпечаване и разпределение на материалите по дни са описани материали, като „антикорозионно вещество“, „телени мрежи“ и „стоманени въжета“, за които не е представен произход, доставчик и не са описани експлоатационните показатели, на които следва да отговарят. В същия график са предвидени материали за направа на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, които не се изпълняват по договора за изпълнение на обществената поръчка.

## **II. За участника КОНСОРЦИУМ „ТРП – БУРГАС 2019“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 1 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и поддържане, по примерното задание за Обособена позиция № 1, придружено с Линеен график;
- Предложение за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане, по поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) по примерно задание за Обособена позиция № 1, придружено с Линеен график;
- Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на примерното задание;
- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание;

***След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.***

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Бургас, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 1 – ОПУ Бургас, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за

тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено, съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Разгледани са необходимите проектни части, за да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Направени са избори за видовете ремонтни дейности по настилката и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Присъдени 15 точки**, тъй като участникът е представил подход и организация за изпълнение на дейностите от Примерното задание, като предложението е обособено в две отделни части - текущо поддържане и превантивно поддържане. В Техническото предложение на участника е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане на пътищата от Примерното задание за текущ ремонт и предвидените по технологичен проект СМР за превантивен ремонт. За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение, последователност на отделните технологични операции, употребата на предвиденото техническо оборудване, нормативни и технологични изисквания към изпълнението и вложените материали, периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, взимане на проби и изпитвания. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности и технологични операции съответстват на описанието на видовете дейности, предмет на обществената поръчка, като същите са съобразени с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътищата. Участникът е предложил технология и организация на изпълнение на дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на участък от 2 км. Направено е предложение за обема и съдържанието на проектантската разработка, посочен е начина на оформяне и представяне на проектните материали, както и приложимата нормативна уредба към разработването на проекта и отделните проектни части. Представена е организацията на изпълнение на дейностите по изготвяне на проекта, като е определен необходимия екип с посочени съответните отговорности и разпределение на задачите. В резултат на предложените дейности по проучване и проектиране са определени основните направления за възстановяване на експлоатационните показатели на пътя, а именно ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка, банкети и участъци с локален ремонт, отводнителна система, укрепване на откосите и ската, ограничителни системи, количествени сметки и ведомости, придружени с необходимите изчисления. Налице е предложение, което, при спазване на предложената организация и начин на работа, гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като в Техническото предложение, участникът е определил необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на отделните дейности от Примерното задание. Предвидените ресурси и тяхната ангажираност съответстват на предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и продължителността на работите в линейния график. Предложението в тази част показва във всеки един момент от изпълнението на заданието необходимите човешки ресурси и механизация. Предвидено е механизацията и екипите да са в

очакване и мобилизационна готовност при получаване на утвърденото задание за текущо поддържане от възложителя, съответно след изготвянето на технологичния проект за превантивно поддържане. Подбора на ресурси за изпълнение на отделните дейности отчита спецификата и изискванията за тяхното изпълнение, количеството на видовете работи, дневна производителност, място на изпълнение, необходимост от механизирано и/или ръчно изпълнение на отделните технологични операции. Предвид гореизложеното предложението от участника организация, мобилизация и разпределение на необходимите технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като участникът е разработил план за доставка на материалите по дейности, съобразен с предложения подход за организация на доставките - на отделните обекти да не се складира трайно материали, а да се доставят необходимите дневни количества. Планът е съобразен с видовете материали, съобразно изпълняваните дейности. Периодите на доставка и влагане съответстват на периодите на изпълнение на отделните дейности, тяхната продължителност и последователност на изпълнение, съгласно линейния календарен график. Складирането и транспорта на материалите ще се извършва по начин, предписан от производителите, предложени са подходи за защита от въздействието на атмосферните условия, запазване на качествата им и тяхната цялост и при спазване на мерките за безопасност. Предложени са мерки за контрол и изпитване при доставката на материалите, документи за произход, качество на материала и съответствие със стандарти и технически спецификации. Основните материали за обекта, като асфалтови смеси, каменни фракции и бетон ще се произвеждат от собствени производствени бази „Бургас“, „Карнобат“ и „Средец“ с наличен капацитет, надвишаващ нуждите за изпълнение на дейностите от заданието. Определени са доставчици на битуми и цименти, което доказва декларираните възможности за производство. Така представеното Техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

### **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ СЛИВЕН:**

#### **I. За участника ДЗЗД „ПОДДЪРЖАНЕ РПМ - СЛИВЕН“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и превантивно поддържане, по примерното задание за Обособена позиция № 2, придружено с Линеен график;
- Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на примерното задание;
- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

***След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.***

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Сливен, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 2 –ОПУ Сливен, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната технология, последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Присъдени са 15 точки**, тъй като за всички видове дейности от Примерното задание е предложена технология и организация за изпълнение в съответствие с линейния график, включително мобилизация, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на поръчката. Предвидени са видове ремонти дейности включващи пренастилане на 2.0км пътен участък с усилващи пластове от различните видове асфалтобетон с цел преосигуряване на постигането на оздравителните мероприятия и от своя страна гарантират, че превантивните оздравителни мероприятия ще постигнат търсения от възложителя ефект. В линейния график са представени видовете дейности описани в текстовото предложение, посредством необходимата технология за изпълнението им. Представени са основни насоки за съдържанието и начина на оформяне на технологичен проект за превантивен ремонт. Техническото предложение е обхванало поредица от дейности гарантиращи качествено изпълнение на изискванията на Възложителя.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с предложения подход за изпълнение на Примерното задание. Изпълнението на дейностите е предвидено да се изпълни от 4 бр. комплексни звена, които ще изпълняват различните дейности от Примерното задание. Звената са съставени от екипи, за които е пояснено какъв обем и вид дейности ще изпълняват, за да се извърши предмета на ОП в определения от възложителя срок. Описателната част на предложението е пояснена чрез представени диаграми на работната ръка и механизация по дни на изпълнението, като в същите са описани необходимите видове технически и човешки ресурси по длъжности и вид.

Предложен е ресурсен график за обезпечение на изпълнение на Примерното задание, който описва необходимото време за изпълнение спрямо производителността на различните машини и работата, за която се използват. В същия са показани общите времеви ресурси, които са необходими за изпълнение на дейностите, както и отделните работни часове на всяка машина за изпълнение на Примерното задание в указания от възложителя срок.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния

срок на материалите, необходими за качествено изпълнение на видовете работи от Примерното задание. Съгласно дните за изпълнение на дейностите от Линейния график, участникът е предложил график за влагане на необходимите количества материали според техния вид и технологична последователност на използването им. Основните видове строителни материали ще бъдат осигурявани от собствена асфалтова база „Сливен“ и кариери „Бинкокс“ и „Лахъма“, а всички други второстепенни материали ще бъдат доставяни от външни доставчици. Описани са производствените възможности на машините, извършващи производството на скалните материали и асфалтовите смеси. Разгледани са мероприятията по складиране на материалите на строителната площадка, съгласно изискванията на производителите им, като са упоменати възможностите за проверка на наличните количества. В Техническото предложение са разгледани необходимите мерки за осигуряване на входящ контрол на материалите, според изискванията на възложителя, описани в нормативните документи.

## **II. За участника ДЗЗД „ВДХ СЛИВЕН“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Обхват на дейностите за изпълнението на обществената поръчка;
- Технология и организация на изпълнение на видовете СМР, съгласно примерното задание;
- Разпределение на човешките ресурси, механизация и бази, необходими за изпълнението на примерното месечно задание;
- Доставка на материали. План за организация по осигуряване (доставяне, складиране и влагане) на материалите;
- Техническо предложение за превантивно поддържане на пътен участък с дължина 2.0 км;
- Линейни графици и диаграми на работната ръка и разпределение на механизацията.

*След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.*

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Сливен, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 2 - ОПУ Сливен, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Обяснителната записка към Техническото предложение на участника е разработена според основните видове дейностите, необходими за извършване на текущо и превантивно поддържане. Демонстрирано е познаване на обхвата на дейностите по поддържане и необходимите видове пътно-ремонтни дейности.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя. За допълнително пояснение на линейния график са представени диаграма на организацията на изпълнение на предмета на ОП, схема, изобразяваща процеса на управление на договора за поддържане, диаграма на работната ръка за текущо поддържане и разпределение на механизация, чрез която ще се извършат всички дейности по текущо и превантивно поддържане.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки**, тъй като за предложената в Линейния график и Техническото предложение последователност на изпълнение дейностите по текущо и превантивно поддържане не са пояснени логическите връзки между дейностите, изпълнявани от отделните работни звена, а именно определени са „звено земни работи“, „звено асфалтови работи“, „Звено 1“ и т.н., но в представеното предложение не може да се отчете логическата последователност за извършване на дейностите с последователно изпълнение и същата при дейности с успоредно изпълнение. Това от своя страна не гарантира изпълнението на предмета на обществената поръчка в указания от възложителя срок, което би повлияло върху качествено изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с предложения подход за изпълнение на Примерното задание. Представен е опис на ръководни служители, състав и обем на работните звена и необходимите видове строителна механизация за извършването и приеждането на всеки вид СМР. Като допълнение към описаните необходими ресурси за изпълнение, под всяка дейност, участникът е приложил Диаграма на работната ръка, Диаграма на заетата механизация и обобщена таблица с ресурсите за всеки един вид дейност, включително и бази за съхранение на техниката. От предложението е видно, че декларираните ресурси обезпечават изискванията на възложителя и ще доведат до изпълнение на поръчка в указания срок и с необходимото качество.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Приложен е график за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от Примерното задание, която се работи. Участникът декларира наличието на договорни отношения с АБ „Карнобат“, което от своя страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение на ИПМ към АПИ. Така представеното Техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

### **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА:**

## **I. За участника ДЗЗД „ПОДДРЪЖКА РПМ – СТАРА ЗАГОРА“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 3 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и превантивно поддържане по примерното задание за Обособена позиция № 3, придружено с Линеен график;
- Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на примерното задание;
- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

***След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.***

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **17 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Стара Загора, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 3 – ОПУ Стара Загора, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната технология, последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени са 15 точки**, тъй като предложената технология и организация за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане не са изготвени на база пълна проектна разработка, осигуряваща наличие на всички дейности, необходими за възстановяване на доброто експлоатационно състояние на пътния участък. При изготвяне на технологичния проект за превантивен ремонт, участникът следва да докаже съответствието на приетите проектни решения

чрез необходимите изчисления и оразмеряване на настилка, следва да предвиди и дейности по обезопасяване на участъка с ограничителни системи, възстановяване и допълване на вертикалната сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка. Въпреки, че възложителя възлага изпълнението на тези дейности по други договори, за постигане на търсения ефект от превантивно поддържане, спрямо Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. и изискванията, описани в Примерното задание за изготвяне на цялостна проектна разработка, участникът не е представил предложение, което да гарантира качествено изпълнение на дейностите. Направеното предложение за изпълнение на дейностите от своя страна не гарантира постигането на търсения от възложителя ефект за осигуряване на добри експлоатационни показатели на пътния участък с необходимото качество.

➤ **Не са присъдени 8 точки**, тъй като определената от участника организация и разпределение на човешките ресурси не разглежда в достатъчен обем използването на ресурсите, необходими за съставяне на четирите броя комплексни звена. При описанието на дейностите са показани съответните звена за изпълнение на дейностите, но съставянето на същите, е описано бланкетно, без да е пояснено дали описания брой работна ръка и вид механизация се преразпределят в звената или остават в постоянен състав. Извод за това не може да се направи от представената диаграма на работната ръка и ресурсния график за обезпечаване на изпълнението, тъй като бройките и часовете са общо показани. Така представеното предложение за използване на човешки ресурси, не може да се обвърже с избрания от участника подход за изпълнение на дейностите и не може да се съпостави с представената организация за изпълнението по позициите от заданието, определени за изпълнение от всяко звено, с необходимото качествено и в определения срок.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено изпълнение на видовете работи от Примерното задание. Съгласно дните за изпълнение на дейностите от Линеяния график, участникът е предложил график за влагане на необходимите количества материали според техния вид и технологична последователност на използването им. Основните видове строителни материали ще бъдат осигурявани от „Строителна компания ЕС БИ ЕС“ АД, с които участникът има договорни условия. Описани са производствените възможности на машините, извършващи производството на скалните материали и асфалтовите смеси. Разгледани са мероприятията по складиране на материалите на строителната площадка, съгласно изискванията на производителите им, като са упоменати възможностите за проверка на наличните количества. В Техническото предложение са разгледани необходимите мерки за осигуряване на входящ контрол на материалите, според изискванията на възложителя, описани в нормативните документи.

## **II. За участника „АБ“ АД:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 3 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за превантивен ремонт.

**След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.**

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка

оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Стара Загора, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за ОП № 3 – ОПУ Стара Загора, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки**, тъй като за предложената в Линеиния график последователност на изпълнение на текущо и превантивно поддържане, не са пояснени логическите връзки между изпълняваните дейности. Не са определени работни звена за изпълнение на различните позиции от Примерното задание, като в текстовата част е обобщена само бройката необходими работници за изпълнението на всички дейности. В представения линеен график не може да се отчете логическата последователност за извършване на дейностите с последователно изпълнение и същата при дейности с успоредно изпълнение. Това от своя страна не гарантира изпълнението на предмета на обществената поръчка в указания от възложителя срок, което би повлияло върху качествено изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати. В текстовата част на Техническото предложение е направена обобщена аналитична сметка за необходимия ресурс (работна ръка и механизация) за обезпечаване на изпълнението на заданието, като същата е доказана чрез приложената диаграма на работната ръка. Предложението обезпечава изпълнението на дейностите в посочения срок и отразява качествено постигане на необходимите резултати (част „Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси.....“ от Техническото му предложение).

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното

задание. Гореописаното е гарантирано чрез наличието на декларирана собствена кариера – с. Клокотница, Асфалтова база – с. Клокотница, което от своя страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс, без да е необходимо допълнително прекупуване на първични и готови материали, освен свързващи вещества. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влягане на необходимите материали за изпълнение на поръчката, като „АБ“ АД декларира, че ще използва собствената си лаборатория, намираща се на територията на асфалтова база „с. Крепост“ и всички рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат представени на възложителя за одобрение, преди влягането им.

### **III. За участника КОНСОРЦИУМ „ЩРАБАГ ТЗП“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 3 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3, разделено на две части текущо поддържане и превантивен ремонт на пътен участък, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за превантивен ремонт.

*След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.*

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **17 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Стара Загора, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за ОП № 3 – ОПУ Стара Загора, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява последователността и продължителността на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки**, тъй като предложената технология и организация за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане не са изготвени на база пълна проектна разработка, осигуряваща наличие на всички дейности, необходими за възстановяване на доброто експлоатационно състояние на пътния участък. При изготвяне на технологичния проект за превантивен ремонт е необходимо участникът да предвиди дейности по обезопасяване на участъка с ограничителни системи, възстановяване и допълване на вертикалната сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка. Въпреки, че възложителя възлага изпълнението на тези дейности по други договори, за постигане на търсения ефект от превантивно поддържане, спрямо Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. и изискванията, описани в Примерното задание за изготвяне на цялостна проектна разработка, участникът не е представил предложение, което да гарантира качествено изпълнение на дейностите. В представения Линеен график не е показано изпълнението на дейностите със съответния ресурс спрямо описаните в текстовата част на приложението звена за извършване на работите, което от своя страна не изяснява определения срок за изпълнение на заданието.

➤ **Не са присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси определя дейностите от Примерното задание да се изпълняват от комплексни звена, структурирани по основните видове дейности за текущо поддържане и съответно за превантивен ремонт. В състава на звената за превантивно поддържане са определени конкретен брой и видове строителни машини и човешки ресурс. След описателната част за състава на звената е направена рекапитулация – „ брой работници 2-37бр...“ и е упомената забележка „ Броят на работниците е променлив, видно и от заетостта на комплексните звена“. Тези конкретни твърдения се разминават с определения състав на звената, от което не се придобива представа за реалното разпределение на човешките ресурси, които ще извършат дейностите от Примерното задание, което от своя страна не обезпечава изпълнението в срочен план.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Участникът е определил контрагенти, от които ще доставя необходимите материали на база възможно най-кратко време за транспортирането им, като е предложил стратегия за поръчката им на база времеви периоди (дневно, месечно и годишно планиране). Детайлно са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали за изпълнение на поръчката. Разгледани са необходимите условия за контрол на качеството на влаганите материали и условията по одобряването им от страна на възложителя.

#### **IV. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП СТАРА ЗАГОРА“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 3 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Технология и организация на изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 3, разделено на текущо и превантивно поддържане, придружено с Линеен график;

- Предложение при едновременно изпълнение на две или повече дейности;

- Разпределение на необходимата строителна техника и човешки ресурси за изпълнение на дейностите;

- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

**След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя,**

*и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.*

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ - Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Стара Загора, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 3 - ОПУ Стара Загора, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено, съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Разгледани са необходимите проектни части, за да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Направени са избори за видовете ремонтни дейности по настилка и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Присъдени 15 точки.** Участникът е предложил технология и организация за изпълнение на Примерното задание, разделени на два етапа текущо поддържане и превантивно поддържане в съответствие с представения календарен график за изпълнение. Представен е технологичен проект за извършване на ремонти дейности по зададения пътен участък, съдържащ всички необходими проектни части за обезпечение на изискванията на възложителя относно качеството на проектната разработка. Предложени са мерки, обхващащи дейности по възстановяване на пътната настилка, пътните принадлежности, подобряване на отводняването, възстановяване на вертикалната сигнализация и обновяване на хоризонталната маркировка. Предвидените дейности по възстановяване на пътната настилка са обосновани с необходимите изчисления за доказване на ефективността от предложената пътна конструкция. Представените количествени сметки и ведомости отразяват в пълен обем предвидените проектни решения, като същите са в съответствие с приетите решения за възстановяване на участъка. За всеки вид работа е предложен начин на

изпълнение, последователност на отделните технологични операции, употребата на предвиденото техническо оборудване, нормативни и технологични изисквания към изпълнението и влаганите материали, периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, взимане на проби и изпитвания. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности и технологични операции съответстват на описанието на видовете дейности, предмет на обществената поръчка, като същите са съобразени с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътищата. Предложената стратегия за едновременно изпълнение на два или повече видове дейности, представя възможността на участника за изпълнение на Примерното задание, съгласно определения от възложителя срок.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се извърши от девет комплексни звена за изпълнение на предмета на ОП, като конкретно са описани видовете дейности, които ще извършват спрямо позициите от линейния график. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана по дни на изпълнение на дейностите и е приложена конкретна часова заетост при изпълнение на операциите. Освен описанията под всеки вид дейност за състава на работните групи, които изпълняват позицията, е направена рекапитулация чрез диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, обхващащи целия срок за изпълнение на Примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложи в Примерното задание, участникът е заявил, че ще използва собствени асфалтови бази, кариера и бетонов възел, представени в обобщен списък, като доставянето е определено да се извършва от най-близката база до местоположението, на което се извършват ремонтни дейности. Представен е график за разпределението на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Количествата на материалите са изчислени, като общо количество за позицията и ежедневно необходимо количество. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от възложителя.

#### **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ:**

##### **I. За участника ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - Н“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и превантивно поддържане, по примерното задание за Обособена позиция № 4;
- Линеен график за изпълнение на Примерното задание;
- Технологичен проект.

**След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.**

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Ямбол, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната технология, последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Присъдени са 15 точки**, тъй като за всички видове дейности от Примерното задание е предложена технология и организация за изпълнение в съответствие с линейния график, включително мобилизация, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на поръчката. В Техническото предложение, касаещо превантивното и текущо поддържане на пътен участък с дължина 2.0 км, участникът е демонстрирал разбиране относно търсения от възложителя оздравителен ефект на пътя и е предложил видове дейности, необходими за реализация на превантивен ремонт. Разгледани са възможните варианти за наличието на повредите и избраните видове ремонти са обосновани на база съпоставка с други възможности. В разработката са определени конкретни подходи за възстановяване, като същите са подбрани, като баланс от техническа и икономическа гледна точка и от своя страна гарантират, че превантивните оздравителни мероприятия ще постигнат търсения от възложителя ефект. Това се гарантира чрез направеното предложение за изпълнение на видовете дейности, които обхващат процеса по възстановяване на доброто експлоатационно състояние. Разработката е придружена с необходимите количествени сметки и ведомости за дейностите, които следва да се изпълнят, като за паралелно изпълняващите се дейности е предложена организация на процесите в съответствие с линейния график.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като участникът е предложил организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание, описан в Техническото предложение. Изпълнението на дейностите е предвидено да се изпълни от 9 бр. екипи, които ще изпълняват различните дейности от Примерното задание, групирани в основни

дейности – земни работи, асфалтови работи и т.н. Определен е състав на всеки екип – работна ръка и различен брой и вид механизация, извършващи всички дейности спрямо определения от възложителя срок. Описателната част на организацията и разпределението на ресурсите е пояснена чрез представени диаграми на работната ръка и механизация по дни на изпълнението, като в същите са описани необходимите видове технически ресурси.

Предложен е ресурсен график за обезпечаване изпълнението на дейностите от Примерното задание, който описва необходимото време за изпълнение спрямо производителността на различните машини и работата, за която се използват. В същия са показани общите времеви ресурси, които са необходими за изпълнение на дейностите, както и отделните работни часове на всяка машина за изпълнение на Примерното задание в указания от възложителя срок.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено изпълнение на видовете работи от Примерното задание. Съгласно дните за изпълнение на дейностите от Линеен график, участникът е предложил график за разпределение на необходимите количества материали според техния вид и технологична последователност на използването им. В съставения график за доставка на материали е описано, че всички материали ще се доставят от доставчици, с които участника има наличие на договорни отношения и са представени резервни доставчици. Представени са и необходимите дни за доставка. В Техническото предложение са разгледани необходимите мерки за осигуряване на входящ контрол на материалите, според изискванията на възложителя, описани в нормативните документи.

## **II. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП ЯМБОЛ 2019“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Технология и организация на изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 4, разделено на текущо и превантивно поддържане, придружено с Линеен график;

- Предложение при едновременно изпълнение на две или повече дейности;
- Разпределение на необходимата строителна техника и човешки ресурси за изпълнение на дейностите;

- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

***След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.***

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Ямбол, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено, съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Разгледани са необходимите проектни части, за да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Направени са избори за видовете ремонтни дейности по настилка и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** При определяне на технологията и организацията за изпълнение на превантивното поддържане на 2.0 км пътен участък от Примерното задание е предложен подход за студено рециклиране на цялата дължина и ширина на участъка. От друга страна в Техническото предложение са описани два варианта за загуба на носимоспособност на пътната конструкция, но не са разгледани различни варианти за възстановяване, от които да се заключи, че направения избор за възстановяване на характеристиките на пътната настилка, е технически и икономично най-правилния подход. От така представеното предложение не може да се обоснове извод, че изпълнението на предмета на поръчката ще е с необходимото качество, спрямо указания от възложителя срок.

➤ **Присъдени 8 точки,** тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се извърши от 5 екипа, съставени от отделни звена за изпълнение на конкретно описани видове дейности, които ще извършват спрямо позициите от линейния график. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана по дни на изпълнение на дейностите и е приложена конкретна часова заетост при изпълнение на операциите. Освен описанията под всеки вид дейност за състава на работните групи, които изпълняват позицията, е направена рекапитулация чрез диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, обхващащи целия срок за изпълнение на Примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

➤ **Присъдени 7 точки,** тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложи в Примерното задание, участникът е заявил, че ще използва собствени асфалтови бази, кариера и бетонов възел, представени в обобщен

списък, като доставянето е определено да се извършва от най-близката база до местоположението, на което се извършват ремонтни дейности. Представен е график за разпределението на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Количествата на материалите са изчислени, като общо количество за позицията и ежедневно необходимо количество. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от възложителя.

### **III. За участника ДЗД „ВДХ ЯМБОЛ“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Обхват на дейностите за изпълнението на обществената поръчка;
- Технология и организация на изпълнение на видовете СМР съгласно примерното задание;
- Разпределение на човешките ресурси, механизация и бази необходими за изпълнението на примерното месечно задание;
- Доставка на материали. План за организация по осигуряване (доставяне, складиране и влагане) на материалите;
- Техническо предложение за превантивно поддържане на пътен участък с дължина 2.0 км;
- Линейни графици и диаграми на работната ръка и разпределение на механизацията.

*След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.*

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Ямбол, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 - ОПУ Ямбол, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Обяснителната записка към Техническото предложение на участника е разработена според основните видове дейностите, необходими за извършване на текущо и превантивно поддържане. Демонстрирано е познаване на обхвата на дейностите по поддържане и необходимите видове пътно-ремонтни дейности.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи от Примерното

задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** Предложена е организация и технология на изпълнение на дейностите по извършване на превантивно поддържане, разгледани са възможни причини за повредите по пътната конструкция, но определения в проектната разработка подход за възстановяване на участъка не е съпоставен с други възможни подходи. Описаните предимства на избраните проектни решения не могат да се съпоставят, поради което не може да се добие представа, че избраните от участника похвати гарантират дълготрайността на предложеното решение. Това от своя страна не гарантира изпълнението на предмета на обществената поръчка в указания от възложителя срок, което би повлияло върху качествено изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане.

➤ **Присъдени 8 точки,** тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с предложения подход за изпълнение на Примерното задание. Представен е опис на ръководни служители. Определен е състава и обема на 13-те броя работни екипи и необходимите им видове строителна механизация за качествено извършване и приемането на всеки вид СМР от страна на възложителя. Представеното разпределение на човешките ресурси и механизация е съставено в табличен вид спрямо дейностите от Примерното задание. От предложението е видно, че декларираните ресурси обезпечават изискванията на възложителя и ще доведат до изпълнение на поръчка в указания срок и с необходимото качество.

➤ **Присъдени 7 точки,** тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Приложен е график за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от Примерното задание, по която се работи. Участникът декларира наличието на договорни отношения с АБ „Карнобат“, което от своя страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение на ИПМ към АПИ. Така представеното предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

#### **IV. За участника ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО КАБИЛЕ 2019“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Обхват на дейностите за изпълнението на обществената поръчка;
- Технология и организация на изпълнение на видовете СМР, съгласно примерното задание;
- Разпределение на човешките ресурси, механизация и бази, необходими за изпълнението на примерното месечно задание;
- Доставка на материали. План за организация по осигуряване (доставяне, складиране и влагане) на материалите;
- Техническо предложение за превантивно поддържане на пътен участък с дължина 2.0 км;
- Линеен график.

*След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на*

**възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.**

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Ямбол, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 - ОПУ Ямбол, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Обяснителната записка към Техническото предложение на участника е разработена според основните видове дейности, необходими за извършване на текущо и превантивно поддържане. Демонстрирано е познаване на обхвата на дейностите по поддържане и необходимите видове пътно-ремонтни дейности.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя. За допълнително пояснение на линейния график са представени диаграма на организацията на изпълнение на предмета на ОП и схема, изобразяваща процеса на управление на договора за поддържане.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** В представената технология и организация за изпълнение на дейностите по превантивен ремонт е изготвен примерен технологичен проект, разработен чрез необходимите проектни части и допълнен от подробни ведомости за необходимите дейности и изчисления за носимоспособността на настилка, но при избрания подход за възстановяване на пътната конструкция за участъка от 0+500 до 0+580, в линейния график не са отразени основни технологични принципи. В Техническа спецификация на АПИ е упоменато, че при извършване на „студено рециклиране“ на даден участък, пластът от непълтен асфалтобетон трябва да бъде положен минимум 72 часа след изпитванията на рециклирания участък. В частта за превантивно поддържане от линейния график е представено изпълнение на студено рециклиране в ден 17, а полагането на непълтна асфалтова смес от ден 18 до ден 22, предвид което в частта с последователността на дейностите от Техническото предложение не са упоменати прекъсванията на

полагането на неплътен асфалтобетон. От така представеното предложение не е ясна организацията на процесите по възстановяване на настилка, което да гарантира, че предложените дейности ще бъдат извършени с необходимото качество.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с предложения подход за изпълнение на Примерното задание. За изпълнение на дейностите от Примерното задание са съставени 5 работни комплексни екипа, състоящи се от работна ръка и необходимата механизация за изпълнение на определените от участника дейности. В допълнение е представена таблица с определения брой строителна механизация, необходима за изпълнението на всеки един вид дейност по дни от Линеиния график. Техническото предложение съдържа опис на видовете ръководни служители, придружен с конкретните им отговорности за изпълнението на дейностите от Примерното задание с необходимото качество и съгласно указания от възложителя срок. Предложени са мерки за контрол над дейностите, осигуряващи нивото на качеството, обвързани с действащите нормативни документи. От предложението е видно, че декларираните ресурси обезпечават изискванията на възложителя и ще доведат до изпълнение на поръчка в указания срок и с необходимото качество.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Приложен е списък за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от Примерното задание, която се изпълнява. Участникът е уточнил, че ще използва конкретни външни контрагенти за доставяне на всички видове материали, с които декларира наличието на договорни условия, което от своя страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение на ИПМ към АПИ. Представени са системи за сертифициране на производствения контрол в асфалтовите бази и кариерите. Така представеното предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

#### **V. За участника „СДРУЖЕНИЕ ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЯМБОЛ“:**

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 4, придружено с Линеен график;
- Описание на дейностите по зимно поддържане.

*След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.*

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Ямбол, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено, съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Разгледани са необходимите проектни части, за да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Направени са избори за видовете ремонтни дейности по настилката и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** В представената технология и организация за изпълнение на дейностите по текущо поддържане е заложено извършването на студено рециклиране, полагане на плътна и непътна асфалтова смес на път III-7902 от км 0+000 до км 1+500, но в линейния график и в Техническото предложение не са отразени основни технологични принципи. В Техническата спецификация на АПИ е упоменато, че при извършване на „студено рециклиране“ на даден участък, пластът от непътен асфалтобетон трябва да бъде положен минимум 72 часа след изпитванията на рециклирания участък. При изготвяне на линейния график участникът е представил изпълнение на студено рециклиране от ден 2 до ден 15, а полагането на непътна асфалтова смес от ден 14 до ден 19, въпреки посоченото в текстовата част на предложението твърдение, че за полагане на асфалтови пластове върху рециклирана основа е необходим интервал между дейностите „минимум 3 дни“. Същото обстоятелство не е разгледано в предложението и не е показано в графика. За поясняване на така избраните времеви интервали участникът следва да определи производителност на звеното за рециклиране, за да се направи съпоставка спрямо полагането на непътна асфалтова смес. От представеното предложение не е ясна организацията на процесите по възстановяване на настилката, която да гарантира, че предложените дейности ще бъдат извършени с необходимото качество.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се извърши от 5 работни потока, съставени от човешки ресурси и различни видове механизация за изпълнение на заложените видове дейности, които ще извършват спрямо позициите от линейния график. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана под описанието на всеки вид дейност. Направена е рекапитулация на заетия ресурс чрез диаграма на работната ръка и списък на общо заетата механизация обхващащи целия

срок за изпълнение на Примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложи в Примерното задание, участникът е заявил, че ще използва собствени асфалтови бази на партньорите в обединението и външни доставчици за материалите, които не произвежда. Представен е график за разпределението, доставянето и влагането на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от възложителя.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 27.09.2019 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

(Диляна Стефанова)

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. ....

(Димитър Пелтеков)

2. ....

(инж. Елена Асенова)

3. ....

(инж. Даниел Иваничков)

4. ....

(инж. Ирина Йорданова)

\* з.ч.т.1

Регламент

673/2016