



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ПРОТОКОЛ № 2.2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва:

- **Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали**
- **Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик**
- **Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив**
- **Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян**
- **Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково“,**

в частта за Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик и Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян,

В периода 03.09.2019 г. - 07.10.2019 г. в зала № 818, VIII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-553 от 09.05.2019 г. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и във връзка с Решения № 26 от 26.02.2019 г. и № 47 от 01.04.2019 г. на Председателя на УС на АПИ за откриване на процедура и за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет, се проведеха закрити заседания на комисията в състав:

1. Бисерка Борисова – началник отдел в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Даниел Ивничков - главен експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;
3. инж. Велин Вучков – младши експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
4. Антонио Тодоров - юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
5. Клара Бомбалова - юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН.

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП, за обособени позиции № 2 и № 4.

В хода на проверката комисията установи следното:

1. **За участника „ИСА 2000“ ЕООД, за Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян:**

Комисията констатира, че участникът не е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 и в този смисъл той не съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, тъй като:

1.1. Съгласно Раздел II, т. 3, подт. 3.3.1, от документацията за обществената поръчка, изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция от 1 до 5, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката. За дейности с предмет и обем, сходни с този на поръчката се приема изпълнение на строителство – текущо/превантивно и зимно поддържане на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната с дължина не по-малко от 250 км.

Комисията констатира, че участникът декларира в еЕЕДОП обект „Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на южен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата, на РПМ на територията на ОПУ Смолян, като общата дължина на републиканските пътища I-ви, II-ри и III-ти клас, включени в договора е 538 км., Изпълнител: ДЗЗД Обединение „СМОЛЯН-ЮГ“ и партньори в обединението: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД - 60%; „ИСА 2000“ ЕООД - 30% и „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД - 10%. Съгласно така разписаното процентно изпълнение, участникът не е изпълнил текущо/превантивно и зимно поддържане на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната с дължина не по-малко от 250 км.

Участникът е декларирал още два обекта, а именно: 1. Обект: „България - Транзитни пътища V”, Лот 14, с три подобекта, касаещ строителство на път и строителство на мостови съоръжения, което не изпълнява изискването на възложителя за строителство – текущо/превантивно и зимно поддържане на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната с дължина не по-малко от 250 км. и 2. Обект: „Транзитни пътища V, ЛОТ 22 Б: Участък 1: Път III-8402/Ветрен дол – Велинград-I-8/-Септември от км 0+000 до км 4+396.68; Участък 2: Път II-84/I-8/-Ветрен дол – Велинград-Юндола от км 0+000 до км 54+335.25; Участък 3: Път III-8402 АМ „Тракия” /П.В., „Церово”/ - Велинград-Карабунар-Септември от км 4+396.68 до км 25+250.00 - ГАБАРИТ Г10,5 - 78+731 км“, което не изпълнява изискването на възложителя за строителство – текущо/превантивно и зимно поддържане на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната с дължина не по-малко от 250 км.

С оглед гореизложеното, участникът не е изпълнил изискването на възложителя, съгласно Раздел II, т. 3, подт. 3.3.1 от документацията за обществената поръчка.

1.2. Съгласно Раздел II, т. 3, подт. 3.3.3 и 3.3.4 от документацията за обществената поръчка се изисква участникът в процедурата, за всяка обособена позиция от 1 до 5, да прилага: система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ поддържане на пътища и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ поддържане на пътища.

В еЕЕДОП на участника в част IV: Критерии за подбор, раздел Г, са декларирани сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, с Обхват на дейности: Архитектурни и инженерни дейности и технически изпитвания; строителство на сгради; строителство на съоръжения, автомагистрала, пътища и самолетни писти, мостове, тунели, преносни и разпределителни проводни и мрежи, хидротехнически съоръжения; производство на асфалтови смеси и бетонови разтвори; добив на скални материали и пясък, комисията констатира, че същите не отговарят на изискването на

възложителя, съгласно Раздел II, т. 3, подт. 3.3.3 и 3.3.4 от документацията за обществената поръчка, а именно да са с обхват включващ поддържане на пътища.

С оглед гореизложеното, участникът не е изпълнил изискването на възложителя, съгласно Раздел II, т. 3, подт. 3.3.3 и 3.3.4 от документацията за обществената поръчка.

1.3. Комисията е констатирила, че след извършена справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията по ЕИК на „Пътремонт - 18“ ЕООД – трето лице, е установено, че на 03.04.2019 г. са извършени промени по партидата на дружеството отнасящи се до промени в представляващите дружеството. Участникът не е представил документи за „Пътремонт - 18“ ЕООД – трето лице, с оглед констатацията. Съгласно чл.67, ал.1 и ал. 2 от ЗОП, еЕЕДОП се подава и от третите лица, в който декларират липса на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. В случая не е представен еЕЕДОП подписан от новият управител Стойчо Иванов.

1.4. Съгласно т. 9, булет втори от Приложение № 5 към документацията **УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**, „..... В случай, че идентификацията на действителния собственик на юридическото лице не може да бъде извършена чрез вписаните в Търговския регистър данни и липса на възможност за представяне на документите по чл. 3, ал. 4 от ППЗМИП, то към офертата следва да бъде подадена Декларация по образец, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (образец към документацията)“. С оглед на факта, че към пакета документи не е представена подобна декларация по образец за „Пътремонт - 18“ ЕООД – трето лице, комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК № на дружеството, при което се установи, собственик на капитала на дружеството е дружеството „Виастрой груп“ АД. Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК № на „Виастрой груп“ АД, при което се установи, че не може да се изведе необходимата информация за целите на идентификация, т.е. не може да се установи действителния собственик на дружеството.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага участника „ИСА 2000“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата и не го допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

2. За участника “Сдружение Пътно поддържане Пазарджик“ ДЗЗД, с партньори: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътинженеринг – М“ АД и „ПСТ София“ ЕООД, за Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на неговото техническо предложение.

3. За участника Обединение „ТРЗП 2019“, с партньори: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, за Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на неговото техническо предложение.

4. За участника „Европейски пътища“ АД:

За Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на неговото техническо предложение.

5. За участника ДЗЗД „Пътно поддържане Област Смолян“, с партньори: „Грома Холд“ ЕООД и „Роуг 1“ ЕООД, за Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на неговото техническо предложение.

6. За участника „Мегаинвест-холд“ ЕООД, за Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на неговото техническо предложение.

В обобщение на гореизложеното, комисията допуска до разглеждане техническите предложения на следните участници за Обособени позиции № 2 и 4:

№ по ред	Наименование на участника	Обособена позиция №
1.	“Сдружение Пътно поддържане Пазарджик“ ДЗЗД	№2
2.	Обединение „ТРЗП 2019“	№4
5.	„Европейски пътища“ АД	№2
6.	ДЗЗД „Пътно поддържане Област Смолян“	№4
7.	„Мегаинвест-холд“ ЕООД	№2

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници за Обособени позиции № 2 и 4 за установяване на съответствието им с предварително обявените условия.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП по критериите заложи в Приложение № 6 от документацията за обществената поръчка – „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“.

В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата за Обособени позиции № 2 и 4 от предмета на обществената поръчка се констатира следното:

I. Участник „Сдружение Пътно поддържане Пазарджик“, за Обособена позиция № 2:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 2, придружено с Линеен график;
- Описание на дейностите по зимно поддържане;

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, резултат както следва:

Оценка: 25 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Пазарджик, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява последователността и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км.

➤ В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки** тъй като за предложената технология и организация за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане не са изготвени на база пълна проектна разработка осигуряваща наличие на всички дейности необходими за възстановяване на доброто експлоатационно състояние на пътния участък. При изготвяне на технологичен проект за превантивен ремонт Участника е необходимо да предвиди дейности по обезопасяване на участъка с ограничителни системи, възстановяване и допълване на вертикалната сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка. Въпреки, че Възложителя възлага изпълнението на тези дейности по други Договори, за постигане на търсения ефект от превантивно поддържане спрямо Наредба № РД – 02-20-19 от 12.11.2012г. и изискванията описани в Примерното задание за изготвяне на цялостна проектна разработка Участника не представя предложение което да гарантира качествено и в срок изпълнение на дейностите.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се извърши от човешки ресурси и различни видове механизация за коректно изпълнение заложените видове дейности, които ще извършват спрямо позициите от

линейния график. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана под описанието на всеки вид дейност. Направена е рекапитулация на заетия ресурс чрез диаграма на работната ръка обхващаща целия срок за изпълнение на примерното задание. Представените ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Приложен е график за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от примерното задание, която се работи. Производството и доставката на асфалтови смеси ще се извършва от Асфалтова база „Кремиковци“, намираща се в гр. София, р-н Кремиковци. Участникът декларира наличието на договорни отношения с кариера и ТСИ „Нановица“, община Ябланица, което от своя страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали. Така направеното техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

II. Участник „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, за Обособена позиция № 2:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на поръчката.
- Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: 40 точки, по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя: предложението на участника обхваща всички видове дейности от примерното задание за изпълнение на текущ ремонт на територията на ОПУ Пазарджик и дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на 2 км. пътен участък и съответните предвидени строително-монтажни работи. Разработени са отделни части от предложението съгласно спецификата и изискванията на Възложителя – изпълнение на дейности по текущо поддържане, дейности по изготвяне на технологичен проект и изпълнението на дейностите по превантивен ремонт. Дейности по примерното задание са разгледани в отделни аспекти от предложението на участника - технология и организация на изпълнение, технически и човешки ресурси, доставка на материали, продължителност и последователност на изпълнение.

Представен е линеен график за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане обхващащо всички дейности от примерното задание, дейности по изготвяне на технологичен проект и изпълнение на предвидените по проекта СМР. За всяка дейност от графика е посочена продължителност, количество, условна дата за начало и край на изпълнение, последователност на изпълнение. В графичната част от графика са демонстрирани технологичните връзки между отделните дейности и предвидените човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение.

➤ **Присъдени 15 точки, тъй като:**

Участникът е представил подход и организация за изпълнение на предмета на дейностите от примерното задание на Възложителя, като предложението е обособено в две отделни части - текущо поддържане и превантивно поддържане на участък от път с дължина 2,0 км.

В техническото предложение на участника е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане на пътищата от примерното задание за текущ ремонт и предвидените по технологичен проект СМР за превантивен ремонт. За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение, последователност на отделните технологични операции, употребата на предвиденото техническо оборудване, нормативни и технологични изисквания към изпълнението и влаганите материали, периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, взимане на проби и изпитвания. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности и технологични операции съответстват на описанието на видовете дейности, предмет на обществената поръчка, представено в Приложение към документацията за обществената поръчка, съобразени са с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътища.

В допълнение участникът е изложил предпоставките за изпълнение на заданието като са предложени съпътстващи работи при ремонтните дейности. Посочени са обем на дейностите, продължителност и осигурените технически и човешки ресурси, което е в съответствие с предложената организация на работа и приложеният линеен график.

От предложението е видно и е демонстрирано спазването на технологичната взаимовръзка между посочените дейности, налице е напредък и изпълнение на дадена дейност, позволяващо изпълнението на следващите технологично обвързани видове работи. Последователността на отделните видове работи и взаимовръзката между тях е допълнително демонстрирана и в представения линеен календарен график за изпълнение на примерното задание. Участникът е предложил организация на изпълнението на дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на участък от 2 км. Направено е предложение за обема и съдържанието на проектантската разработка, като са определени необходимите проектни части за изпълнение на дейностите – част геодезия, част пътна, части постоянна и временна организация и безопасност на движението, посочен е начина на оформяне и представяне на проектните материали. Представена е организацията на изпълнение на дейностите по изготвяне на проекта, като е определен необходимият проектантски екип с посочени съответните отговорности и разпределение на задачите. Проектантските дейности са обособени в един етап с продължителност 9 дни.

Предвид гореизложеното, предложените от участника технология и организация на работа, продължителност и последователност на изпълнение на отделните дейности отчитат спецификата на предвидените за изпълнение дейности на отделните участъци на пътищата от РПМ и конкретните изисквания на техническите спецификации, нормативни разпоредби и изисквания на Възложителя, приложими към изпълнението на тези дейности. Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 8 точки, тъй като:** В техническото предложение, участникът е определил необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на отделните дейности от примерното задание. Представени са диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за дейностите по

текущ ремонт и за превантивно поддържане, отразяващи ангажираността на необходимите ресурси по дейности за целия период на изпълнение на заданието. Предвидените ресурси и тяхната ангажираност съответстват на предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и продължителността на работите в линейния график. Дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане са обезпечени с проектанти по съответните части. Подбора на ресурси за изпълнение на отделните дейности отчита спецификата и изискванията за тяхното изпълнение, количеството на видовете работи, дневна производителност, място на изпълнение, необходимост то механизизирано и/или ръчно изпълнение на отделните технологични операции.

Предвид гореизложеното предложените от участника организация, мобилизация и разпределение на необходимите технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание, и гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

➤ **Присъдени 7 точки, тъй като:** Участникът е предвидил доставка и съхранение на необходимите суровини и материали за изпълнение на примерното задание. На пътните участъци на които ще се работи ще се осигуряват необходимите материали спрямо дневните нужди. Складирането и транспорта на материалите ще се извършва по начин предписан от производителите, защитени от въздействието на атмосферните условия, запазване на качествата им и тяхната цялост и при спазване на мерките за безопасност. Предложени са мерки за контрол и изпитване при доставката на материалите. Изпитванията и измерванията на извършените строително-монтажни работи ще се изпълнява от сертифицирана лаборатория, като са представени методите за вземане на проби на отделните видове материал. Участникът е разработил план за доставка на материалите по дейности съобразен с предложеният подход за организация на доставките. Планът е съобразен с видовете материали съобразно изпълняваните дейности, периодите на доставка и влагане съответстват на периодите на изпълнение на отделните дейности, тяхната продължителността и последователността на изпълнение съгласно линейния календарен график. Така направеното техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

III. За участник „Мегаинвест – Холд“ ЕООД, за Обособена позиция № 2:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Описание на предмета на обществената поръчка;
- Технология и организация на изпълнението на дейностите от Примерното задание в съответствие на линейния график;
- Организация , мобилизация и разпределение на използваните от Участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси;
- План за организация по осигуряване (доставяне , складиране, влагане) на материалите;
- Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника не е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя, тъй като:

➤ В представеното предложение за възстановяване не е разработен примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км, както е заложено в изискванията.

В представеното предложение за изпълнение на превантивно поддържане не са обхванати всички видове дейности от Примерното задание.

➤ Не е разработен Технологичен проект съгласно техническите изисквания на Възложителя. Представената разработка не отговаря на изискванията на Наредба РД-02-20-19/12.11.2012 г. за Поддържане и текущ ремонт на пътищата.

➤ В представения линеен график за изпълнение не са разгледани всички видове дейности и работи, необходими за изпълнение на примерното задание (в частта по т. II Превантивно поддържане на участък от път с дължина от 2 км), с което не се гарантира изпълнение на тези дейности качествено и в срок. Не са представени необходимите проектни части, с които да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Няма направени избори за видовете ремонтни дейности по настилка и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Не са представени дейности по обследване на предвидения за превантивен ремонт пътен участък. Както и не са предложени проектни решения необходими за възстановяване на експлоатационните му качества. В представения линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, са не отразени детайлно избраната последователност и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника не обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. От представения линеен график за изпълнение предмета на поръчката, комисията не може да проследи последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, които са необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага участника „Мегаинвест – Холд“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като не отговаря на базовите изисквания и не го допуска до оценка на Техническото му предложение.

IV. Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“, за Обособена позиция № 4:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Технология и организация на изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 4, разделено на текущо и превантивно поддържане, придружено с Линеен график;

- Предложение при едновременно изпълнение на две или повече дейности;

- Разпределение на необходимата строителна техника и човешки ресурси за изпълнение на дейностите;

- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание;

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, резултат както следва:

Оценка: 25 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Смолян, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** При определяне на технологията и организацията за изпълнение на превантивното поддържане на 2.0 км пътен участък от Примерното задание е предложен подход за студено рециклиране на цялата дължина и ширина на участъка. От друга страна в техническото предложение са описани два варианта за загуба на носимоспособност на пътната конструкция, но не са разгледани различни варианти за възстановяване и от които Възложителя да може да заключи, че направения избор за възстановяване на характеристиките на пътната настилка, е технически и икономично най-правилния подход. От така направеното предложение, не може да се отсъди, че изпълнението на предмета на поръчката ще е с необходимото качество, спрямо указания от Възложителя срок.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се извърши от 5 екипа, съставени от отделни звена за изпълнение на конкретно описани видове дейности, които ще извършват спрямо позициите от линейния график. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана по дни на

изпълнение на дейностите и е приложена конкретна часова заетост при изпълнение на операциите. Освен описанията под всеки вид дейност за състава на работните групи, които изпълняват позицията, е направена рекапитулация чрез диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, обхващащи целия срок за изпълнение на примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите заложи в примерното задание Участника заявява, че ще използва собствени асфалтови бази, кариера и бетонов възел представени в обобщен списък, като доставянето е определено да се извършва от най-близката база до местоположението на което се извършват ремонтни дейности. Представен е график за разпределението на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Количествата на материалите са изчислени като общо количество за позицията и ежедневно необходимо количество. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя.

V. Участник ДЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ СМОЛЯН“, за Обособена позиция № 4:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на поръчката.
- Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: 40 точки, по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя: Предложението на участника обхваща всички видове дейности от примерното задание за изпълнение на текущ ремонт на територията на ОПУ Смолян и дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на 2 км. пътен участък и съответните предвидени строително-монтажни работи. Разработени са отделни части от предложението съгласно спецификата и изискванията на Възложителя – изпълнение на дейности по текущо поддържане, дейности по изготвяне на технологичен проект и изпълнението на дейностите по превантивен ремонт. Дейности по примерното задание са разгледани в отделни аспекти от

предложението на участника - технология и организация на изпълнение, технически и човешки ресурси, доставка на материали, продължителност и последователност на изпълнение.

Представен е линеен график за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане обхващащо всички дейности от примерното задание, дейности по изготвяне на технологичен проект и изпълнение на предвидените по проекта СМР. За всяка дейност от графика е посочена продължителност, количество, условна дата за начало и край на изпълнение, последователност на изпълнение. В графичната част от графика са демонстрирани технологичните връзки между отделните дейности и предвидените човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение.

➤ **Присъдени 15 точки, тъй като:**

Участникът е представил подход и организация за изпълнение на предмета на дейностите от примерното задание на Възложителя, като предложението е обособено в две отделни части - текущо поддържане и превантивно поддържане на участък от път с дължина 2,0 км.

В техническото предложение на участника е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане на пътищата от примерното задание за текущ ремонт и предвидените по технологичен проект СМР за превантивен ремонт. За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение, последователност на отделните технологични операции, употребата на предвиденото техническо оборудване, нормативни и технологични изисквания към изпълнението и влаганите материали, периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, взимане на проби и изпитвания. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности и технологични операции съответстват на описанието на видовете дейности, предмет на обществената поръчка, представено в Приложение към документацията за обществената поръчка, съобразени са с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътища.

В допълнение участникът е изложил предпоставките за изпълнение на заданието като са предложени съпътстващи работи при ремонтните дейности. Посочени са обем на дейностите, продължителност и осигурените технически и човешки ресурси, което е в съответствие с предложената организация на работа и приложеният линеен график.

От предложението е видно и е демонстрирано спазването на технологичната взаимовръзка между посочените дейности, налице е напредък и изпълнение на дадена дейност, позволяващо изпълнението на следващите технологично обвързани видове работи. Последователността на отделните видове работи и взаимовръзката между тях е допълнително демонстрирана и в представения линеен календарен график за изпълнение на примерното задание. Участникът е предложил организация на изпълнението на дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на участък от 2 км. Направено е предложение за обема и съдържанието на проектантската разработка, като са определени необходимите проектни части за изпълнение на дейностите – част геодезия, част пътна, части постоянна и временна организация и безопасност на движението, посочен е начина на оформяне и представяне на проектните материали. Представена е организацията на изпълнение на дейностите по изготвяне на проекта, като е определен необходимият проектантски екип с посочени съответните отговорности и разпределение на задачите.

Предвид гореизложеното, предложените от участника технология и организация на работа, продължителност и последователност на изпълнение на отделните дейности отчитат спецификата на предвидените за изпълнение дейности на отделните участъци на пътищата от РПМ и конкретните изисквания на техническите спецификации, нормативни разпоредби и изисквания на Възложителя, приложими към изпълнението на тези дейности. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 8 точки, тъй като:** В техническото предложение, участникът е определил необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на отделните дейности от примерното задание. Представени са диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за дейностите по текущ ремонт и за превантивно поддържане, отразяващи ангажираността на необходимите ресурси по дейности за целия период на изпълнение на заданието. Предвидените ресурси и тяхната ангажираност съответстват на предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и продължителността на работите в линейния график. Дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане са обезпечени с проектанти по съответните части. Подбора на ресурси за изпълнение на отделните дейности отчита спецификата и изискванията за тяхното изпълнение, количеството на видовете работи, дневна производителност, място на изпълнение, необходимост то механизирано и/или ръчно изпълнение на отделните технологични операции.

Предвид гореизложеното предложението от участника организация, мобилизация и разпределение на необходимите технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание, и гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

➤ **Присъдени 7 точки, тъй като:** Участникът е предвидил доставка и съхранение на необходимите суровини и материали за изпълнение на примерното задание. На пътните участъците на които ще се работи ще се осигуряват необходимите материали спрямо дневните нужди. Складирането и транспорта на материалите ще се извършва по начин предписан от производителите, защитени от въздействието на атмосферните условия, запазване на качествата им и тяхната цялост и при спазване на мерките за безопасност. Предложени са мерки за контрол и изпитване при доставката на материалите. Изпитванията и измерванията на извършените строително-монтажни работи ще се изпълнява от сертифицирана лаборатория, като са представени методите за вземане на проби на отделните видове материал. Участникът е разработил план за доставка на материалите по дейности съобразен с предложеният подход за организация на доставките. Планът е съобразен с видовете материали съобразно изпълняваните дейности, периодите на доставка и влагане съответстват на периодите на изпълнение на отделните дейности, тяхната продължителността и последователността на изпълнение съгласно линейния календарен график. Така направеното техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 07.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сл. 4, Т. 1 от Регламент.
НА ЕС/2016/679
(Бисерка Борисова)

ЧЛЕНОВЕ:

1.

Сл. 4, Т. 1 от Регламент.
ЕС/2016/679
(инж. Даниел Иваничков)

2.

Сл. 4, Т. 1 от Регламент.
ЕС/2016/679
(инж. Велин Вучков)

3.

Сл. 4, Т. 1 от Регламент.
ЕС/2016/679
(Антонио Тодоров)

4.

Сл. 4, Т. 1 от Регламент.
ЕС/2016/679
(Клара Бомбалова)