


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към



Договор № РД-33-7/15.09.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект "Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта - Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020:

за Обособена позиция № 3 "Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград". BG16RFOP001-7.001-0033-S-01

Днес, 23.02.2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция "Пътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. "ДЗЗД КУБРАТ" със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Алеко Константинов" № 8, с ЕИК 177440141, представлявано от Димо Димов - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, като в дружеството участват:

- "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Алеко Константинов" № 8, с ЕИК 127001597, представлявано от Димо Димов и Ярослав Христов.
- "ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ" АД (с предишно наименование "АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС" АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Тинтява" № 15-17, с ЕИК 831643461, представлявано от Изпълнителния директор г-н Христиан Цветолобов Савов.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно "Страните", а всеки от тях поотделно "Страна",

въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразени в Протокол № 33058/22 от 12.12.2022 г., Протокол № РД-15-147/23 от 25.01.2023 г. и Протокол № РД-15-141/23 от 23.02.2023 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Страните подписват настоящото допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-33-7/15.09.2020 г. (Договора) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, както и съгласно процедурните правила на финансиращата институция - Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Чл. 2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящото споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящото допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Чл. 3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл. 4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящото споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл. 5. Всички други условия на Договор № РД-33-7/15.09.2020 г. остават непроменени.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-33-7/15.09.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за строителството на обект „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта- Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: за Обособена позиция № 3: "Лот 33 – Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград"- BG16RFOP001-7.001-0033-S-01.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

РЕГЛ. ЕС/2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДИМО ДИМОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
"ДЗД КУБРАТ"

РЕГЛ. ЕС/2016/679

М.Д. - Главен счетоводител:

РЕГЛ. ЕС/2016/679

Гордана Профимова