



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: 24-00-206 от дата 25/01/2024

Коментар на възложителя:

Към преписка АОП № 00044-2019-0029

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:

000695089

Пощенски адрес:

бул. Македония №3

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1606

Държава:

BG

Лице за контакт:

Елица Паскулова

Телефон:

02 9173421

Електронна поща:

e.paskulova@api.bg

Факс:

02 9522563

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 60 от 08/05/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2019-0029(nnnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Строителството на път II-23 включва рехабилитация на пътен участък със следните характеристики: Дължина на участъка: 21,520 км. Начало на участъка: на км 0+030. Край на участъка: на км 21+550. Технически характеристики на съществуващия път: Клас на пътя – II. Терен – равнинен и хълмист. Габарит – променлив, както следва: – настилка ширина: променлив габарит от 6,20 м до 10,50 м, – банкети – с ширина от 2х1,00 м до 2х1,25 м, – тротоари – с различна ширина, – водещи ивици – с ширина от 2х0,25 м, – скорост – от 50 до 70 км/ч. Преминаване през населени места: – с. Черна вода от км 8+880 до км 11+130. Малки съоръжения и отводняване: – водостоци – в участъка има 15 (петнадесет) броя тръбни, 10 (десет) броя плочести водостоци, – отводняване – извършва се посредством водостоци, облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри и бетонови риголи и дъждоприемен колектор. Големи съоръжения: – жп надлез при км 3+356. Пътни кръстовища. Комуникации и съоръжения на други ведомства.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-33-6 от 08/09/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „ИСА 2000“ ЕООД		Национален регистрационен номер: 831040520	
Пощенски адрес: ул. „Николай Коперник“ № 5			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1111	Държава: BG
Електронна поща: sofia@isa2000.bg		Телефон: 02 8079550	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 29733178	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒

Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта - Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции - за Обособена позиция 2 - „Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“		
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 19132251.17 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 85 % от стойността на договора.		Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
07/06/2023 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
_____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян		Да ☐ Не ☒	
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☐ Не ☒ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или 30 дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): Забава, поради вина на проектанта в изготвянето и подписването на протокола за приемането на терена; забрана на изпълнение на СМР в обхвата на платното за движение през зимния период; усложнената епидемиологична обстановка; проблеми с паралелно изпълнение на проект за ВиК в село Червена вода в обхвата на лот 32; неблагоприятни атмосферни условия през 125 дни от периода на строителството. (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем		Да ☒ Не ☐	
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____			

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	21998501.78	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☒ Не ☐			
☒ от изпълнителя Размер: 1043031.90 Валута: BGN			
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Договор РД-33-6 от 08.09.2020 г. е изменен с Допълнително споразумение № 53-00-2346 от 23.02.2023 г. както следва:

Чл.1 Страните подписват настоящото Доп. спор., с което се договарят, Договорната цена на Договор РД-33-6/08.09.2020г. (Договора) подлежи на изменение, съгл. условията, реда и начина, предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методика за изменение на цената на договор за общ. поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление №290/27.09.2022 г. на МС на РБ.

чл. 2. Изменението на Дог. цена по чл. 1 от наст.спор. може да бъде извършено след подписване на наст. доп. спор. и след изпълн. на следните условия в кумулация: 1. Направено от Изп. писмено искане до Възл. по образец; 2. При одобрено искане от страна на Възл.; 3. При осигурен финансов ресурс, необх. за изменението.

чл. 3 При невъзможност от осиг. на фин. ресурс по т.3 от чл. 2, Възл. не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

чл. 4. В случай на изменение на Дог. цена по наст. спор., гаранцията за изп. се увеличава пропорц. на индекс. с-ст в срок до 15 дни.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/01/2024 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Ясен Йорданов Йорданов

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"