

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 56 от ППЗОП за разглеждане на Техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор в открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции, в частта за следните обособени позиции:

• **Обособена позиция № 1** - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“;

• **Обособена позиция № 2** - „Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“;

• **Обособена позиция № 3** - „Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“;

На закрити заседания проведени в стая № 816, VIII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-737 от 14.06.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ комисията разгледа Техническите предложения участниците в следния състав:

1. Димитър Пелтеков – началник на отдел в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Елена Йорданова - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН;
3. инж. Мария Александрова - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН;
4. инж. Анна Георгиева - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН;
5. Лора Бацева - юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН.

Участие във закритите заседания на комисията взеха всички редовни членове.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници в частта за Обособени позиции № 1; № 2 и № 3, за установяване на съответствието им с предварително обявените условия. В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата се констатира следното:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

I. „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН“ ЕООД:

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени: Разработено Техническо предложение; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС; График за доставка на материалите; График на хората, материалите и механизацията, които ще са ангажирани при изпълнението на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.5. от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, техническото предложение на участника се допуска до оценка съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4).

При прегледа на Техническото предложение на участника съобразно методиката за оценка се установи следното:

Участникът получава оценка **40 точки** по „Технически показател“ (П2) - *Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации*, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности необходими за изпълнение на поръчката от КСС. Към разработеното от участника техническо предложение е

представени и линеен график за изпълнение на поръчката за срока на изпълнение на СМР на обекта от 10 месеца, в който е отразен всеки вид работа и дейност от КСС, в т. ч. тяхната продължителност и последователност на изпълнение като Подготвителните работи преди започване на строителството (подписване на акт. Обр. 2а, както и изграждането на временни пътища и осигуряване на временна организация на движението); Земни работи; Асфалтови работи; Пътни работи; Ремонтни дейности на настилка и пътното тяло; Разваляне при големи съоръжения; Ремонтни работи на големи съоръжения; Укрепителни мероприятия и ВиК работи;

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части. В част Технологична последователност на изпълняваните дейности. Описание на начина и последователността на изпълнение на видове работи в съответствие с Линеиния график, точка Подготвителни дейности участникът е описал подробно всички дейности по мобилизацията, които ще бъдат извършени през периода, предшестващ началото на изпълнението: подписване на документ за предаване на строителната площадка между "Строител" и "Възложител", офиса на обекта ще бъде разположен в фургони –3 бр., изготвяне опис на дървета, сгради и съоръжения на строителната площадка и около нея, които ще бъдат защитени от работещите и преминаващите строителни машини, изграждане на предпазни заграждения и временна организация на строителството, с цел осигуряване на непрекъснато и ефективно строителство на обекта ще бъде изградено складово стопанство, ще бъдат проучени възможните места за депониране на отпадъците и излишните земни, ще се обособи зона за нощуване на строителните машини и ще се обезопасява работното място, приемаме опорната геодезична мрежа, извършване цялостно геодезическо измерване на теренните коти на обекта, трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури, зоните на изкопните и насипните работи, съгласно надлъжните и напречните профили дадени в проекта, преди откриване на строителната площадка ще се разработи ПУСО и ще се съгласува със съответните инстанции, при откриване на строителната площадка и даване на строителна линия, Ръководителят на обекта, съгласно одобрения План по безопасност и здраве, ще уточни местата за битово устройване на персонала и местата за складиране на материалите, ръководителят на строежа съвместно с координатора по безопасност и здраве ще координира мероприятията и дейностите по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни и монтажни работи на строителната площадка.

В представения Линеен график са включени всички видове СМР от КСС на проекта, като е показана тяхната продължителност, количество, начало и край на работите, като ще бъдат спазвани изискванията на действащите в страната нормативни уредби и изискванията на „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника в тази му част отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като е отчетено времето за тяхното изпълнение. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срок.

Допълнителни 30 точки:

➤ **Присъдени 10 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подм. 2.2., т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, предвидената технология на изпълнение на работите в съответствие с линеиния график, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

В част Технологична последователност на изпълняваните дейности е представено описание на начина и последователността на изпълнение на видове работи в съответствие с Линеиния график. Във връзка със срочното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, участникът е представил описание на технологията, по която същите ще се реализират. Участникът е посочил последователността на изпълнение на строително-монтажните работи, идентифицирал е основните групи дейности, предвидени в техническия проект – ремонтни работи по големи съоръжения,

изпълнението на основни пластове от зърнести материали, полагане на асфалтови смеси и др. свързани с изпълнението на обекта. Видно от техническото предложение технологията за изпълнение на всички работи и дейности от КСС е в съответствие с Линеяния график, относима е и отразява специфичните особености на обекта, като обем, технологична обвързаност между конкретните работи и характеристики на видовете СМР, съобразено с изискванията на инвестиционния проект, което гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представеният от участника технологичен подход за изпълнение на всяка една от дейностите предмет на поръчката, обосновава наличието на предложението, в което представената технология за изпълнение на отделните дейности ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

➤ **Присъдени 20 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложената от участника, в съответствие с Линеяния график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, включително подготвителни работи, изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане и всички други съпътстващи работи, са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството.

В част Технологична последователност на изпълняваните дейности е описана организацията за изпълнение на видовете работи в съответствие с Линеяния график, в точка Подготвителни дейности и точка Технология за изпълнение на видовете работи и дейности в съответствие с линеяния график участникът е описал всички видове СМР съгласно Количествената сметка на проекта, включително подготвителни работи (мобилизация), описана е подробно предвидената организация на изпълнение на всяка една от дейностите. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи представени графично с линеяния график кореспондират и на направеното описание в техническото предложение на участника.

Описанието е направено според реда на дейностите в КСС и съдържа тяхната продължителност, начална дата, крайна дата и взаимовръзка с други позиции от КСС. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи, графично са представени с линеяния график и кореспондира на направеното описание.

Посочената обвързаност на отделните видове работи аргументира продължителността и последователността на изпълнение на дейностите в представеният линеен календарен график за изпълнение на обекта на поръчката.

Представеният подход за изпълнение договора за строителство на обекта от участника – предложената организация на работа, изисквания и технология на изпълнение, продължителност и последователност на изпълнение на видовете СМР, отговаря на изискванията на Техническите спецификации и инвестиционния проект за обекта. Обхванати са всички дейности по позиции от КСС. От предложението е видно продължителността на изпълнение на всяка дейност от КСС, технологичната последователност на изпълнение на отделните дейности и взаимовръзката между тях. Предложената организация и подход за изпълнение на отделните дейности от КСС конкретно са относими и отразяват специфичните особености на обекта, като обем, технологична обвързаност между конкретните работи и характеристики на видовете СМР, съобразено с изискванията на инвестиционния проект.

В техническото предложение е налице организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. Участникът е показал в табличен вид за всяка една от позициите от КСС на проекта обезпечеността с хора - работни звена и машини-видове механизация. Предвид гореизложеното комисията счита, че предложените при изпълнението организация, мобилизация и разпределение на използваните технически и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок, в т.ч. и качествено постигане на целените резултати. Участникът е показал в табличен вид за всяка една от позициите от КСС на проекта графика за доставка на материали, като същият е обвързан и взаимосвързан, както с

линейния график за изпълнение на дейностите по проекта така и с графика показващ разпределението на работната ръка и строителната техника и механизация необходими за изпълнението на поръчката.

В точка План за използване на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението на СМР е направено описание на: добива, преработката и производството на основните материали необходими за изпълнението на СМР; начина на съхранение и транспортиране на материалите; проверките, изпитване и контрол на материалите; спецификация на основните материали които ще бъдат вложени.

В точка Организация на строителната площадка е направено планиране на строителната площадка, като е описана необходимостта от всички временни обекти, необходими за изпълнение на поръчката, направено е подробно описание на разположението на временната техника и съоръжения, на пътищата за влизане и излизане от обекта.

Комисията счита, че предвидените технически и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството по отделните позиции от КСС и са в съответствие с предложената технологията за изпълнение на дейностите, съобразено с производителността на съответните машини и спецификата на обществената поръчка, като обем, последователност и място на изпълнение на отделните СМР.

Предложената организация на изпълнение на поръчката гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КСС качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Пътно поддържане – Сливен” ЕООД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

I. „ИСА 2000“ ЕООД:

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени: Разработено Техническо предложение; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, в който се съдържа информация за механизацията и работната ръка ангажирана по всяка една от дейностите при изпълнението на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.5. от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, техническото предложение на участника се допуска до оценка съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4).

При прегледа на Техническото предложение на участника съобразно методиката за оценка се установи следното:

Участникът получава оценка - 40 точки, по „Технически показател” (П2) - Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 300 календарни дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части.

В Част 2 Предложение за изпълнение на строително-монтажните работи, на стр. 16 и следващи, в т. 2.1 Описание на последователността на извършване на СМР Участникът подробно е описал последователността на изпълнение на всички видове дейности /СМР за целия обект, съгласно изготвения Линеен график за изпълнение на обекта.

В т. 2.2 Технология да изпълнение на всички работи и дейности от ОКС /от стр. 45 до стр. 126/ участникът подробно е разписал технологията за изпълнение на съответната дейност/вид СМР съгласно ОКС.

В Част 3 Организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС – стр. 126 и следващи участникът е описал всички дейности по мобилизация/демобилизация, по-важни/критични Временни работи, които ще бъдат извършени през периода, предшестващ началото на изпълнението на строителството: изготвяне на линеен график за изпълнение на всички СМР по КСС; извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа; определяне на местата за складиране на материали и продукти; създаване на организация и контрол на достъпа до обекта; определяне и съгласуване на площадките за депониране на материали складиране на отпадъци; поставяне на схема за с означение на местоположението на отделните подобекти и маршрутите на движение на пътните превозни средства и на пешеходците; привеждане в готовност на ръководния и изпълнителския персонал, както и на механизацията, оборудването и транспорта; създаване на организация на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителни и други отпадъци за периода непосредствено след началото на строителството, както и по време на строителството. Подробно е разписал в т. 3.1.3 Временна организация и безопасност на движението всички действия, които ще предприеме с цел създаване на временната организация и осигуряване на безопасността на движение по време на изпълнението на строителството /стр. 129 и следващи/

От стр. 17 до стр. 45 в таблица е показана последователността и продължителността на строителните процеси, за които е изготвен и представен Линеиният график (стр. 295 и сл.). В таблица е показана последователността и продължителността на строителните процеси, за които е изготвен и представен в Техническото предложение на участника съответния Линеен график с включени всички видове СМР от КСС на проекта, като е показана тяхната продължителност, количество, начало и край на работите.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 30 точки:

➤ **Присъдени 10 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

За всички видове работи и дейности от КСС е предложена технология на изпълнение, в съответствие с Линеиния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката. Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, като в него участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, технологията на изпълнение в съответствие с линеиния график. В т. 2 Технология на изпълнение на всички работи и дейности от ОКС (от стр. 45 до стр. 126), участникът е описал всички видове СМР съгласно КСС на проекта. Описана е предвидената технология, начините на изпитване и контрол на качеството, стандартите, на които трябва да отговаря изпълнението им.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представеният от участника технологичен подход за изпълнение на всяка една от дейностите предмет на поръчката, обосновава наличието на предложение, в което представената технология за изпълнение на отделните дейности ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

➤ **Присъдени 20 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложената от участника, в съответствие с Линеиния график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, включително подготвителни работи (мобилизация), изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси:

строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане и всички други съпътстващи работи, са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството.

В Част 3 Организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС – от стр. 126 до стр. 157 подробно са описани всички дейности по мобилизация/демобилизация, по-важни/критични Временни работи, които ще бъдат извършени през периода, предшестващ началото на изпълнението на строителството: изготвяне на линеен график за изпълнение на всички СМР по КСС; извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа; определяне на местата за складиране на материали и продукти; създаване на организация и контрол на достъпа до обекта; определяне и съгласуване на площадките за депониране на материали складиране на отпадъци; поставяне на схема на обектовата база, с означение на местоположението на отделните подобекти и маршрутите на движение на пътните превозни средства и на пешеходците; привеждане в готовност на ръководния и изпълнителския персонал, както и на механизацията, оборудването и транспорта; създаване на организация на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителни и други отпадъци за периода непосредствено след началото на строителството, както и по време на строителството. Подробно е разписал в т. 3.1.3 Временна организация и безопасност на движението всички действия, които ще предприеме с цел създаване на временната организация и осигуряване на безопасността на движение по време на изпълнението на строителството /стр. 129 и следващи/. Предложената организация гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КСС качествено и в посочения срок. В техническото предложение е налице и в пълно съответствие с предложеният линеен график за изпълнение на строителството подробно описание на предложената от Участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. В предложението си, участникът е описал подробно в т. 3.3.1. Описание на необходимата строителна техника за изпълнение на обекта – таблица от стр.163 до стр. 196, строителната техника, която ще използва за изпълнението на поръчката и от която е видно, че се гарантира наличието на необходимата строителна техника и механизация - по вид и брой, чрез което се осигурява изпълнението на всички видове СМР и дейности по КСС качествено и в срок. Участникът е представил и План за действия по заместване ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп – стр. 196 и следващи – от които е видно, че е налице план за предотвратяване на спирането на строителния процес поради повреди на строителната техника и спазването на срока за изпълнението на поръчката. В т. 3.4 Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнението на проекта, разполагане на персонал (стр. 200 и сл.). Участникът подробно е описал организационна структура на ръководния персонал, с конкретните му задължения и отговорности, както и разпределението на човешките ресурси по дейности /участникът е показал в табличен вид за всяка една от позициите от КСС от стр. 205 до стр. 227/, съгласно предложеният Линеен график за изпълнение на поръчката.

В Техническото предложение на участника е видна организацията на работата на екипа, разпределението на задачите и функциите им при всеки етап от изпълнението на поръчката, като са посочени функционалните задължения на отделните членове от екипа на участника, както и обезпечеността с човешки ресурс – работници - работни звена и машини - видове механизация, от което е видно че участникът е осигурен/обезпечен с необходимите ресурси – строителна техника, механизация и човешки ресурс за изпълнението на поръчката качествено и в срок.

В т. 3.5 План за организация па осигуряване на всички необходими материали за извършване на всички видове работи и дейности по КСС - от стр. 229 и следващи Участникът подробно е показал каква организация предвижда да създаде по отношение доставката, складирането и влагането на материалите на обекта.

В табличен вид е показал за всички видове СМР по КСС /от стр.237 до стр. 260/ - вид на материала, който ще бъде вложен в обекта, както и източникът му.

Показани са стандартите, на които трябва да отговарят изпълняваните видове СМР, съгласно изискванията на техническата спецификация на АПИ. При описанието на отделните позиции от КСС на проекта към съответните сметки той описва и контролните дейности, които ще изпълнява

при изпълнението на отделните видове СМР, според изискванията на ТС на АПИ 2014 и проекта. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с линейния график и кореспондират на направеното описание в техническото предложение на участника.

Комисията счита, че предвидените технически и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството по отделните позиции от КСС и са в съответствие с предложената технологията за изпълнение на дейностите, съобразено с производителността на съответните машини и спецификата на обществената поръчка, като обем, последователност и място на изпълнение на отделните СМР.

Предложената организация на изпълнение на поръчката гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КСС качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „ИСА 2000“ ЕООД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

I. Обединение ДЗЗД „КУБРАТ“:

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени: Предложение за изпълнение на поръчката; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, в който се съдържа информация за механизацията и работната ръка ангажирана по всяка една от дейностите при изпълнението на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.5. от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, техническото предложение на участника се допуска до оценка съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4).

При прегледа на Техническото предложение на участника съобразно методиката за оценка се установи следното:

Участникът получава оценка - 40 точки, по „Технически показател“ (П2) - Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 300 календарни дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части:

В Част 2 Предложение за изпълнение на строително-монтажните работи, на стр. 22 и следващи, в т. 2.1 Описание на последователността на извършване на СМР, участникът в табличен вид е описал последователността на изпълнение на всички видове дейности предвидени за изпълнение на обекта, съгласно приложения Линеен график. В т. 2.2 Технология за изпълнение на всички работи и дейности от ОКС /от стр. 32 до стр. 100/ участникът подробно е описал технологията за изпълнение на предвидените дейности при изпълнението на СМР в съответствие с КСС. От стр. 220 до стр. 222 е показан линеен график със включени всички видове СМР от КСС на проекта, като е показана тяхната продължителност, количество, начало и край на работите, както и предвидените технически ресурси за тяхното изпълнение.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността

на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 30 точки:

➤ **Присъдени 10 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, представена е технология на изпълнението им, в съответствие с Линеиния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката. В т. 2.2 Технология за изпълнение на всички работи и дейности от ОКС /от стр. 32 до стр. 100/, участникът е описал всички предвидени СМР съгласно КСС на проекта. Описана е предвидената технология, начините на изпитване и контрол на качеството, стандартите, на които трябва да отговаря изпълнението им.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представената от участника технологичен подход за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, е съобразена с изискванията на техническите спецификации и нормативните разпоредби и отчита базовите изисквания на Възложителя и спецификата на строежа. В тази връзка е налице предложение, в което представената технология за изпълнение на СМР ще гарантира качествено и в срок изпълнението на поръчката.

➤ **Присъдени 20 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложенията от участника, в съответствие с Линеиния график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, включително подготвителни работи (мобилизация), изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане и всички други съпътстващи работи, са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството. В предложението си, участникът е описал подробно в т. 3 Организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, 100 до стр. 219 организация за изпълнението на предвидените СМР на обекта. Описана е предвидената организация за изпълнение, в това число подготвителни работи и всички дейности по мобилизация/демобилизация, по-важни/критични временни работи, които ще бъдат извършени през периода, предшестващ началото на изпълнението на строителството: изготвяне на линеен график за изпълнение на всички СМР по КСС; извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа; определяне на местата за складиране на материали и продукти; създаване на организация и контрол на достъпа до обекта; определяне и съгласуване на площадките за депониране на материали складиране на отпадъци; поставяне на схема за с означение на местоположението на отделните подобекти и маршрутите на движение на пътните превозни средства и на пешеходците; привеждане в готовност на ръководния и изпълнителския персонал, както и на механизацията, оборудването и транспорта; създаване на организация на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителни и други отпадъци за периода непосредствено след началото на строителството, както и по време на строителството. Подробно е разписал в т. 3.1.3 Временна организация и безопасност на движението всички действия, които ще предприеме с цел създаване на временната организация и осигуряване на безопасността на движение по време на изпълнението на строителството.

В предложението си, участникът е описал подробно в т. 3.3.1. Описание на необходимата строителна техника за изпълнение на обекта – таблица от стр.136 до стр. 147, строителната техника, която ще използва за изпълнението на поръчката и от която е видно, че се гарантира наличието на необходимата строителна техника и механизация - по вид и брой, чрез което се осигурява изпълнението на всички видове СМР и дейности по КСС качествено и в срок. Участникът е представил и План за действия по заместване ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп, от които е видно, че е налице план за предотвратяване на спирането на строителния процес поради повреди на строителната техника и спазването на срока за изпълнението на поръчката. В т. 3.4 Описание на организацията на

човешките ресурси необходими за изпълнението на проекта, разполагане на персонал (стр. 151 и сл.) участникът подробно е описал организационна структура на ръководния персонал, с конкретните му задължения и отговорности, както и в табличен вид разпределението на необходимите човешки ресурси по дейности, съгласно предложеният Линеен график за изпълнение на поръчката.

В Техническото предложение на участника е видна организацията на работата на екипа, разпределението на задачите и функциите им при всеки етап от изпълнението на поръчката, като са посочени функционалните задължения на отделните членове от екипа на участника, както и обезпечеността с човешки ресурс – работници - работни звена и машини - видове механизация, от което е видно че участникът е осигурен/обезпечен с необходимите ресурси – строителна техника, механизация и човешки ресурс за изпълнението на поръчката качествено и в срок.

В т. 3.5 План за организация па осигуряване на всички необходими материали за извършване на всички видове работи и дейности по КСС - от стр. 166 и следващи участникът подробно е показал каква организация предвижда да създаде по отношение доставката, складирането и влягането на материалите на обекта. В табличен вид е показал за всички видове СМР по КСС /от стр.175 до стр. 183/ - вид на материала, който ще бъде вложен в обекта, както и източникът му.

Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с линейния график и кореспондират на направеното описание в техническото предложение на участника.

В техническото предложение е налице организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

Комисията счита, че предвидените технически и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството по отделните позиции от КСС и са в съответствие с предложената технологията за изпълнение на дейностите, съобразено с производителността на съответните машини и спецификата на обществената поръчка, като обем, последователност и място на изпълнение на отделните СМР. Предложената организация на изпълнение на поръчката гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КСС качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника Обединение ДЗЗД „КУБРАТ“ до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 02.06.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *

Димитър Пелтеков

Членове:

1..... *

инж. Анна Георгиева

3..... *

инж. Елена Йорданова

2..... *

инж. Мария Александрова

4..... *

Лора Бацева

* Персонал
с/р 16/683
за 4, 9.1