

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
КЪМ ДОГОВОР № РД – 34-1/06.08.2020г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ:**

**„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изграждане на нов мост на обект: Път III-804 „Поповица – Асеновград” мост на река Черкезица при км. 0+189.**

Днес, 20.07. 2022 г., в гр. София, между:

1. **Агенция „Пътна инфраструктура”**, Областно Пътно управление – Пловдив, със седалище и адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Христо Г. Данов” №22, с ЕИК по БУЛСТАТ 0006950890255, представлявано от Петър Попов, в качеството му на Директор, съгласно Пълномощно изх. №П-188/13.07.2022г. на Председателя на УС на АПИ, издадено в изпълнение на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол №31291/22 от заседание, проведено на 05.07.2022г., наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„Пътинвест – Инженеринг” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1619, бул. „Цар Борис III” №257, с ЕИК 831643582, представлявано от Валентин Венев Зарев, в качеството му на представител, наричан **КОНСУЛТАНТ**, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

**I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ**

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура”/Областно Пътно управление – Пловдив, като Възложител и „Пътинвест – Инженеринг” АД, като Изпълнител, на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 24810/20 от 13.03.2020г. и Решение № 5 от 23.06.2020г. на Директора на Областно Пътно управление - Пловдив за определяне на изпълнител, е сключен Договор № РД–34-1/06.08.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изграждане на нов мост на обект: Път III-804 „Поповица – Асеновград” мост на река Черкезица при км. 0+189.

2. От датата на подписване на договора до момента (почти две години), строителството на Обекта, за който е възложен строителния надзор, не е започнало.

3. По Договор № РД–34-1/06.08.2020г. не са предвидени авансови плащания и не са извършвани никакви разплащания.

4. С Писмо вх. №53-00-330/27.04.22г. консултантът „Пътинвест – Инженеринг” АД е предложил прекратяване на договора, на основание чл.36, ал.2, т.1 - по взаимно съгласие на страните.

5. В резултат на обстоятелствата по т. 1, и предвид деклариране на съгласие за прекратяване на договора и от двете страни, Договор № РД –34-1/06.08.2020г. следва да бъде прекратен.

**II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, както и на основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Договор № РД –34-1/06.08.2020г., във връзка с чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, въз основа на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол №31291/22, от заседание, проведено на 05.07.2022г., страните се споразумяха за следното:


|                           |
|---------------------------|
| Заличено                  |
| на основание              |
| чл. 5, параграф 1, б. "В" |
| от регламент (ЕС)         |
| 2016/679                  |

§. 1. С подписването на настоящото споразумение страните прекратяват по взаимно съгласие действието на Договор № РД-34-1/06.08.2020г. и декларират, че нямат претенции за обезщетения или неустойки, или за плащания една към друга, във връзка с прекратяването на Договор № РД-34-1/06.08.2020г.


§. 2. В 30-дневен срок от прекратяване на Договор № РД-34-1/06.08.2020г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** парична гаранция за обезпечаване на изпълнението на задълженията по Договора в размер на 462,49 лв., без да дължи лихви върху сумата за времето, през което същата законно е съхранявана при него.

§.3. С подписването на настоящото допълнително споразумение, страните безусловно приемат за установено, че считат за уредени всички финансови отношения помежду си по повод сключения договор.


§. 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-34-1/06.08.2020г. и се изготви в четири еднообразни екземпляра - три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.




**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  
**ПЕТЪР ПОПОВ**



**ЗА КОНСУЛТАНТА:**  
**ВАЛЕНТИН ЗАРЕВ**



...  
**Дафинка Петрова**  
Главен счетоводител  
В отдел „АО“ при ОПУ-Пловдив



**Изготвил:**  
**Гл.юрк.М. Анастасова**