



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Розита Иванова		Телефон: +359 29173421	
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции” Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45233110 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400 Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233110 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: област Видин код NUTS: ¹ BG311
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Участък от км 3+757 до км 8+870 – развива се по следата на съществуващият обходен път с уширение на настилка надясно /запад/ от габарит Г/12 до проектния габарит Г/20. Решен е със следните технически характеристики:

- Проектна скорост – $V = 80$ км/ч
- Габарит Г/20 – със зелена ивица – 2 м, настилка 2x7,5 м банкети 2x1,5 м
- Настилка:
плътен асфалтобетон сплит мастик SMA 0/11 S (SMA12.5) с полимермодифициран битум – устойчивост на полируемост PSV-min50 – 4см E1=1200MPa
асфалтова смес за долен пласт 0/20 с полимермодифициран битум – 6 см. E2=1000MPa
асфалтова смес за основа Ао– 12 см E3=800MPa
основен пласт, стабилизиран с цимент– 20 см. E4=600MPa
трошен камък с подбрана зърнометрия съгл.Т4202.2.1 на ТС2014 – 20 см. E5=350MPa
зона А – от почви А-I – материали съгл.Т3403.1 на ТС – 50см.
При км 8+870 трасето напуска съществуващият път развива се изцяло по нов терен на запад от него до края на този етап км 33+400.

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 34 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 209-509358

Номер на обявлението в РОП: 941120

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-33-13/21.10.2019

Обособена позиция №: 2

1

Наименование:

Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

21.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☒ Не ☐

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1 ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²
177394157

Пощенски адрес:

ул. Сребърна 22, ет. 3

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1407

Държава:

BG

Електронна поща:

pst@pst.bg

Телефон:

+359 29426710

Интернет адрес: (URL)

www.pstgroup.bg

Факс:

+359 29450496

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

<i>(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)</i>			
Официално наименование: ПСТ ГРУП ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 831928535	
Пощенски адрес: район Подуяне, ул.Весарабия 114			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1407	Държава: BG
Електронна поща: pst@pst.bg		Телефон: +359 29426710	
Интернет адрес: (URL) www.pstgroup.bg		Факс: +359 29450496	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ <i>(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)</i>			
Официално наименование: НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 113580690	
Пощенски адрес: ул. Сребърна 22, ет. 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1407	Държава: BG
Електронна поща: office@nivelstroy.com		Телефон: +359 24444770	
Интернет адрес: (URL) www.nivelstroy.com		Факс: +359 24444770	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ <i>(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)</i>			
Официално наименование: ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М АД		Национален регистрационен номер: ² 111001688	
Пощенски адрес: ул. Граф Игнатиев 24			
Град: Монтана	код NUTS: BG312	Пощенски код: 3400	Държава: BG
Електронна поща: roadm@roads.bg		Телефон: +359 096300893	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 096300893	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ <i>(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)</i>			
Официално наименование: ПСТ ВИДИН ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 201082059	
Пощенски адрес: бул. Панония 1Б			
Град: Видин	код NUTS: BG311	Пощенски код: 3700	Държава: BG
Електронна поща: pst@pst.bg		Телефон: +359 094605270	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 094605288	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ <i>(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)</i>			
Официално наименование: ПСТ СОФИЯ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 205098256	
Пощенски адрес: район Подуяне, ул.Весарабия 114			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1517	Държава: BG
Електронна поща: pst@pst.bg		Телефон: +359 29426710	
Интернет адрес: (URL) www.pstgroup.bg		Факс: +359 29450496	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ <i>(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)</i>			

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 298028262.93 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 28.01.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45233110 Допълнителен CPV код: ¹ 2 _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233110 Допълнителен CPV код: ¹ 2 _____			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: област Видин код NUTS: ¹ BG311			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Участък от км 3+757 до км 8+870 – развива се по следата на съществуващият обходен път с уширение на настилка надясно /запад/ от габарит Г/12 до проектния габарит Г/20. Решен е със следните технически характеристики: • Проектна скорост – V = 80 км/ч • Габарит Г/20 – със зелена ивица – 2 м, настилка 2х7,5 м банкети 2х1,5 м • Настилка: плътен асфалтобетон сплит мастик SMA 0/11 S(SMA12.5) с полимермодифициран битум – устойчивост на полируемост PSV-min50 – 4см E1=1200MPa асфалтова смес за долен пласт 0/20 с полимермодифициран битум – 6 см. E2=1000MPa асфалтова смес за основа Ао– 12 см E3=800MPa основен пласт, стабилизирани с цимент– 20 см. E4=600MPa трошен камък с подбрана зърнометрия съгл.Т4202.2.1 на ТС2014 – 20 см. E5=350MPa зона А – от почви А-I – материали съгл.Т3403.1 на ТС – 50см. При км 8+870 трасето напуска съществуващият път развива се изцяло по нов терен на запад от него до края на този етап км 33+400.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 34 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 298028262.93 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1 ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 177394157	
Пощенски адрес: ул. Сребърна 22, ет. 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1407	Държава: BG
Електронна поща: pst@pst.bg		Телефон: +359 29426710	

www.pstgroup.bg	+359 29450496
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да ☒ Не ☐

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

§. 1. С подписването на настоящото допълнително споразумение, страните се договарят да въведат етапност при изпълнението на участъци от обекта, както е посочено.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на СМР на обекта.

§ 3. Приетият и одобрен от страните начин на плащане по чл.9, ал. 1 от Договора е приложим поотделно за всеки от етапите по чл. 3 от Договора, съответно § 1 от настоящото допълнително споразумение.

§ 4. Всички разпоредби на договора, касаещи строежа и/или обекта като цяло, се считат приложими и за отделните етапи, посочени в чл. 3 от Договора, съответно § 1 от настоящото допълнително споразумение.

§ 5. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. остават непроменени и се прилагат между страните без изменение в съответствие с настоящото споразумение.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Между страните е сключен Договор №РД-33-13/21.10.2019г., и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-6214, с което срока за изпълнение на СМР е удължен с четири месеца. В резултат на удълженият срок по договора, пандемията от новият корона вирус и въведеното извънредно положение, за изпълнителя са се създали извънредни затруднения. Въвеждането на етапност при изпълнение на СМР на обекта не нарушава разпоредбите на ЗОП, тъй като пандемията от корона вирус и последвалото от това удължаване срока на договора за обществената поръчка е обстоятелство по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, което не е могло да бъде предвидено от страните по договора при полагане на дължимата грижа.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 298028262.93 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 298028262.93 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи