

Приложение № 1 към Вътрешни правила за условията реда и начина за прилагане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5

към

Договор № РД-33-13/21.10.2019г.

с предмет: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград" по три обособени позиции, за Обособена позиция № 1 „Път 1-1 „Видин - о.в. Макреш" от км 3+757 до км 33+400"

Днес,2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 177394157, представлявано от Велко Венциславов Руйков, (с участници в обединението: „ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 831928535; „Нивел Строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3, ЕИК 113580690; „Пътинженеринг - М“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ЕИК 111001688; „ПСТ Видин“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б, ЕИК 201082059 и „ПСТ София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 205098256), в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 33058 /22 от 12.12.2022 г. и Решение № 15-1098 от 27.04.2023 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящето допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-33-13/21.10.2019г. (Договор/а) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;

2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 1 към Вътрешни правила за условията реда и начина за прилагане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/274.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България

3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Чл. 3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящото споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл.5. Всички други условия на Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕТЛ ЕС/2016/679

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕТЛ ЕС/2016/679

ВЕЛКО ВЕНЦИСЛАВОВ РУЙКОВ
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
ДЗЗД „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“

РЕТЛ ЕС/2016/679

.....
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

М.Д. Бянка Бреднирова