

	АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изм. №	33-00-25 26.02.2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР: Д-116/15.10.2019 Г. ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКО
НАБЛЮДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ТРАСЕТО НА ОБЕКТ:
СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 35+260 ДО КМ 41+340 /ОТ
ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ДО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „МЛАДОСТ“/“

Днес,2020 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол ~~446.77~~/20 от заседание проведено на ~~26.02~~ 2020 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. Национален археологически институт с музей при БАН, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 2, ЕИК 000670919, представляван от Христо Попов – директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Между страните е сключен Договор: Д-116/15.10.2019 г. за „извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околоръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“.

2. Срокът за изпълнение на Договор: № Д-116/15.10.2019 г. е – 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, който включва:

- 15 (петнадесет) календарни дни, в рамките на общ срок на изпълнение - един календарен месец след издаването на последния протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за Обекта.

От друга страна:

3. Съгласно действащата нормативна уредба археологическото наблюдение на трасето на обект: Софийски околоръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/, следва да се извършва през периода на строителство при отнемане на хумусния пласт от обекта, в съответствие с изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство.

4. С писмо, вх. № 33-00-20/07.02.2020 г., Изпълнителят, ни уведомява, че археологическото наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околоръстен път е стартирало на 14.01.2020 г., лимитът от календарни дни е изчерпан, строителните дейности продължават и НАИМ-БАН е в невъзможност да изпълнява задълженията си по договора. В тази връзка, Изпълнителят се обръща към нас за предприемане на действия за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на археологическото наблюдение, без това да повлияе на цената на договора.

Удостоверение Гагеев
Л. Степановича