



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР № РД-37-11 ОТ 05.05.2022 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 23,5 по три обособени позиции“, за обособена позиция № 3: „Път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик-Пловдив“/ – Асеновград – Смолян“ от км 0+640 до км 14+600“

Днес2022 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Тодор Василев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна

2. „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Витоша, бул. „Цар Борис“ III № 257, с ЕИК: 831615056, представлявано от Венцислав Зарев, в качеството му на Управител, наричано по-долу за „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна,

наричани заедно „страните“,

се подписва настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-37-11 от 05.05.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 23,5 по три обособени позиции“, за обособена позиция № 3: „Път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик-Пловдив“/ – Асеновград – Смолян“ от км 0+640 до км 14+600“ за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-37-11 от 05.05.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 23,5 по три обособени позиции“, за обособена позиция № 3: „Път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик-Пловдив“/ – Асеновград – Смолян“ от км 0+640 до км 14+600“.

2. Съгласно чл. 12 от Договор № РД-37-11 от 05.05.2022 г., при подписване на същия Изпълнителят представя „Гаранция за обезпечаване на изпълнението“, която представлява 5 % (пет на сто) от Цената за изпълнение на Договора в лева без ДДС.

3. Съгласно чл. 8, ал. 1, буква А), т. 8.1. от Договор № РД-37-11 от 05.05.2022 г., в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на влизане в сила на договора и след представяне на Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства, Възложителят следва да преведе на Изпълнителя авансова сума, представляваща 10 % (десет на сто) от Цената за изпълнение на ППР в лева с ДДС.

4. Констатира се, че в условията на чл. 19а от Договор № РД-37-11 от 05.05.2022 г., е допусната техническа грешка при изписване на стойността на гаранцията, обезпечаваша

авансово предоставените средства, като вместо 297 696,00 (двеста деветдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и шест) лв., представляващи 10 % (десет на сто) от Цената за изпълнение на ППР в лева с ДДС, е изписано 327 465,60 (триста двадесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки) лв., които представляват 10 % (десет на сто) от Цената за изпълнение на Договора в лева с ДДС.

5. С настоящото споразумение Договора, сключен между страните не се изменя съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като не са налице условията посочени в чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 30749/22 от заседание проведено на 18.05.2022 г. и Протокол № 31106... От заседание проведено на 15.06.22, страните се споразумява за следното:

§1. Чл. 19а се изменя както следва:

„Чл. 19а. (1) За извършване на авансово плащане по договора за обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която обезпечава авансово предоставени средства в размер на 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на ППР в лв. с ДДС, а именно 297 696,00 (двеста деветдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и шест) лв. с ДДС, както е предвидено в чл. 8, ал. 1, буква „а“ от Договора („Гаранция за авансово предоставени средства“).“


§2. Всички останали клаузи от Договор № РД-37-11 от 05.05.2022 г. остават непроменени.

§3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-37-11 от 05.05.2022 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

регламент
81/1016/689

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ТОДОР ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

регламент
81/1016/689

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ *
ВЕНИСЛАВ ЗАРЕВ - УПРАВИТЕЛ
НА „ЛЪТПРОЕКТ“ ЕООД