




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

Съгласно документацията за обществена поръчка, глава I. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, точка 8. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, подточка А) е предвиден срок за изпълнение на проектантските работи в размер на 240 (двеста и четиридесет) календарни дни разделен в два междинни етапа, както следва:

- *Първи междинен етап (Съществено завършване на проектантските работи)* - с продължителност 220 (двеста и двадесет) календарни дни, който започва да тече от датата на издаване на уведомлението за осигурено финансиране от страна на Възложителя и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя (чрез Приемо-предавателен протокол) за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Включва времето за изработване и съгласуване на Техническия проект, в съответствие със Заданието за изработване на техническия проект. Технически проект, който не е изготвен в необходимия обем и съдържание, съгласно Заданието за изработване на техническия проект и не е предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и ведомства няма да се счита за завършен.

- *Втори междинен етап (Окончателно завършване)* - с продължителност 20 (двадесет) календарни дни. Започва да тече от първия работен ден, следващ датата на провеждане на ЕТИС от Възложителя. Този етап включва времето за отстраняване на непълнотите, пропуските и/или грешките в проекта, ако има такива, и окончателно предаване изискуемите оригинали и копия на съгласуваните с експлоатационните дружества и администрации Технически проект.

В същото време съгласно документацията за обществена поръчка, глава VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, точка 1. Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства за изпълнение на Проектантски работи е предвиден срок за валидност на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства за изпълнение на ПР не по-малък от 320 (триста и двадесет) календарни дни, като в забележка е описано, че в срока за валидност на гаранцията е предвиден срок до 80 дена за разглеждане и приемане на разработката от ЕТИС на Възложителя и одобрение на сертификата за извършени ПР, а същия този срок от 80 дена не е описан в глава I. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, точка 8. МЯСКО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, подточка А).

ВЪПРОС № 1: Предвид гореизложеното молим за разяснение дали предвиденият срок до 80 (осемдесет) дена трябва да бъде отразен при изготвянето на графика за изпълнение на проектирането, с което общият срок за изпълнение на проектантските работи ще се увеличи от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни на 320 (триста и двадесет).

ОТГОВОР: Общият срок за изпълнение на проектантските работи, съгласно документацията за обществената поръчка, е определен на 240 (двеста и четиридесет) календарни дни и същият не следва да се променя. Указанията на Възложителя в Глава VIII касаят единствено срок на валидност на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства.

ВЪПРОС № 2: Моля да обясните от този предвиден осемдесет дневен период колко дена са предвидени за разглеждане и приемане на разработката от ЕТИС на Възложителя и колко дена са предвидени за одобрение на сертификата за изпълнение.

ОТГОВОР: Срокът за разглеждане и приемане на разработката от ЕТИС на Възложителя зависи от обема на представения от изпълнителя Технически проект. Сертификатът за изпълнени ПР се съставя от Изпълнителя, заверява се от Консултанта и Инженера по договора и подлежи на одобрение от Възложителя, като конкретни срокове не могат да бъдат посочени.

ВЪПРОС № 3: Трябва ли осемдесет дневният период да бъде отбелязан в графика за изпълнение на проектирането като отделна/и позиция/и и каква/и да са те.

ОТГОВОР: Не, графика следва да е съобразен със срока на проектантските работи, който е 240 календарни дни.

ВЪПРОС № 4: Съгласно документацията за обществена поръчка, глава I. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, точка 8. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, подточка А), Междинни етапи, *Втори междинен етап (Окончателно завършване)* - с продължителност 20 (двадесет) календарни дни започва да тече от първия работен ден, следващ датата на провеждане на ЕТИС от Възложителя. Този етап включва времето за отстраняване на непълнотите, пропуските и/или грешките в проекта, ако има такива, и окончателно предаване изискуемите оригинали и копия на съгласуваните с експлоатационните дружества и администрации Технически проект. Моля да потвърдите дали датата на провеждане на ЕТИС се счита датата на Протокола/и от провеждането му.

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава датата на провеждане на ЕТИС се счита датата на Протокола/и от провеждането му.

ВЪПРОС № 5: В случай, че датата на провеждане на ЕТИС не е датата на Протокола/и от провеждането му, моля да обясните какво се има предвид под датата на провеждане на ЕТИС.

ОТГОВОР: Вж. отговор на въпрос № 4.

ВЪПРОС № 6: В случай, че периодът за разглеждане и приемане на разработката от ЕТИС на Възложителя и одобрение на сертификата за извършени ПР е различен от предвиденият осемдесет дневен срок, как същият да бъде отразен в графика за изпълнение на проектирането.

ОТГОВОР: Съгласно Забележка под т. 1, Глава VIII ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, Възложителят е предвидил срок до 80 дни за разглеждане и приемане на разработката от ЕТИС на Възложителя и одобрение на сертификата за извършени ПР, който срок не се включва в срока за изпълнение на проектантските работи в размер на 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

д-р *Ретнамент* на дирекция ОППО в АПИ,

у ЕСПРО/16/689 в съгласие с Заповед № РД-11-173 от 15.02.2019 г.

в ЕСПРО/16/689 а.УС на АПИ

21.4.2019

