



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Розита Иванова		Телефон: +359 29173421	
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“ по обособени позиции...Продължава в поле II.2.4 Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 71521000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“ Обособена позиция №: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71521000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: област Хасково код NUTS: ¹ BG422
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Същ. Полож.: Изпълнението на строителните дейности се налагат с оглед на възн.опасно състояние, което е в резултат на проявил се дестабилизационен процес, компрометирал участък от път I-8 Хасково-

Свиленград от км371+680 до км371+880. На база извършен оглед на място на 09.04.2015г., друж. „Геозапшта“ ЕООД-Перник вписва участъка в Регистъра на свлачищата на Р. България под идентификационен № НКВ 28.65677- 02.

Проектно предложение: Целта на обществената поръчка е изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищния район с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и предотвратяване на риска от свлачищни процеси и изграждането на контролно-измервателно система с оглед извършване на последващ мониторинг на територията с изпълнени геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачището. Очакваният резултат от изпълнението му е намаляване дела на населението в риск от свлачища и осигуряване на устойчивост при бедствия.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 10 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 248-618178

Номер на обявлението в РОП: 1002521

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-36-23

Обособена позиция №: 2

2

Наименование:

„Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

15.12.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

126720807

Пощенски адрес:

бул. България – над реката № 3

Град:

Хасково

код NUTS:

BG422

Пощенски код:

6300

Държава:

BG

Електронна поща:

enarconsult@gmail.com

Телефон:

+359 38666920

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 38666920

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☐ Не ☒

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 68000.00

Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 10.05.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 71521000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71521000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Хасково код NUTS: ¹ BG422			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Същ. Полож.: Изпълнението на строителните дейности се налагат с оглед на възн. опасно състояние, което е в резултат на проявил се дестабилизационен процес, компрометирал участък от път I-8 Хасково-Свиленград от км371+680 до км371+880. На база извършен оглед на място на 09.04.2015г., друж. „Геозапшта“ЕООД-Перник вписва участъка в Регистъра на свлачищата на Р. България под идентификационен № НКВ 28.65677- 02. Проектно предложение: Целта на обществената поръчка е изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищния район с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и предотвратяване на риска от свлачищни процеси и изграждането на контролно-измервателно система с оглед извършване на последващ мониторинг на територията с изпълнени геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачището. Очакваният резултат от изпълнението му е намаляване дела на населението в риск от свлачища и осигуряване на устойчивост при бедствия.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 10 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 68000.00 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 126720807	
Пощенски адрес: бул. България - над реката № 3			
Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6300	Държава: BG
Електронна поща: enarconsult@gmail.com		Телефон: +359 38666920	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 38666920	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Чл. 1. В чл. 23 от Договор № РД-36-23/15.12.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта", по обособени позиции: Обособена позиция №2-„Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково-Свиленград, от км371+840 до км372+200, област Хасково" думите „30-дневен срок" се заменят с думите „14-дневен срок"

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 36-23/15.12.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта", по обособени позиции: Обособена позиция №2-„Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково-Свиленград, от км371+840 до км372+200, област Хасково" остават непроменени.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор № РД-36-23/15.12.2020г. е сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в дейностите за която е предвидено изготвяне на Окончателен доклад, Технически паспорт и геодезическо заснемане на строежа. В разпоредбите на чл. 4, т. 2 и чл. 23, т. 25 от Договора поради допусната техническа грешка е предвиден различен срок за тези дейности, съответно 14-дневен и 30-дневен срок, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. В тази връзка страните приемат, че е необходимо да бъде изменена разпоредбата на чл. 23, т. 25 от Договора, като в същата се посочи 14-дневен срок за предаване на Окончателен доклад, Технически паспорт и геодезическо заснемане, който започва да тече от датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Това е срокът посочен в документацията за обществената поръчка.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	68000.00	Валута:	BGN
----------------------------------	----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	68000.00	Валута:	BGN
----------------------------------	----------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи