

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № РД-36-21./04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/
обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53
Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“

Днес2021 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София -
1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Терзийски –
Председател на Управителния съвет на АПИ, в изпълнение на решение на управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 27384от проведено
заседание на 22.02.2021 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ул. „Христо Ботев“ № 10, ет. 4, ап. 8, с ЕИК по БУЛСТАТ 202809593, представлявано от
Стелиян Обретенов Железов – в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-36-21/04.12.2020 г. за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска
услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена
позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област
Сливен“.

2. Договорът по т. 1 е сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на
обществена поръчка, в дейностите за която е предвидено изготвяне на Окончателен доклад по
чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, Технически паспорт на строежа и геодезическо заснемане на строежа,
изготвени от Консултанта и одобрени от Възложителя. В тази връзка се констатира, че в
разпоредбите на чл. 4, т. 2 и чл. 23, т. 25 от договора поради допусната техническа грешка е
предвиден различен срок за тези дейности, съответно 14-дневен и 30-дневен срок, считано от

датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Във връзка с изложеното по т. 2 от настоящото споразумение страните приемат, че е необходимо да бъде изменена разпоредбата на чл. 23, т. 25 от договора, като в същата се посочи 14-дневен срок за предаване на Окончателен доклад, Технически паспорт и геодезическо заснемане, който започва да тече от датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Това е срокът посочен в документацията за обществената поръчка в Раздел I „ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА“, т. 8.2 „Срок за изпълнение на поръчката за всяка една обособена позиция“, подт. 8.2.2. Срок за предаване на Окончателен доклад, Технически паспорт и геодезическо заснемане, както и в чл. 4, т. 2 от договора.

4. С настоящото споразумение договора, сключен между страните не се изменя съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 49 от Договор № РД-36-21/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“ и чл. 116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл.1. В чл. 23 от Договор № РД-36-21/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“, думите „30-дневен срок“ се заменят с думите „14-дневен срок“.

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № РД-36-21/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-36-21/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на

изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ГЛАВЕН СЧ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

Решение

СС/1016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МИЛИАН ЖЕЛЕЗОВ

ПРАВИТЕЛ

Решение

СС/1016/679

Решение

СС/1016/679