



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № към

Договор № РД-33-3/25.02.2021 г. за възлагане на обществена поръчка за строителството на обект "Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции:

за Обособена позиция № 3 - „Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово"

Днес, 23.01.2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Асенов Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ДЗЗД „СЕЛВИОВО 2020“, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, район „Подуяне“, ул. „Бесарабия“ № 114, с ЕИК по БУЛСТАТ 177468105, представлявано от инж. Боряна Иванова Долапчиева, в качеството и на Представяващ, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с участници в обединението:

„ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне“, ул. „Бесарабия“ № 114, с ЕИК 831928535, представлявано заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите – Камен Вълков Кичев, Петко Иванов Хитров и Николай Христов Арабаджиев - в качеството си на Представители,

„ПСТ София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне“, ул. „Бесарабия“ № 114, с ЕИК 205098256, представлявано от инж. Георги Костадинов Златев – Управител,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразени в Протокол № 33058/22 от 12.12.2022 г., Протокол № РД-15-147/23 от 25.01.2023 г. и Протокол № 15-44/23 от 23.01.2023 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Страните подписват настоящето допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-33-3/25.02.2021 г. (Договора) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, както и съгласно процедурните правила на финансиращата институция – Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Чл. 2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Чл. 3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл. 4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящото споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл. 5. Всички други условия на Договор № РД-33-3/25.02.2021 г. остават непроменени.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-33-3/25.02.2021 г. за възлагане на обществена поръчка за строителството на обект "Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции: за Обособена позиция № 3 - „Укрепване на свлачище на път I-4 (E-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово"

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ИНЖ. БОЯНА ДОЛАНЧИЕВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679

М.Д. Главен счетоводител:

Елена Араджиева

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679