



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Светломира Николова		Телефон: +359 29173215	
Електронна поща: sv.nikolova@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45233120 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233120 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Бургас код NUTS: ¹ BG341
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Проектно решение: 1. Трасе на обходния път – км 0+000– 4+683:

- Проектна скорост - $V_{пр.} = 90$ км/ч;
 - Ситуация - трасето е решено с общо 4 бр. хоризонтални криви, от които минималният е с радиус $R_3=340$ м. Започва, като се отделя от път I-9 на запад, непосредствено след Атанасовското езеро при кръстовището за сервиз „Ситроен“. „Огъва“ се силно на юг, съгласно изискването на МОСВ за запазване на Атанасовското езеро. С лява крива с радиус 340 м се насочва право на запад, а с крива № 4 с радиус 360 м се насочва към път I-6 „София – Бургас“. Около км 4+500 тръгва успоредно покрай съществуващата изоставена ж.п. линия, като пресича път I-6 на около 20 м на юг от съществуващия с. ст. надлез. Завършва на около 300 м след път I-6 в посока на бъдещото продължение на цялостния обход на Бургас с км 4+682,66.
 - Нивелета - пътят е решен с нивелета над съществуващият терен около 1 – 1,5 м. Използвани са наклони от 1,1% до 3,5%. В участъка на отделяне от път I-9;

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 212-515570

Номер на обявлението в РОП: 998307

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-33-8

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект:

Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

21.10.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД

Национален регистрационен номер: ²
102659979

Пощенски адрес:

ж.к. Промислена зона Юг, ул. Търговска 15

Град:

Бургас

код NUTS:

BG341

Пощенски код:

8000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@patstroyburgas.com

Телефон:

+359 056840205

Интернет адрес: (URL)

www.patstroyburgas.com

Факс:

+359 056840205

Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да ☐ Не ☒
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)	
Обща стойност на обществената поръчка: 47521358.47	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 27.06.2022 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45233120 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233120 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Бургас код NUTS: ¹ BG341			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Проектно решение: 1. Трасе на обходния път – км 0+000– 4+683: – Проектна скорост – V пр. = 90 км/ч; – Ситуация – трасето е решено с общо 4 бр. хоризонтални криви, от които минималният е с радиус R3=340 м. Започва, като се отделя от път I-9 на запад, непосредствено след Атанасовското езеро при кръстовището за сервиз „Ситроен“. „Огъва“ се силно на юг, съгласно изискването на МОСВ за запазване на Атанасовското езеро. С лява крива с радиус 340 м се насочва право на запад, а с крива № 4 с радиус 360 м се насочва към път I-6 „София – Бургас“. Около км 4+500 тръгва успоредно покрай съществуващата изоставена ж.п. линия, като пресича път I-6 на около 20 м на юг от съществуващия с. ст. надлез. Завършва на около 300 м след път I-6 в посока на бъдещото продължение на цялостния обход на Бургас с км 4+682,66. – Нивелета – пътят е решен с нивелета над съществуващият терен около 1 – 1,5 м. Използвани са наклони от 1,1% до 3,5%. В участъка на отделяне от път I-9;			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 687 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 47521358.47 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 206474936	
Пощенски адрес: бул. Цар Освободител №6			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office.sf@patstroyvdh.com		Телефон: +359 28435011	
Интернет адрес: (URL) https://www.patstroyvdh.com		Факс: +359 28468175	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒			

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Чл.1.С подписване на настоящото доп. спор., страните одобряват актуал. Линеен календарен график за изпълнението на СМР на обект, с който приемат удължаване на Срока за изпълнение на СМР на обекта, като в тази връзка срокът за изпълнение на СМР посочен чл. 5, ал. 1, т. 1 от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. се удължава със 138 календарни дни. Чл.2.Във връзка с настоящото доп. спор., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 30 -дневен срок от подписването му да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства за удължаване на валидността на представената от него Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора. Чл.3.Всички останали клаузи от Договор №РД-33-8/21.10.2020г., изменен с доп. спор. № 53-00-10755/13.11.2020 г., № 53-00-12195/18.12.2020 г. и № 53-00-6884/12.07.2021 г. остават непроменени.Чл.4.Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., изменен с доп. спораз. № 53-00-10755/13.11.2020 г., № 53-00-12195/18.12.2020 г. и № 53-00-6884/12.07.2021 г.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирали необходимост от промени, изразяващи се в наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП по отношение на необходимостта от изменение на срока за изпълнение на СМР по договора в процеса на изпълнението му. Промените в тази част са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, чиито обхват и естество не води до промяна в предмета или цената за изпълнение на договора.Съгласно чл. 6, ал. 5, т.1 от Договора са допустими и възможни изменения в договора, свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката при неприключили отчуждения и/или забава в издаването на разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	47521358.47	Валута:	BGN
----------------------------------	-------------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	47521358.47	Валута:	BGN
----------------------------------	-------------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи