



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: 24-00-1334 от дата 01/07/2021

Коментар на възложителя:

Към преписка АОП № 00044-2014-0070

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:
000695089

Пощенски адрес:
бул. Македония №3

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Лице за контакт:
Розита Иванова

Телефон:
02 9173421

Електронна поща:
r.r.ivanova@api.bg

Факс:
02 9522563

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдих, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство,
поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други
твърди горива

☐ Летищни дейности

☐ Вода ☐ Пощенски услуги	☐ Друга дейност: _____
---	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 106 от 30/06/2014 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2014-0070(nnnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС И МАРИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВАРНА, ОПУ ШУМЕН И ОПУ ХАСКОВО, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, за Обособена позиция 1-Автоматистрала „Хемус“ ОПУ Варна и ОПУ Шумен).

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-38-9 от 15/05/2015 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Автоматистрали-Черно море АД		Национален регистрационен номер: 127001597	
Пощенски адрес: ул. Алеко Константинов № 8			
Град: Шумен	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9700	Държава: BG
Електронна поща: office@amshumen.com		Телефон: 054 816100	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 054 830252	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС И МАРИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВАРНА, ОПУ ШУМЕН И ОПУ ХАСКОВО, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, за Обособена позиция 1-Автоматистрала „Хемус“ ОПУ Варна и ОПУ Шумен).			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 01/06/2015 дд/мм/гггг крайна дата 17/06/2020 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 0.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Финансирането е _____ % от стойността на договора.

Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

17/06/2020 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	по доп. споразумение № 53-00-5140/28.05.2019 г. се изменя чл. 4	чл. 4, ал. 1 Настоящият договор се сключва за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца считано от датата, посочена като начало на срока на договора посочена във възлагателното писмо.	§1. чл. 4, ал. 1 се изменя, както следва: чл. 4, ал. 1 Срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
2	по доп. споразумение № 53-00-5140/28.05.2019 г. и доп. споразумение № 53-00-923/30.01.2020 г. се изменя чл. 7	чл. 7. Възложителят извършва плащания в съответствие и в рамките на разчетените в годишния бюджет на АПИ средства за съответната година за дейностите, предмет на Договора, за ОПУ Варна и ОПУ Шумен.	§2. чл. 7 се изменя, както следва: в чл. 7 се добавя второ изречение: Общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване на срока на договора не може да надвишава сумата в размер на 2 000 000,00 лв. с ДДС. в чл. 7 се изменя второ изречение, както следва: Общата стойност на изпълнение на	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

			дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвиша сумата в размер на 15 000 000,00 лв. с ДДС.
3	по доп. споразумение № 53-00-5140/28.05.2019г. се изменя чл. 44	чл. 44 Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на Договора и изпълнение на задълженията от Страните.	§ 3. в чл. 44 се чл. 116, ал. 1, добавя второ т. 3 от ЗОП изречение: Преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, договорът се прекратява с изчерпване на определената в § 2 от настоящото споразумение обща стойност. § 4 Изпълнителят се задължава в 10/десет/ дневен срок от подписване на настоящото споразумение да предостави гаранция за изпълнение в размер на 23 750,00 лв. със срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на предоставянето и. §5 В случай, че Изпълнителят не представи гаранция за изпълнение в указания в §4 от настоящото споразумение срок, то Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие. § 6 Всички останали клаузи от Договор № РД-38-9/15.05.2015 г. остават

непроменени.
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 76524869.08 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒ ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

_____ _____ _____ _____

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 01/07/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:
VII.1) Трите имена (подпис):

инж. Апостол Стефанов Минчев

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"