



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

Договор № РД-37-30/22.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по дванадесет обособени позиции“, за обособена позиция № 12 – области Силистра и Варна. Път III-2077 „Каблешково – Межден“, участък от км 11+000 до км 20+650, Път III-9004 „Варна - Белослав - Разделна - Падина – Житница“, участъци: от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600, от км 27+400 до км 41+897, с обща дължина 28.553 км,

Днес, 2020г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Георгиев Терзийски – председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и
2. „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: Област Варна, Община Варна, гр. Варна, ПК 9010, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3, с ЕИК: 041061430, представлявано от Иван Колелиев – Управител на дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-37-30/22.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по дванадесет обособени позиции“, за обособена позиция № 12 – области Силистра и Варна. Път III-2077 „Каблешково – Межден“, участък от км 11+000 до км 20+650, Път III-9004 „Варна - Белослав - Разделна - Падина – Житница“, участъци: от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600, от км 27+400 до км 41+897, с обща дължина 28.553 км.
2. Предмет на договора, освен дейностите по изработване на технически проекти, са и включените дейности по осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Сумата, заложена в чл.8, ал.1, т.2 за осъществяване на дейностите по авторски надзор е обща за всички пътни отсечки, включени в договора.
3. Във връзка с изложеното по т.1 и 2 от настоящото споразумение, както и с цел подобратата отчетност и съответно верификация на разходите по ОПРР 2014-2020 г. е

необходимо в Договор № РД-37-30/22.12.2015 г. да бъде записана точната сума за осъществяване на авторски надзор за всяка една отсечка. След отговор на запитване проектантът „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД е представил разпределението на сумите за авторския надзор по отсечки.

4. С настоящото споразумение не се изменя съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП договора, сключен между страните, тъй като не са налице условията посочени в чл. 116, ал. 5, а именно:

- изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
- изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
- изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4, 5 или 6 от ЗОП.

5. Уговорените по размер и начин плащания по договора остават непроменени. Непроменено остава и приемането на изпълнението по договора.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 20.6.2020 /.....2020 г. от заседание проведено на 16.11.2020, страните се споразумяха за следното:

Чл.1. Член 8, ал.1, т.2 се изменя , както следва:

Цената за упражняване на авторски надзор по време на строителството е в размер на 600.00 /шестстотин/ лв. без ДДС, разпределена както следва:

- **Лот 35 „Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+565, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“ е в размер на 201.67 /двеста и един лв. и 67 ст./ без ДДС**
- **Лот 36 „Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176 от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, област Варна“ е в размер на 398.33 /триста деветдесет и осем лв. и 33 ст./ без ДДС**

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № РД-37-30/22.12.2015г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор РД-37-30/22.12.2015 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

* *

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АПИ:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПЪЛНИТЕЛЯ:
ИВАН КОЛЕЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“



Чл. 7, т. 1
ЕС/216/679