


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ



Договор № РД-37-1/08.01.2016 г. за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по дванадесет обособени позиции“, за обособена позиция № 10 – области Русе и Разград. Път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“, участък от км 0+030 до км 46+771, с дължина 46,741 км

Днес, 2020г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Георгиев Терзийски – председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и
2. „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Аксаково, ПК 9154, м-ст „Варненски път“ № 039002, с ЕИК: 103882376, представлявано от Николай Димитров – Управител на дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-37-1/08.01.2016 г. за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по дванадесет обособени позиции“, за обособена позиция № 10 – области Русе и Разград. Път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“, участък от км 0+030 до км 46+771, с дължина 46,741 км.
2. Предмет на договора, освен дейностите по изработване на технически проекти, са и включените дейности по осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Сумата, заложена в чл.8, ал.1, т.2 за осъществяване на дейностите по авторски надзор е обща за всички пътни отсечки, включени в договора.
3. Във връзка с изложеното по т.1 и т. 2 от настоящото споразумение, както и с цел по-добрата отчетност и съответно верификация на разходите по ОПРР 2014-2020 г. е необходимо в Договор № РД-37-1/08.01.2016 г. да бъде записана точната сума за осъществяване на авторски надзор за всяка една отсечка. След отговор на запитване

проектантът „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД е представил разпределението на сумите за авторския надзор по отсечки.

4. С настоящото споразумение не се изменя съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП договора, сключен между страните, тъй като не са налице условията посочени в чл. 116, ал. 5, а именно:

- изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
- изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
- изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4, 5 или 6 от ЗОП.

5. Уговорените по размер и начин плащания по договора остават непроменени. Непроменено остава и приемането на изпълнението по договора.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 26.602 /... 2020 г. от заседание проведено на 16.11.2020 г. страните се споразумяха за следното:

Чл.1. Член 8, ал.1, т.2 се изменя , както следва:

Цената за упражняване на авторски надзор по време на строителството е в размер на 13100.00 /тринадесет хиляди и сто/ лв. без ДДС, разпределена както следва:

- **За Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км , област Русе“** е в размер на **6031.67 /шест хиляди тридесет и един лв. и 67 ст./ без ДДС**

- **За Лот 33 „Път II-23 Русе–Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км , области Русе и Разград“** - цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **7068.33 /седем хиляди шестдесет и осем лв. и 33 ст./ без ДДС**

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № РД-37-1/08.01.2016 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-37-1/08.01.2016 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АНИ

*

ГЛАВЕН СЧ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД