



ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С

ПРЕДМЕТ: „ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА АВАРИРАЛ МОСТ НАД РЕКА РОПОТАМО

ПРИ КМ 16+257 НА ПЪТ III-992 „ВЕСЕЛИЕ – ЯСНА ПОЛЯНА“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КОНСОРЦИУМ „ПХ – РОПОТАМО“

София, 2015

Днес, 2015 г. (..... две хиляди и петнадесета година), в София,

Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

КОНСОРЦИУМ „ПХ – РОПОТАМО“, със седалище и адрес на управление, гр. Бургас 8000, ул. „К. Фотинов“ № 19 А, с ЕИК по БУЛСТАТ 176941046, представлявано от Живко Илиев Недев – упълномощен представител, съгласно договор от 01.06.2015 г. за създаване на обединението, в което участват: „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Бургас 8000, ул. „К. Фотинов“ № 19 А, с ЕИК 102659979, представлявано заедно и поотделно от Живко Илиев Недев и Райко Дамянов Калпачков – Управители на дружеството и „ХИДРОСТРОЙ“ АД със седалище и адрес на управление, гр. София 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, с ЕИК 103029862, представлявано от заедно и поотделно от Николай Купенов Пашов и Милош Александров Поцков – Изпълнителни директори на дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 12176 от 28.09.2015 г. и Решение № 241 от 29.09.2015 г. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:

I. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение:

1. „Археологически обекти“ са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които източници на информация са теренните проучвания – Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.);

2. „Възложител“ (АПИ) означава Агенция „Пътна инфраструктура“, представлявана от Председателя на Управителния съвет и/или от упълномощено от него лице;

3. Гаранция за изпълнение на договора означава паричен депозит по Набирателната сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава изпълнението на задълженията си по този Договор, която се предоставя при условията на чл. 60 и следващите от Договора.

4. „Гаранционни задължения“ означава, което и да е задължение за отстраняване на Дефект в съответния Гаранционен срок съгласно Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5. „Гаранционен срок“ означава съответния гаранционен период за изпълнените СМР на Строежа, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

6. „График за изпълнение“ – означава линеен график за изпълнение на отделните видове Проектиране и СМР, който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предложил с Техническата оферта, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на Договора

7. „Дата на приключване” – означава датата на съставяне на Констативен акт (обр.15) съставен по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан от страните по договора за целия Строеж;

8. „Дейности по Договора” означава дейностите по чл. 4 ал. 2 от този Договор;

9. „Дефект” означава проявен в съответния Гаранционен срок Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение с предвиденото в Договора, Техническият проект, Заданието за проектиране и Техническите спецификации;

10. „Договор” означава настоящия договор, вкл. преамбюла и приложенията, както и приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на обществената поръчка;

11. „Допълнителни работи” означават дейности, които са необходими за Фактическото завършване на Строежа и не са част от задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно настоящия Договор и неговите приложения.

12. „Екзекутивна документация” е документация, която се изготвя веднага след изпълнение на която и да е част от СМР в отклонение от Техническият проект;

13. „Етап” – означава част от дейностите предмет на договора, посочени в чл. 5, ал. 1, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изпълни при условията на Фактическо завършване съгласно предвидения в Графика за изпълнение междинен срок.

14. „Доставчик” означава лицето, с което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор за доставката на стоки и материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или произведени при заводски условия;

15. „Екип” означава проектантите и лицата, които извършват техническото ръководство на Строежа (ръководни служители), които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в съответствие с Техническата оферта, трябва да наеме за изпълнение на поръчката;

16. „Забава” е несвоевременното изпълнение на ППР и СМР или които и да са др. работи и/или задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по предвидения График за изпълнение на ППР и СМР, или изпълнение, което е направено извън, който и да е законово-регламентиран и/или договорно-установен срок;

17. „Законови разпоредби” означава Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, инструкция или заповед, направени въз основа на закон или директива с правно действие на територията на Р. България, които засягат Проектната документация или СМР за обекта или изпълнението, на което и да е задължение по този Договор;

18. „Закон за обществените поръчки” (ЗОП) е законът, обнародван в ДВ, бр. 286 от 2004 г., с последващите му изменения и допълнения;

19. Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.);

20. „ЗУТ” означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с последващите му изменения и допълнения);

21. „Известие за дефект” означава писмено съобщение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за проявен в Гаранционните срокове Дефект;

22. „Измама” е всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в:

а) по отношение на разходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, управлявани от или от тяхно име;

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект;

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са отпуснати;

б) по отношение на приходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската общност /общности;

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект;

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект.

23. „Консултант“, означава лицето, с което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е сключил договор за консултантски услуги, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е изрично упълномощен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ;

24. „Лошо изпълнение“ е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, с изключение на случаите на забавено или частично изпълнение.

25. „Набирателна сметка“ е сметка IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD, открита на името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** внася/е внесъл сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато същата е под формата на паричен депозит;

26. „Наредба № 3“ означава Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения);

27. „Начало на строителството“ – означава датата на съставяне и подписване на Протокол (обр. 2а) за определяне на строителна линия и ниво за която и да е част от Строежа по НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

28. „Недостатък“ е всяко неправилно изпълнение на дейност по договора, изразяващо се в (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влягане в Строежа на Строителни продукти с по-лошо от договореното качество; (б) изпълнение със съществени отклонения от издадените строителни книжа; (в) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и/или незавършени работи;

29. „Неизпълнение“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е което и да е негово или на неговите служители, работници, представители, съконтрагенти, агенти и/или подизпълнители виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този Договор или приложимите Законовы разпоредби;

30. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход;

31. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия по смисъла на §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

32. „Неточно изпълнение“ означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или частично изпълнение;

33. **„Обявлението”** е обявлението за Обществената поръчка по чл. 25, ал. 2 от ЗОП, обнародвано в електронната страница на АОП под № 667476 от 19.05.2015 г.;

34. **„Оборудване”** – означава строителните машини, производственото оборудване и съоръженията, включително техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, изброени в Приложение № 19 от документацията за участие, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с Техническата оферта, следва да осигури и поддържа за изграждането Строежа за всеки от съответните етапи;

35. **„Обществена/та поръчка”** означава проведената при условията и по реда на ЗОП открита процедура за възлагане на Договора;

36. **„Окончателно завършване”** на дейност по договора:

(а) Окончателно завършване на СМР - означава датата на съставяне на Констативен акт, обр.15 по Наредба № 3 за целия Строеж;

(б) Окончателно завършване на ППР - означава приключване изработването на техническия проект и приемането му без забележки от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и предаването на изискуемите оригинали и копия на проекта съгласно Заданието за проектиране;

37. **„Оферта”** означава Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от 18.06.2015 г., състояща се от Техническа и Ценова оферта, на базата на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е приел решение за избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на Обществената поръчка и която е неразделна част от този Договор;

38. **„План за безопасност и здраве”** е планът за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. с последващите изменения и допълнения);

39. **„Подизпълнител”** е лице, посочено в офертата, което участва в изпълнението на дейност по договора въз основа на валидно сключен договор с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

40. **„Предмет на обществената поръчка”** означава избор на изпълнител на обект: „Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие - Ясна поляна”.

41. **„Проектна документация”** означава съгласуваното и одобрено Задание за проектиране, приложено в Приложение № 1 към този Договор, както и проектът, изработен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по реда, предвиден в настоящия договор;

42. **„Проектант”** е участникът в строителството, т. е. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, който е изработил техническия проект (и осъществява авторски надзор в съответствие с настоящия договор);

43. **„Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи”** означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал. 1 от този Договор;

44. **„Пълно неизпълнение”** е налице, когато задължена Страна по договора не е изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;

45. **„Пътни съоръжения”** има значението, посочено в §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата;

46. **„Сертификат”** означава отчет-протокол за извършената работа за определен Етап или за целия Строеж, който се изготвя и одобрява при условията на Договора;

47. **„Сертификат за плащане”** означава всеки сертификат за изпълнени проектантски и/или строително-монтажни работи, който е основание за плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

48. **„Сертификат за окончателно завършване на работите”** – означава сертификатът, който се съставя след издаване на разрешение за ползване на целия Строеж;

49. „Сертификат за Фактическо завършване” – означава сертификатът, регламентиран в чл. 53, ал. 4 от този Договор, издаден след съставяне на Констативен акт, обр. 15 за целия Строеж, даващ възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да отправи искане до ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия за съставяне на Протокол за установяване годността за ползване на целия Строеж, обр. 16, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ;

50. „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по Договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения;

51. „Строителна площадка” означава територията, върху която ще се изгради Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР;

52. „Строителни и монтажни работи (СМР)” означава дейностите, които следва да се извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнение на Строежа;

53. „Строителни продукти” са продуктите, които се влагат в Строежа: строителни материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.;

54. „Строителни елементи/детайли” означават части от конструкция от пътно съоръжение, които се произвеждат в производствени условия на Строежа или се доставят от специализиран производител;

55. „Страни” означава колективно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор;

56. „Страна” означава както **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, така и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор;

57. „Строеж” означава извършване на строителни работи на аварийал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие - Ясна поляна”.

58. „Съществено неизпълнение” е неточното изпълнение, на които и да са дейностите по Договора, стойността на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на Договора;

59. „Техническа инфраструктура” е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност;

60. „Техническа оферта” е частта от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представена в Обществената поръчка, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е направил обвързващи предложения за изпълнение на Договора и която представлява приложение към Договора;

61. „Технически паспорт” има значението, дадено в § 5, т. 64 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ;

62. „Технически проект” е проекта, изработен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в съответствие със Заданието за проектиране на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

63. „Техническа спецификация”, означават всички спецификации, част от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка, включително Заданието за проектиране на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

64. „Технологично-строителна програма” (ТСП) - означава съответстваща на Графика за изпълнение на ППР и СМР програма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в която са описани и разположението на оборудването в т.ч. сроковете за доставка, монтажа и пускане в експлоатация на производственото оборудване и съоръженията; организацията на производството или доставката на строителни детайли; доставката или производството на строителните продукти; организацията на контрола върху качеството в т.ч. обектовата строителна лаборатория; организацията на ППР и СМР; последователността на изпълнение на ППР и СМР на строителната площадка; технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности и дейностите по проектиране; организацията на гаранционното поддържане на Строежа;

65. „Фактическо завършване” на дейност по договора означава:

(а) по отношение на целия Строеж - приключването на СМР, позволяващо предаването на целия Строеж от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с Констативен акт (обр. 15);

(б) по отношение на извършените СМР – пълното завършване на всички работи, включени в този Етап, и приемането им от КОНСУЛТАНТА при условията на Договора, чрез съответният констативен акт или протокол, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 31.07.2003г. с последващите допълнения и изменения;

(в) по отношение на извършените ППР – изработването на техническия проект в цялост и приемането му без забележки от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по установения в договора ред;

66. „Финансов риск” е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните разновидности:

а) валутен риск - риск, произтичащ от промени във валутен курс;

б) лихвен риск - риск, произтичащ от промени в лихвен процент;

в) пазарен риск - риск, произтичащ от промени в пазарна цена.

67. „Цена за изпълнение на Договора” означава сумата по чл. 7, ал.1 от този Договор, която следва да се плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в хода на изпълнение и приключване на ППР и СМР;

68. „Ценова оферта” цената за изпълнение на договора, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която е приложение към Договора;

69. „Междинен сертификат” означава сертификатът, издаван по реда на чл. 9 и 10 от договора.

70. „Частично изпълнение” е налице, когато страна по Договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.

II. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. С този Договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. Всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

2. Ще уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;

3. Сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпоредби, действащи към датата на подписването му;

4. Условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. Председателят на Управителния съвет на АПИ притежава законови правомощия за подписване на Договора;

6. Не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка.

Чл. 3. С този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. Всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 3 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

2. Е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на Р България, което отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. За удостоверяване на същото, при подписване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предоставил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, издадени от съответните компетентните органи, необходими за

подписване на договора. Участниците в обединението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не може да му се правят възражения, изключващи солидарната отговорност, дори и те по някакъв начин да са включени в офертата.

3. Лицето, подписало този договор, има съответните договорни правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с приложен към офертата договор за създаване на дружество по ЗЗД от 01.06.2015 г. Сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е страна, или по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или активите му са обвързани, което би засегнало изпълнението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими за изпълнението на настоящия договор, посочени в неговата оферта, неразделна част от договора, няма да бъдат ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

4. Не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или не съществува опасност от такива срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора.

5. За подписването на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният ги е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към датата на подписването на Договора;

6. Е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е била предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за целите на този Договор и същата е била на разположение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и оглед на Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно информацията за тях;

7. Ще извърши изпълнението на Проектирането и строителството при спазване изискванията на Законовите разпоредби и клаузите на Договора;

8. Ще уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквото и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора.

9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява срещу заплащане на общата Цена за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни Предмета на обществената поръчка, както следва: „Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на авариал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие - Ясна поляна”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с Проектирането и изграждането на Строежа:

1. предприематни проучвания на собствен риск и отговорност.

2. изработване на идеен и технически проект в обем и съдържание, определени в Заданието за проектиране.

3. съгласуване на проекта със заинтересованите ведомства, свързани с приложимите технически документи и действащата нормативна уредба в рамките на изпълнение на обществената поръчка.

4. изпълнение на задълженията като проектант упражняващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

5. отстраняване за своя сметка на недостатъците, грешките и пропуските на проекта, установени в хода на извършване на проверките от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или **КОНСУЛТАНТА**, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, вкл. и по време на извършване на строителството.

6. поемане на отговорност за качеството на проекта по време на извършване на строителството, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще обезпечи чрез Гаранция за изпълнение на договора, издадена съгласно условията на този Договор.

7. изпълнение на СМР съгласно Техническия проект и Технологично-строителната програма, предписанията и заповедите в Заповедната книга.

8. доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и Техническия проект Строителни продукти.

9. производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа.

10. осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве (в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда Строежа).

11. извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.

12. извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

13. организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази ал. 2, в съответствие с изискването на българското законодателство.

14. съставяне на строителни книжа; изготвяне на екзекутивната документация на Строежа за всяка СМР, съставляваща част от Строежа, която се отклонява от Техническия проект.

15. участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

16. отстраняване за своя сметка на Дефектите, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

17. гаранционно поддържане на Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове).

18. всички останали дейности, възложени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на настоящия договор.

19. всички други дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на Строежа, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **КОНСУЛТАНТА** или трето лице.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И СМР ПО ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Общият срокът за изпълнение на Проектирането и СМР по Договора възлиза на **101 (сто и един) календарни дни** и включва:

1. Срок за Проектиране – I етап **19 (деветнадесет) календарни дни**, който започва да тече от датата на подписване на договора в съответствие със Заданието за проектиране на Възложителя и техническата оферта, е разпределен, както следва:

а/. първи подетап – разработване на идеен проект - **12 (дванадесет) календарни дни**. Започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване с приемо-предавателен протокол на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на изготвената разработка за разглеждане от ЕТИС. В случай, че ЕТИС има забележки относно разработката, те се отстраняват в рамките на срока за следващия подетап. В случай, че ЕТИС не приеме предадената проектна разработка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я коригира, съгласно дадените от ЕТИС препоръки и да предаде проекта и нужните документи за последващо разглеждане. Преработката и допълването на проекта се извършват в рамките на срока за следващия подетап.

б/. втори подетап – разработване на технически проект - **7 (седем) календарни дни**. Срокът започва да тече от датата на получаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на утвърден протокол от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за разгледани ППР по етап - Идеен проект и приключва с предаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с приемо-предавателен протокол на изготвената разработка за разглеждане от ЕТИС. В случай, че ЕТИС има забележки относно разработката, те се отстраняват в рамките на срока за следващия етап. В случай, че ЕТИС не приеме предадената проектна разработка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я коригира, съгласно дадените от ЕТИС препоръки и да предаде проекта и нужните документи за последващо разглеждане. Преработката и допълването на проекта се извършват в рамките на срока за следващия етап.

2. Срок за изпълнение на СМР - **82 (осемдесет и два) календарни дни**, който започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а и е до Датата на приключване. Срокът за изпълнение на СМР включва отделни етапи, в съответствие с представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Технологично-строителна програма и График за изпълнение, представени към Техническата оферта.

(2) В срока по ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни Проектирането и СМР до Фактическо завършване на Целия строеж. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва и междинните срокове за изпълнение на отделните Етапи, определени в съответствие с Графика за изпълнение, представен с Техническата оферта.

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на Строежа или на отделни негови Етапи може да бъде удължаван само при Непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно завършването навреме на целия Строеж или на отделен негов Етап.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на Договора или на отделен негов Етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да отправи писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за това по реда на чл. 72.

(3) При наличието на обстоятелства по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след получаване на мнението на КОНСУЛТАНТА, има една от следните възможности:

1. да удължи срока за изпълнение на Договора или на отделен Етап, ако е налице искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по ал. 2 или

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 75, т. 3 от Договора. С това право разполага и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 10-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение като времето, с което се удължава срока за изпълнение е съобразно времетраенето на обстоятелството по ал. 1.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да иска удължаване на срока за изпълнение на целия Строеж поради наличие на Непредвидено обстоятелство, ако това обстоятелство засяга само определени Етапи и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да ускори работата си по други Етапи в рамките на Цената за изпълнение на договора, включително чрез прехвърляне на членове на своя екип и оборудване от етапите, засегнати от такова закъснение, по начин, който да позволи Фактическо завършване на целия Строеж в срока, посочен в настоящия Договор.

Чл. 6а. (1) Във всички случаи когато в настоящия Договор или неговите приложения е посочено, че при настъпване на определени рискове, възложени в тежест на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срокът за изпълнение на определен Етап спира да тече за времето на забавянето на изпълнението по този Етап, срокът за изпълнение не спира да тече, ако настъпилният риск засяга само определени дейности от съответния Етап и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да ускори работата си по други дейности, включени в съответния Етап, в рамките на предложената цена, включително чрез прехвърляне на членове на своя екип и оборудване от дейностите, засегнати от такова закъснение, по начин, който да позволи Фактическо завършване на Етапа в срока, посочен в Графика за изпълнение. За избягване на съмнение, спирането на срока за изпълнение на отделен Етап не променя срока за изпълнение на останалите Етапи.

(2) Правото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по ал. 1 се упражнява по реда на чл. 6, ал. 2.

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Чл.7. (1) Общата Цена за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на **1 694 000 (един милион шестстотин деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС**, която включва:

1. Цената за изпълнение на I етап - Проектиране (вкл. Авторски надзор) е: **50 000(петдесет хиляди) лева без ДДС**.

2. Цената за изпълнение на СМР е: **1 644 000 (един милион шестстотин четиридесет и четири хиляди) лева без ДДС**, разпределена по етапи, както следва:

- II етап – **195 000 (сто деветдесет и пет хиляди) лева без ДДС;**
- III етап – **249 000 (двеста четиридесет и девет хиляди) лева без ДДС;**
- IV етап – **960 000 (деветстотин и шестдесет хиляди) лева без ДДС;**
- V етап – **150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС;**
- VI етап – **90 000 (деветдесет хиляди) лева без ДДС.**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Ценовата оферта покрива изцяло разходите за изпълнението на всичките негови задължения по този Договор, включително, без ограничения, следните разходи:

1. разходите за изпълнение на Проектирането и СМР до Фактическо завършване на целия Строеж, вкл. тези за предпроектни проучвания, съгласувания с експлоатационните предприятия и ведомства, подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, както и всякакви др. присъщи разходи.

2. цената на Финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

4. Разходите, свързани с непредвидими геоложки условия или всякакви други непредвидени обстоятелства, които не представляват Непредвидени обстоятелства.

5. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да извърши;

6. разходите за извършване на съгласувателни процедури, с изключение на разходите, изрично възложени в тежест на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7. разходи свързани с отразяване на неточно подадена информация от експлоатационните предприятия.

8. всякакви други разходи за необходими за изпълнение на Дейностите по Договора.

(4) Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не се променя при промени в цените на държавни такси във връзка със съгласувателните процедури с експлоатационните предприятия и ведомства, Строителните продукти, Оборудването и др. Промяна на цената за изпълнение на договора е възможна само в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.

(5) Независимо от това в чия тежест са настъпилите рискове, които пречат на изпълнението на Дейностите по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право на увеличаване на цената за изпълнение на Договора.

(6) Всички плащания по Договора се извършват в лева.

(7) Ако съгласно действащото законодателство е дължим данък върху добавената стойност, същият се начислява върху Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 8. Авансово плащане по договора не се дължи.

Чл. 9. (1) Междинно плащане за извършените ППР, се извършва след приемане на проектната разработка от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на окончателно изработен Технически проект, въз основа на:

1. Междинен сертификат за изпълнени ППР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, проверен и съгласуван от КОНСУЛТАНТА и одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при условията на Договора, с приложени към него протоколи за извършените и приети от ЕТИС на АПИ ППР.

2. Данъчна фактура, която се издава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на съответния сертификат от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Междинни плащания за извършени СМР се извършват въз основа на:

1. Фактическо завършване на Етап.

2. доклад за извършените СМР, който съдържа и информацията по чл. 45 от този Договор, с приложени към него доказателства за качеството на извършваните видове СМР.

3. Междинен сертификат за изпълнени СМР от съответния етап, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и заверен от КОНСУЛТАНТА и ОПУ Бургас и одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при условията на Договора, с приложени към него доказателства за качеството на извършваните видове СМР.

4. Данъчна фактура, която се издава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на съответния сертификат от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Окончателното плащане за изпълнени СМР се извършва след подписване на Констативен акт (обр. № 15), съставен по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. и след съставяне и одобряване на Сертификат за окончателно завършване.

(4) Сертификатите за плащане се одобряват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно действащите правила в АПИ. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура, издадена на база одобрения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Сертификат.

Чл. 10. (1) КОНСУЛТАНТЪТ, в срок от 10 работни дни след получаване на документите по чл. 9, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1-3 и ал. 3 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде платена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и при наличие на условия за плащане представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение Междинния сертификат/Сертификат за окончателно завършване за изпълнени проектантски или СМР. В случай че КОНСУЛТАНТЪТ откаже да съгласува

съответния сертификат, той представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мотивирано писмено становище за отказа си в срока по предходното изречение.

(2) В случай че **КОНСУЛТАНТЪТ**, съответно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, откаже да съгласува/одобри съответния сертификат за извършени проектантски или строително-монтажни работи при условията на този член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база заверения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сертификат. Плащането на всички суми ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG07UNCR70001522477315
BIC: UNCRBGSF

VI. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява Оборудването, посочено в Техническата оферта, което му е необходимо за точното изпълнение на Договора.

(2) При изпълнение на Дейностите по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще разполага и използва Оборудването, посочено в Техническата оферта по вид, нomenclатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на лизинг или от подизпълнители.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще осигурява контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР, като осигури за своя сметка услугите на акредитирана строителна лаборатория, одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за целите на изпитванията, съгласно изискванията предвидени в Договора, Техническите спецификации и приложимите Законови разпоредби.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще разполага и ще използва през периода на изпълнение на договора акредитираната строителна лаборатория, с което ще се осигурява контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност Оборудването, съгласно оферираното в Техническата Оферта. Нарушаване на изискванията по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение на СМР от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ще се счита за неизпълнение на този Договор и ще бъде основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно разпоредбите от този Договор.

(5) Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще има право да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка, определена по правилата на чл. 63 от договора.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на изрично, писмено, предварително съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Съгласието се дава само ако предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по-добри от тези на Оборудването, посочено в Техническата оферта

(7) Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото оборудване се отразяват в Плана за безопасност и здраве.

VII. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с Екип за изпълнение на Проектирането и строителството: правоспособни проектанتي и лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на дейностите, предмет на договора, в съответствие с Техническата оферта, както е посочено в Приложение № 5 към Документацията за участие в обществената поръчка.

(2) Членовете на Екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** трябва да притежават необходимата правоспособност за извършване на дейностите, за които съгласно законовите разпоредби или Договора е необходима такава правоспособност. Когато в съответен Етап са включени дейности, които не са извършени от лица с необходимата правоспособност, когато такава правоспособност се изисква, за този Етап не се съставя Междинен сертификат.

(3) Замяната на ръководни служители е допустима след предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, само при наличие на непредвидени обстоятелства, настъпили след сключване на Договора, които възпрепятстват съответните служители да изпълняват пълноценно задълженията си, и при условие че образованието, квалификацията и уменията на новите ръководни служители отговарят на изискванията **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** посочени в документацията за участие в процедурата.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да променя на свой риск броя и квалификацията на работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните Дейности по договора, само при наличие на непредвидени обстоятелства, настъпили след сключване на Договора на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които налагат такава промяна, след като предварително писмено уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който нарушава Законите разпоредби или проявява некомпетентност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора.

(6) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен служител или работник на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойката определена в чл. 63, ал. 3 от Договора.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 13. (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорността му за изпълнение на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите предмет на договора на лица, които не са **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**;

3. заменя посочен в офертата **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, освен когато:

а) за предложения **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително в случаите по ал. 6.

(3) В срок до три дни от сключването на нов договор за подизпълнение и/или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТЕ** нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1-5.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за всяко плащане по договорите за подизпълнение в срок от три дни от извършване на плащането. Информацията се представя на хартиен и електронен носител и включва най-малко: стойност, дата и основание на плащането.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) При приемането на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателното плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доказателства, че е заплатил на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** всички работи, приети по реда на ал. 1, освен в случаят по ал. 2.

Чл. 15. (1) При сключването на договорите с Подизпълнителите **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия и е длъжен да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в случаите в които са налице обстоятелствата по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

(3) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сам да извърши тези работи.

IX. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 16. Рискът от повреждането или унищожаването на всички Строителни продукти, които ще бъдат използвани за изпълнение на Строежа, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР и спазване на Графика за изпълнение.

(2) По писмено искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие от договорите за доставка на Строителни продукти в 7-дневен срок от получаване на искането .

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва и влага в строителството Строителните продукти, посочени в Техническата оферта и по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно Проектната документация, разрешението за строеж, Техническите спецификации и в съответствие с всички приложими законови разпоредби;

(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск строителните продукти, които ще вложи в строежа. Промяната може да се извършва, само в случай че Строителните продукти съответстват на изискваните се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Проектната документация, разрешението за строеж и Техническата спецификация, и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи надеждни доказателства за съответствие/декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) В случаите по ал. 1 промяната се извършва след одобрение на **КОНСУЛТАНТА**, вписано в Заповедната книга.

(3) Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Ако в следствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то отговорността за това ще бъде изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 20. (1) Ако се окаже, че даден Строителен продукт не е определен в Проектната документация, разрешението за строеж и Техническата спецификация, то същият следва предварително да бъде одобрен от **КОНСУЛТАНТА**. Не подлежат на одобрение Строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **КОНСУЛТАНТА** надлежни доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със стандартите, Проектната документация, разрешението за строеж и Техническата спецификация.

X. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СМР

Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви Идеен и впоследствие Технически проект за обекта, въз основа на който да бъде изпълнено строителството. Техническият проект следва да бъде изготвен въз основа на Заданието за проектиране, Техническите спецификации, коментарите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, получени след представянето на Техническия проект, както и българското законодателство.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да одобри или отхвърли предложения Техническият проект в срок до 14 дни от получаването на предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши за своя сметка всички съгласувателни процедури пред съответните компетентни органи и лица във връзка с реализиране на направеното проектно предложение.

(4) В Срока за изпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поправя всички грешки и непълноти в Техническия проект, включително такива в резултат на неточно подадени данни от експлоатационните предприятия,.

(5) Всички предложения и промени във връзка с Техническия проект трябва бъдат изготвени и подписани от лица с пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на Законите разпоредби и след одобрението от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(6) Всички промени в Техническия проект, включително непълноти или грешки в резултат на неточни данни на експлоатационните предприятия, се извършват за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в Цената и Срока за изпълнение на Договора.

Чл. 20а. Периодът на одобряване от Възложителя на Идеиния и Технически проект, издаване на Разрешение за строеж и подписване Протокол (обр. 2а) за откриване на строителната площадка не е част от общия срок за изпълнение на поръчката по чл. 5 от настоящия договор.

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да започне работа по Строежа, когато има одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Технически проект, който е бил надлежно съгласуван с експлоатационните предприятия и е предоставен в краен вариант на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е издадено Разрешение за строеж. В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не представи други забележки в 5 дневен срок от получаването на проекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността си да започне работа на обекта и посочва дата за подписване на Протокол (обр. 2а) за откриване на строителната площадка.

(2) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е отправил писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне и подписване на Протокол (обр.2а) и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не се е явил на посоченото място и време или е отказал да подпише този протокол без основателни причини, за Начало на строителство се счита датата, посочена в поканата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 22. В случай че се наложи извършването на допълнителни работи в резултат на неточни данни, посочени в Техническия проект, те ще бъдат извършени за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който няма да има право на допълнително заплащане или удължаване на срока на договора.

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение Технологично-строителна програма в срок от 10 дни считано от подписването на Договора.

(2) Първоначалната Технологично-строителната програма не може да противоречи на Графика за изпълнение. При закъснение на реално извършените Дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** спрямо Графика за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предложи за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** промени в Технологично-строителната програма, които да отразяват реалния напредък на изпълнението и мерките, необходими за наваксване на закъснението.

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежеседмично да представя на КОНСУЛТАНТА отчет за реално извършената работа през изминалата седмица и съпоставка с Графика за изпълнение и Технологично-строителната програма. В случаите когато има разминавания между реалния напредък на дейностите по договора и сроковете, посочени в Техническата офертата на Изпълнителя за Проектирането, Графика за изпълнение на СМР и Технологично-строителната програма, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи писмено обяснение на какво се дължи закъснението, както и конкретни мерки за наваксването му.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено КОНСУЛТАНТА 24 часа предварително за всяка дейност, която подлежи на закриване или приемане от КОНСУЛТАНТА.

Чл. 25. (1) Поне веднъж месечно КОНСУЛТАНТЪТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, ще провеждат координационни срещи, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписва протокол.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да присъства на срещите по ал. 1

(3) КОНСУЛТАНТЪТ или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** имат право да свикат и извънредна среща по ал. 1.

XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 26. (1) КОНСУЛТАНТЪТ осъществява функции по оценка на съответствие на Проектирането със съществените изисквания към Строежа и на строителен надзор и представлява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като осъществява дейностите, предвидени в този Договор и договора между КОНСУЛТАНТА и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително на координатор за безопасност и здраве, и в Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ има право на достъп до Строителната площадка и Строежа по което и да е време в процеса на извършване на СМР.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява достъп на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и КОНСУЛТАНТА до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на договора.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на Строителната площадка, което да получава всякакви предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от КОНСУЛТАНТА във връзка с СМР по този Договор от името на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на КОНСУЛТАНТА, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на Строежа съобразно Проектната документация, разрешението за строеж, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законите разпоредби, включително, но не само, до:

1. законосъобразното започване на строежа;
2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;
5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация;
6. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено предварителното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
7. промяна в Технологична-строителната програма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случаите по чл. 43, ал. 1 от този Договор;
8. извършване на допълнително инспектиране на качеството на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството Строителни продукти, поискано при условията на чл. 51, ал. 6. Разходите, свързани с такива изпитвания (тестове) и инспекции ще бъдат поети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, освен ако бъде установено, че СМР и Строителните продукти не съответстват на клаузите по този Договор. В такъв случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за направените от него разходи във връзка с изпитванията и инспекциите.

9. Отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в трудово-правни или др. отношения с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

Чл. 29. (1) КОНСУЛТАНТЪТ контролира изпълнението на СМР при условията на Договора.

(2) Въз основа на оценката на документацията по чл. 9 и чл. 10 от този Договор, както и след инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените СМР, КОНСУЛТАНТЪТ потвърждава или отказва да потвърди за плащане сумите, посочени в съответните сертификати за изпълнени СМР.

Чл. 30. Независимо от отговорностите на КОНСУЛТАНТА към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор или по договора между КОНСУЛТАНТА и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**

ще бъде безусловно и неограничено отговорен за изпълнението Проектирането и СМР по този Договор в съответствие с неговите клаузи.

Чл. 31. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите Законови разпоредби, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се представлява от Председателя на Управителния съвет на АПИ и/или упълномощени от него лица, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **КОНСУЛТАНТЪТ** са писмено уведомени. При изпълнение на дейностите по този Раздел XI като представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този договор действа и **КОНСУЛТАНТЪТ**.

(2) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** формира екип за управление на този Договор (Екип за управление на проекта), той уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за дадените пълномощия и ограничения на ръководителя на екипа.

(3) Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по никакъв начин не може да бъде изменена от упражняването, на което и да е право или задължение на **КОНСУЛТАНТА**, вкл. одобряване на действие, бездействие или документ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

ХП. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 32. При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. се задължава да изготви техническия проект съгласно одобреното Задание за проектиране на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на Дейностите по Договора;

3. отговаря за охраната и безопасността на труда.

4. извършва Дейностите по договора по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. поема пълна отговорност за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик.

6. организира решаването на всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни.

7. осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение и охрана на Строежа по всяко време.

8. съгласува всички налагащи се промени в Технологично-строителната си програма по време на изпълнение на Строежа с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**.

9. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи.

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите Законови разпоредби и Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

11. поддържа за своя сметка временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди, в нормални условия за движение.

12. влага в Строежа Строителни продукти, отговарящи на изискванията на Проектната документация и Законовите разпоредби, които са придружени от съответните документи за качество.

13. изпълнява задълженията си като проектант упражняващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 33. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на всички дейности по изпълнението на Строежа.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при или по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов представител или друг негов служител има вина за настъпването им.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с Проектната документация, разрешението за строеж, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве.

(2) При противоречие или несъответствие между текстовете на Техническите спецификации приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;
2. подзаконовни нормативни актове;
3. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
4. стандарти и технически одобрения;
5. Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
6. Техническите предписания на Техническия проект към изпълнението на СМР и към влаганите в строежа строителни продукти.

Чл. 37. (1) СМР трябва да бъдат извършвани по такъв начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица. Всички разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на Законовите разпоредби.

Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на проектирането или строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.

2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

Чл. 38а. Всички елементи на техническата инфраструктура, които следва да бъдат преместени и/или възстановени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в хода на строително-монтажните работи, следва да са посочени в Техническия проект.

Чл. 39. (1) При разкриване на Археологически обекти **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе необходимите мерки тези обекти да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**;
2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата.

(3) Сроктът за изпълнение на съответния Етап спира да тече при условията на чл. 6а за времето, през което изпълнението е забавено в резултат на археологическите проучвания.

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на

некачествени Строителни продукти и неспазване на Техническия проект и Техническите спецификации.

Чл. 41. (1) В случаите по чл. 39, в 3-дневен срок от уведомяването за настъпването на съответното събитие, направено по реда на чл.6а, съответно от нареждането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране на строителството (обр. 10) към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи.

(3) За продължаване на спряната работа Страните съставят акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (обр. 11) към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, пр. второ Страните съставят и констатилен протокол, в който:

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи ;
2. посочват срока, през който работата е била спряна и
3. обосновават необходимостта от спиране на срока за изпълнение на съответния Етап, посочен в Графика за изпълнение.

Чл. 42. За периода на временното преустановяване на работите **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да пази за своя сметка изпълнените СМР срещу повреждане или унищожаване.

Чл. 43. (1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то тогава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предприема действия за преодоляване на изоставането в следния ред:

1. предупреждава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и изисква от него да се поправи и да ускори работата;

2. ако след като са го е предупредил **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** продължава да е в забава от междинните срокове по Графика за неизпълнение и има сериозни основания, че няма да спази срока на приключване, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи ревизирана Технологично-строителна програма и придружаващ доклад, описващ ревизираните методи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага да възприеме, за да ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение или до Датата на приключване.

(2) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не одобри ревизираната програма той може да даде друго предписание, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да възприеме тези ревизирани методи, предмет на предписанието, които са различни от първоначално предложените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в ревизираната от него Технологично-строителна програма за преодоляване на закъснението в изпълнението на СМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на ревизираната Технологично-строителна програма по ал. 1 и 2 за ускоряване на Дейностите по Договора.

Чл. 44. (1) При изпълнение на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(2) След завършване на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява от Строителната площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната площадка и на граничещите обекти.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на Договора.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури достъп до Строителната площадка и да окаже пълно съдействие на всички други лица, на които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил изпълнение на дейности, свързани със Строежа.

XIII. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 45. (1) До 5-то число на всеки месец **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** по строителство за одобрение доклад за хода на изпълнение на Дейностите по Договора през предходния месец. Докладът съдържа още информация относно въздействието на извършените работи върху Графика за изпълнение за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на ППР или СМР.

(2) Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяни на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** по строителството в две копия, по един за всеки от получателите. Отчитането ще продължава дотогава, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълни всички работи, необходими за изготвянето на Сертификат за окончателно завършване на работите.

(3) Всеки доклад трябва да включва подробни описания на извършените ППР и СМР до момента, копия от съставените актове и протоколи по време на строителството през съответния месец, както и всяка друга информация, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, считат за подходяща.

XIV. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА

Чл. 46. (1) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(2) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

(4) В случай че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.

(5) Спирането на строителството не води до спиране на срока за съответния Етап, ако ДНСК се произнесе в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**.

XV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 47. (1) Дейностите по Договора следва да бъдат изпълнени в пълно съответствие с Проектната документация, разрешението за строеж, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Неспазването от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изискванията на Проектната документация, разрешението за строеж, Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно чл. 77, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.

Чл. 48. (1) Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се установява със следните документи:

1. Сертификатът за окончателно завършване на работите;
2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. други документи, предвидени в настоящия Договор и Законовите разпоредби, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;
4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация и разрешението за строеж, на Техническата спецификация на АПИ 2014;
5. протоколи от проверки, извършвани от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:

1. от **КОНСУЛТАНТА** при осъществяване на непрекъснатия надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на **КОНСУЛТАНТА** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. От Проектанта, в съответствие с настоящия договор;
3. От **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – чрез дирекция “Анализ на риска и оперативен контрол” и Института по пътища и мостове (ИПМ) и дирекция „Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции“.

Чл. 49. По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **КОНСУЛТАНТЪТ** имат право на достъп до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изискват:

1. писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на Дейностите по Договора;
2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.).

Чл. 50. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за Недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Сертификат за плащане на работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 51. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в единичните цени на отделните видове работи.

(3) Точното място на Строежа, на което ще се проведе съответното изпитване, се определя от **КОНСУЛТАНТА** по писмено искане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В случай че **КОНСУЛТАНТЪТ** не посочи писмено такова място в срок от 24 часа след получаване на искането, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сам определя мястото на провеждане на изпитването, като писмено уведомява за това **КОНСУЛТАНТА**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **КОНСУЛТАНТА** за времето на провеждане на всяко изпитване поне 24 часа предварително и да му осигури възможност да присъства на изпитването.

(5) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в Цената за изпълнение на договора.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации.

(7) Разходите за изпитванията по ал. 6 са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, освен в случаите на чл. 28, т. 8 от този Договор.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** чрез своята дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и Института по пътища и мостове (ИПМ), има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на Графика за изпълнение на СМР и на Технологичната-строителна програма и др.

XVI. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 52. След изпълнението на която и да е част Строежа до степен на Фактическо завършване на ППР и СМР, включително за съответния Етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да:

1. изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен Инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвянето на екзекутивната документация са включени в Цената за изпълнение на договора.

2. извърши заснемането му съгласно изискванията на Агенцията по кадастъра, като разходите за това са включени в Цената за изпълнение на договора.

Чл. 53. (1) Ако е налице Фактическо завършване на целия Строеж от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността си да му предаде Строежа.

(2) В 10-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** назначава собствена приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на строежа. За резултата от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

(3) След завършване на строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя констативен акт съгласно изискванията на чл. 176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Констативен акт, обр. 15, съгласно Наредба № 3);

(4) В 7-дневен срок от съставянето на Констативен акт (обр. 15) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **КОНСУЛТАНТА** изготвеният от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Сертификат за приключилите СМР („Сертификат за Фактическо завършване”).

(5) КОНСУЛТАНТЪТ проверява извършените работи, удостоверени в Сертификата за Фактическо завършване и го предлага на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

Чл. 54. (1) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е достигнал Фактическо завършване на целия Строеж, установено от приемателната комисия по чл. 53, ал. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** издава предписание за работите, количеството и срок за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи”.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след изпълнение на предписаните работи, уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за готовността си за предаване на работите по реда на чл. 52 и 53.

Чл. 55. (1) В 30-дневен срок след съставянето на Констативен акт (обр.15), **КОНСУЛТАНТЪТ** изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** окончателен доклад за извършените СМР.

(2) В 7-дневен срок след получаване на окончателния доклад по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.

Чл. 56. (1) При установяване на надлежно изпълнение на Строежа съобразно издаденото разрешение за строеж, Проектната документация, заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби, Държавната приемателна комисия съставя Протокол (обр. 16) за установяване годността за ползване на Строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Въз основа на Протокол (обр. 16) ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа.

(3) Въз основа на разрешението за ползване на Строежа **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за подписване на Сертификат за окончателно завършване на работите, с който се удостоверява, че предвидените по договора работи са изпълнени, в т.ч. и предписаните с Протокол (обр. 16).

XVIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 57. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, включително и на задълженията за гаранционно обслужване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, удостоверяващи, че е предоставена Гаранция за изпълнение на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **67 760 (шестдесет и седем хиляди седемстоти и шестдесет) лева без ДДС**, представляващи четири на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС. Гаранцията е открита във валутата, определена в Обявлението.

(3) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 58. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, издадена от банка с добра репутация, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди подписването на този Договор и по образца в документацията за участие в Обществената поръчка (или в друг образец, който съдържа същите или по-добри условия за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**).

(2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава 1/3 /една трета/ от размера на гаранцията за изпълнение на договора при издаване на Акт обр. 16 за обекта. Една година след издаване на Акт обр. 16, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава още 1/3 /една трета/ от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава остатъка от стойността на гаранцията за изпълнение на договора 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок.

Чл. 59. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение и/или каквото и да е неизпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 60. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява всички проявени Дефекти в Строежа, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с Проектната документация, разрешението за строеж и Техническите спецификации.

(2) Гаранционният срок за пътното съоръжение, предмет на договора – 10 години.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Разрешението за ползване на Строежа.

(4) Гаранционните срокове не текат за времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване.

(5) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от Непредвидено обстоятелство.

Чл. 61. В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължнялост, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 62. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

XIX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 63. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил съответен Етап до степен на Фактическо завършване в сроковете, посочени в ТПС и в Графика за изпълнение, и забавата не се дължи на действия или актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КОНСУЛТАНТА** или Непредвидено обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, различни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден от цената на съответния Етап за всеки ден на забавата, но не повече от 10% (десет процента) от цената на съответния Етап.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** успее да навакса закъснението на дейностите по Договора до датата на приключване на някой следващ Етап съгласно Графика за изпълнение (като постигне Фактическо завършване на всички Етапи, които е следвало да изпълни до този момент) или до

срока за завършване на целия Строеж по чл. 5, той има право да му бъдат възстановени удържаните неустойки за закъснение на предходните Етапи.

(3) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 3% [50 820 лв.] на ден за всеки ден забава, но не повече от 40% (четиридесет процента) от общата Цена за изпълнение на Договора [677 600 лв.].

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отстраняване на недостатъци в Проекта по всяко време, независимо кога е бил приет проекта, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на строителството да отстранява всички установени недостатък, пропуски и/или непълноти и/или грешки на Проекта, без допълнително заплащане.

(5) За констатираните недостатъци в проекта по време на реализацията на проекта, участниците в строителството подписват Протокол за установен недостатък на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в който посочват срок за отстраняване. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в протокола.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за недостатъци на Проекта, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния сертификат за плащане на извършените ППР, но се проявят в периода на строителството.

(7) При неотстраняване на недостатъка в срока по протокола по ал. 5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да упражни правата си по предоставената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение на договора, включваща и обезпечаване отговорността на Изпълнителя за качеството на проекта.

Чл. 64. (1) При лошо или частично изпълнение на ППР или СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 на сто от стойността на ППР или СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 10 000 лв. за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно. При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 84 700 лв., представляващи 5 (пет) на сто от Общата цена на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

(3) При констатирани недостатъци в изготвения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** проект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да наложи неустойка в размер на 10 на сто от стойността на ППР, които е следвало да бъдат изпълнени качествено.

(4) За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10% (десет) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 65. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада/усвоява начислената по горните членове /чл. 63, чл. 64 и чл. 70, ал. 3/ неустойка от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума (Сертификати и др.), дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

XX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 66. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички претенции или разноски, възникнали във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл.

телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички претенции или разноси, възникнали във връзка с материални вреди, причинени на имущество на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

Чл. 67. (1) На основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, на датата на сключването на този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидни застрахователни полици, обезпечаващи професионалната му отговорност а) в качеството му на проектант и б) в качеството му на строител, в следните размери:

а) застраховка в качеството му на проектант за минималната застрахователна сума за втора категория строежи;

б) застраховка в качеството му на строител за застрахователна сума не по-малка от 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на договора, с лимит на отговорността за отделно събитие в размер на не по-малко от 25 (двадесет и пет) на сто от общата застрахователна сума.

(2) На основание чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, на датата на сключването на този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидна застрахователна полица за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на нашите задължения по договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по застраховките.

(4) Застраховките по ал. 1 следва да покриват единствено рисковете, свързани с реализацията на Строежа, и не могат да бъдат използвани за обезпечаване на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по друг договор.

(5) Застраховките по този член следва да бъдат направени при застраховател, който е местно лице, или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при други застраховател, който съгласно Законовите разпоредби може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България.

Чл. 68. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Чл. 69. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховките, включително да заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска представянето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

(3) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддържане застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

XXI. ОТСТРАНЯВАНЕ НА СКРИТИ ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 70. (1) В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ще изпрати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Известие за Дефект, което съдържа срок за отстраняване на Дефекта.

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** информира писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта.

(3) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка, която покрива направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** разходи за отстраняването на Дефекта.

(4) В случай, на неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на Дефект в Гаранционните срокове, Възложителят има право да търси обезщетение и по общия ред.

XXII. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ

Чл. 71. (1) През времето, докато Договорът е в сила, както и за период, не по-малък от 5 години, считано от изтичането на последния Гаранционен срок по Договора, Изпълнителят се задължава да поддържа архив за всички услуги, предоставени по Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на Изпълнителя.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и посочените в Договора във връзка с изпълнението на задълженията си по него.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XXIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 72. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство. В случай, че Непредвиденото обстоятелство възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само за отделен Етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да продължи дейността си по другите Етапи.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Непредвиденото обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

а. очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху прогреса на СМР и/или върху възможността за приключване в срока по чл. 5, както и

б. предложения за начините на избягване или намаляване на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство.

в. предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство и

г. евентуалните последици от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай, че страната, засегната от непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, тя дължи на другата страна обезщетение за вредите, претърпени от това.

(7) Удостоверяването на възникнало непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 73. (1) От датата на настъпването на Непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

(2) Доколкото непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

Чл. 74. Изменения на Договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

Чл. 75. Договорът се прекратява с:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. изпълнението на задълженията по този Договор от страните;
3. уведомление от едната до другата страна, когато изпълнението на ИПР или СМР е преустановено за период, по-голям от 20 /двадесет/ дни, поради наличието на Непредвидени обстоятелства;
4. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел II от Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;
5. развалянето му от изправната страна поради виновно неизпълнение на другата страна.
6. при заличаване на строителя от Камарата на строителите.

Чл. 76. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с:

1. писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването;
2. Седемдневно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
 - а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
 - б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на българската държава и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;
 - в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;
 - г) при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, на някои от членовете на обединението;
 - д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, на някои от членовете на обединението;
 - е) спрямо лице с мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган¹, е

¹ Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на Изпълнителя

влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

ж) спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Чл. 77. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 10 (десет) дни;

2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на междинните срокове в Графика за изпълнение;

3. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 30 (тридесет) дни;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. ако е налице съществено неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. Ако е налице забава на изпълнението на междинните срокове в Графика за изпълнение с повече от 5 (пет) дни.

(3) Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.

Чл. 78. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с предупреждение за разваляне до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не повече от 20 (двадесет) дни, в случай че:

а) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 10, ал. 3. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за претърпените вреди от развалянето на Договора;

б) Началото на строителството не е настъпило в срока по чл. 21. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора.

XXIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 79. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на Договора, се смятат за конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 80. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** списък на лицата, представляващи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварителното изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(8) При приключване на изпълнението на договора, или при искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на Консултанта, на Проектанта, както и на Министерството на финансите, на Сметната палата, няма да се смята за нарушение на ал. 1- 9 включително.

Чл. 81. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задълженията му по този Договор.

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на представителите на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 79, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор.

XXV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 82. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е получило и няма да му бъде предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

Чл. 83. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането на обществената поръчка и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г.

Чл. 84. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

Чл. 85. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с ръководни функции и/или експерти, както и членове на екипа за управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон за срок от една година след прекратяване на правоотношенията на служителя с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но не по-късно от изтичане на срока на Договора, независимо от основанията за прекратяване. При неизпълнение на това задължение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 1% /един процент/ от Цената за изпълнение на Договора.

XXVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 86. (1) Договорът е сключен с оглед икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

(3) Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

Чл. 87. Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие „незабавно“, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждаване, или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 дни.

Чл. 88. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл.89.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава препоръка за добро изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато последният е изпълнил договора с изискваното се качество и в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки, освен ако неустойките не са възстановени по реда на чл. 63, ал. 2 и не дължи обезщетение за неизпълнение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Във всички останали случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да издаде препоръка за добро изпълнение.

Чл. 90. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 91. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр.София 1606, бул.“Македония“ № 3;

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. Бургас 8000, ул. „Константин Фотинов“ № 19А.

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 92. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 93. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд, съобразно действащото законодателство.

Чл. 94. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Техническите спецификации, Задание за проектиране;

Приложение № 2 - Оферта на Изпълнителя ведно с График за изпълнение и Технологично-строителна програма;

Приложение № 3 - Застрахователни полици.

Приложение № 4 - Документи за сключване на договора;

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение на Договора;

Приложение № 6 – Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСНА АНИ



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
ВЕНЕТА ВАНГЕЛОВА

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИНЖ. ЖИВКО НЕДЕВ

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИЛ НА
КОНСОРЦИУМ „ПХ-РОПОТАМО“



СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес2015 г. в София, Агенция „Пътна инфраструктура“, представлявана от Председателя на УС инж. Лазар Лазаров, с адрес бул. „Македония“ № 3, Булстат 000695089, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и КОНСОРЦИУМ „ПХ - РОПОТАМО“, със седалище и адрес на управление, гр. Бургас 8000, ул. „К.Фотинов“ № 19 А, с ЕИК по БУЛСТАТ 176941046, представлявано от Живко Недев – упълномощен представител, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във връзка със сключения между страните договор за изграждане на обект: „ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА АВАРИРАЛ МОСТ НАД РЕКА РОПОТАМО ПРИ КМ 16+257 НА ПЪТ III-992 „ВЕСЕЛИЕ – ЯСНА ПОЛЯНА“, се споразумяха за следното:

Страните се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работниците и служителите, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по ПО и БЗ при работа. При промяна на условията на труд ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори.

Информирането между двете страни за възможните опасности, както и координиране на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд на работещите, ще се извършва съгласно ЗЗБУТ и изградените вътрешни правила на дейността „Безопасност и здраве при работа“ на договарящите се страни, като се има предвид следното:

С подписване на това споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че:

- има сключен договор със Служба на трудова медицина за обслужване на работещите;
- има изготвена оценка на риска по Наредба № 5/1999 г. в Консорциум „ПХ – РОПОТАМО“, с необходимите мерки за минимизиране на рисковете;
- проведено е обучение на основание изготвената оценка на риска на работещите по договора;
- във фирмата има установен със заповед ред за провеждане на определени видове инструктажи и списък на лицата, които ги провеждат съгласно Наредба РД-07-2/2009 г.;
- ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- обслужващият персонал е преминал профилактични прегледи съгласно оценката на риска на фирмата и има издадени заключения за пригодност за извършване на съответната дейност (няма противопоказания за условията на труд) от СТМ обслужваща фирмата;
- е разработил и утвърдил необходимите правила по чл. 277 от КТ, технически инструкции за безопасна работа, правила за долекарска помощ;
- разполага с необходимите колективни средства за защита, съгласно Наредба № 3/2010 г. за сигнализация на ремонтните дейности и лични предпазни средства за индивидуална защита, на основание оценка на риска по Наредба № 5/1999 г. и Наредба № 3/2001 г. за избор на ЛПС;
- за безопасно изпълнение на дейността ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ въвежда временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата - Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.;
- ще се спазва нормативната база за товароподемност с обозначен надпис върху машината за това;
- при наднормен шум на оценените по Наредба № 5/1999 г. машини и съоръжения ще осигурява необходимите антифони по предназначение, както и техническа поддръжка на машините;

- при наднормени вибрации ще осигурява необходимите антивибрационни ЛПС в зависимост от вида на вибрациите;
- ще упражнява ежедневен контрол върху техническото състояние на транспортните средства;
- ще следи за изправността на светлинната и звукова сигнализация на машините и автомобилите на обекта;
- ще осъществява контрол върху изправността на ръчните инструменти;
- ще осигурява противопожарния ред на дейностите по договора, Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г., ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г. и Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - ДВ бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ - ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. № 75/2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.;
- при кофражни, арматурни и бетонови дейности ще се предвиждат - защитни ограждения;
- ще осигурява физиологичен режим на труд и почивка, съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15/31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, разработен от обслужващата го СТМ, осигурява топли помещения за почивка, ободряващи напитки и минерална вода;
- ще осигурява на работещите по договора, мерки за облекчаване на скелетно - мускулния апарат при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба № 16/1999 г., когато същите не могат да бъдат извършени с механизмиран способ;
- на основание разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, ще застрахова всички работещи;
- на основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, с цел осигуряване на първа долекарска помощ на пътния обект, ще има на разположение обучени от СТМ лица и документи, удостоверяващи тяхната квалификация;
- ще осигури оборудвани аптечки, съгласно изискванията на правилата за оказване на първа долекарска помощ в случай на увреждане на здравето при работа;
- при дейности, извършвани на височина ще осигурява колективни и лични предпазни средства, както и необходимото обучение, съгласно оценката на риска;
- при промяна условията на труд ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощеното от него лице изготвя настоящото споразумение с необходимите мерки за обезопасяване на производствения процес.
2. Преди започване на работа по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощено за целта длъжностно лице по БЗР провежда начален инструктаж на ръководните органи за изпълнение на строително - монтажните работи на пътния обект, на основание оценката на риска и одобрена програма за начален инструктаж.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорност по отношение осигуряване на ЗБУТ на пътния обект.

При констатирани нарушения, застрашаващи живота и здравето на работещите има право да спре изпълнението на работния процес до тяхното отстраняване.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе начален инструктаж, както и последващите на своите работещи, наетите от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ и да документира същите.
2. Изготвяне на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения и автомобили и осъществява контрол по изпълнение на създадената организация.

3. При възникване на извънредни обстоятелства - пожари, злополуки, наводнения, производствени аварии, земетресения и др., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе незабавни адекватни мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от тях като:

- създаде организация за действие по ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, противопожарна охрана, евакуация на работещите и осъществяване на контакти със службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ (чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ);

- определя работниците, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове (чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ);

- при вероятност от сериозна и непосредствена опасност за живота на работещите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема превантивни мерки, състоящи се в информиране на работещите в най-кратък срок, преустановяване на трудовия процес и евакуация на безопасно място до отстраняване на опасността (чл. 22, ал. 1 от ЗЗБУТ).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ НА ПЪТНИЯ ОБЕКТ

Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко заети от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя на фирмата инструкции /технически, длъжностни, долекарска помощ/ (чл. 33 от ЗЗБУТ).

Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото налично и необходимо работно оборудване (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ);

- да използват правилно и по предназначение дадените им лични предпазни средства, а след употреба да ги връщат на съответното място, определено от работодателя за съхранение (чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ);

- да използват правилно и по предназначение, да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита или предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите (чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗЗБУТ);

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работата, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита (чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗБУТ);

- да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ, както и на предписанията, дадени от контролните органи (чл. 34, ал. 1, т. 5 от ЗЗБУТ).

НОРМАТИВНА БАЗА

1. Кодекс на труда (КТ)

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

3. Закон за пътищата

4. Закон за държавния служител

5. Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) - ДВ бр. 37/2004; изм. ДВ бр. 102/2006 г.

6. Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване - ДВ бр. 88/1999 г., последно изменение ДВ бр. 40/2008 г.

7. Наредба № 3/1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране и изпълнение на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове - ДВ бр. 91/1998 г., изм. ДВ бр. 102/2009 г.

8. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
9. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място - ДВ бр. 46/2001 г., изм. ДВ бр. 40/2008 г.
10. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V - ДВ бр. 21/2005 г., изм. ДВ бр. 17/2011 г., № 49/2013 г. и № 73/2013 г.
11. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска - ДВ бр. 47/1999 г.
12. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили - ДВ бр. 6 /2005 г.
13. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи - ДВ бр. 11/2006 г.
14. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум - ДВ бр. 70/2005 г.
15. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести - ДВ бр. 54/1999 г., изм. ДВ бр. 70/2005 г.
16. Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - ДВ бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ - ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.
17. Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г., ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.
18. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа - ДВ бр. 54/1999 г.
19. Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ - ДВ бр. 15/2006 г., последно изм. ДВ бр. 5/2010 г.
20. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа обн. ДВ бр. 3 от 13.01.2009 г.
21. Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството, изм. ДВ бр. 36/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 28 от 28.03.2014 г.
22. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ
23. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, обн. ДВ бр. 74 от 21.09.2010 г.
- Настоящото споразумение се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра, един за изпълнителя и два за възложителя. Копие от същото се предоставя и на останалите работодатели, имащи отношение към СМР на пътно-строителния обект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

Копие се предоставя за съхранение на отговорното длъжностно лице по БЗР за ЦА на АПИ.

За Възложителя:

.....



За Изпълнителя:

.....

