

710503 / 28.01.2016



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лера 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-405 от дата 27/01/2016
Коментар на възложителя:
Преписка в АОП №00044-2015-0067

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Агенция Пътна инфраструктура		
Адрес бул. Македония №3		
Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
За контакти Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване		Телефон 02 9173421
Лице за контакт Наталия Павлова		
Електронна поща n.pavlova@api.bg		Факс 02 9522563
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=471		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете):		
☐ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и религия		

☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ	
1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода	☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата ☒ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Състезателен диалог ☐ Договаряне с обявление ☐ Договаряне без обявление
II.2) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение No: 117 от 29/05/2015 дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00044-2015-0067(ppppp-uuuu-xxxx)
II.5) Описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич – Мелник“ при км 425+180; пътен възел „Генерал Тодоров“ при км 431+228; пътни връзки „Марикостиново“ при км 433+355; пътни връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“ при км 435+020 на АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500“. Изработване на технически проект и изграждане на осветление на на АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500: -пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; -пътен възел „Петрич – Мелник“ при км 425+180; -пътен възел „Генерал Тодоров“ при км 431+228; -пътни връзки „Марикостиново“ при км 433+355; -пътни връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“ при км 435+020. Срокът за изпълнение на поръчката е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 5 (пет) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсаци на другата страна. Изпълнението се разделя на 2 етапа, а именно: Първи етап: включва изработване и съгласуване

на Технически проект в обем и съдържание съгласно Заданието за проектиране и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване от Изпълнителя на Възложителя на изготвената разработка за разглеждане от ЕТИС на АПИ. Втори етап: включва изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 35 (тридесет и пет) календарни дни. Срокът започва да тече от Началото на строителството (означава датата на съставяне и подписване на Приемо-предавателен протокол за предаване на строителната площадка) и е до датата на окончателното завършване на строително - монтажните работи (датата на подписване на Констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността за приемане на строежа от комисия на Възложителя). След изготвяне на техническия проект и предаването му на Възложителя, срокът за изпълнение на договора, спира да тече до момента на издаване на Разрешение за строеж.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-37-11 от 24/09/2015 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след		
☒ Процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ Рамково споразумение ☐ Динамична система за доставки ☐ Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора		
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) АГРОМАХ ЕООД, ЕИК 101611650		
Адрес ж.к. Производствена база на Агромах ЕООД		
Град с. Бело поле, община Благоевград	Пощенски код 2709	Държава Р. България
	Телефон 073 861200	
Електронна поща	Факс 073 861200	
Интернет адрес (URL):		
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора		
„Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич - Мелник“ при км 425+180; пътен възел „Генерал Тодоров“ при км 431+228; пътни връзки „Марикостиново“ при км 433+355; пътни връзки „Петрич - Кулата“ и „Кулата - Петрич“ при км 435+020 на АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански - Кулата“ от км 423+800 до км 438+500“		
III.6) Срок на изпълнение		

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)				
или начална дата 28/09/2015 дд/мм/гггг				
крайна дата 15/12/2015 дд/мм/гггг				
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):				
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност: 1498350	Валута: BGN	☒	☐	при _____
Разменен курс към BGN: _____				
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства				Да ☒ Не ☐
Финансирането е 80 % от стойността на договора.				

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 15/12/2015 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)				
IV.3) Договорът е изменен/допълван				Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната	
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐				
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора				
Причини за забавата (когато е приложимо):				
(Кратко описание на причините за забавата)				
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐				
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).				
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):				
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)				
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):				
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност: 1498350	Валута: BGN	☒	☐	при _____
Разменен курс към BGN: _____				
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки				Да ☐ Не ☒

☐	от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____
☐	от възложителя	Размер: _____	Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Окончателното плащане по договора е от 28.12.2015 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 28/01/2016 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

