



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

РЕШЕНИЕ

№ 246 / 05.10. 2015 г.

Долуподписаният инж. Лазар Лазаров, в качеството на Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективизирано в Протокол № 11275 /15 от 05.10. 2015 г.

ПРЕКРАТЯВАМ

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за: • Обект 1 - Рехабилитация на път I-7 "Силистра – Шумен – Велики Преслав – Върбица" участък от км 149+156,80 до км 166+548" • Обект 2 - Рехабилитация на път I-4, съвпадащ с ул. "Магистрална" в гр. Велико Търново от км 126+667 до км 127+328 и от км 127+678 до км 129+614“, открита с Решение № 195/27.08.2015 г. на Възложителя, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00044-2015-0131 и Обявление № 684725 от 27.08.2015 г., поради следните мотиви:

Провеждането на поръчката е обосновано с оглед наличието на обстоятелства към датата на откриването ѝ, които към настоящия момент са съществено променени. Основните параметри на поръчката включват прогнозна стойност в размер на 80 000 лв. без ДДС и срок на изпълнение - две години. Съгласно предварително разработения график за изпълнение на обектите, част от предмета на поръчката, до края на месец септември 2015 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“, следва да бъдат получени съгласувани с всички експлоатационни дружества технически проекти, с цел последващо процедиране на издаването на разрешение за строеж. Липсата на проект за обект 2 - Рехабилитация на път I-4, съвпадащ с ул. „Магистрална“ в гр. Велико Търново от км 126+667 до км 127+328 и от км 127+678 до км 129+614 и предвид срокът за завършване на строителството на обекта - 15.11.2015г., Възложителя възприема нов подход за своевременното изпълнение на ремонтните работи за обект 2, а именно - чрез разработването на технологичен проект.

Основен мотив за изпълнение въз основа на технологичен проект е възможността обективизирана към настоящия момент за промяна на част от строително-монтажните работи, ограничаване на обхвата им и наличието на основания за изпълнение без издаване на изрично разрешение за строеж. В този случай видът на СМР се обективира като превантивен ремонт, чието изпълнение може да бъде контролирано и координирано от страна на ОПУ - Велико Търново.

Предвид гореизложеното, поради съществена промяна в обстоятелствата, касаещи настоящата поръчка и на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, е налице основание да бъде прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на дейност: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за: • Обект 1 - Рехабилитация на път I-7 "Силистра – Шумен – Велики Преслав – Върбица" участък от км 149+156,80 до км 166+548" • Обект 2 - Рехабилитация на път I-4, съвпадащ с ул. "Магистрална" в гр. Велико Търново от км 126+667 до км 127+328 и от км 127+678 до км 129+614“.

Решението да се изпрати на участниците в процедурата при спазване разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от ЗОП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 120 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните.

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

