




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО
„РУТЕКС“ ООД
гр. София 1592
ул. „ИСКЪРСКО ШОСЕ“ № 12
тел.: 02/ 979 1426, факс: 02/ 978 9597



П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, пл. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 11748/15 от 27.07.2015 г. и Решение № ~~234~~ от ~~14~~ 17.09.2015 г., отправя покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни консултантски услуги във връзка с извършване на допълнителни видове работи на обект: Лот № 22А от Проект „Транзитни пътища V“ Път II-84 „Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово“ от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км с обособени подобекти: Подобект I: Изпълнение на строително монтажните работи за реконструкцията на мост при км 100+400 в Участък 1 Път II-84 „Юндола - Разлог“; Подобект II: Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между км 63+900 до км 63+800; Подобект III: Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903.

Мотивите за избора на този вид процедура:

В съответствие с условията на Под-клауза 8.1 от Специалните Условия на Договора, датата за започване на строителните дейности на Лот № 22А от Проект „Транзитни пътища V“ Път II-84 „Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово“ от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км е 02.09.2011г., Протокол обр. 2а за обектът е подписан на 03.10.2011 г., от която дата започва да тече и срока за завършване работи по Договорно и Допълнително споразумение от 18.08.2011г. със Сдружение „Роудс 2009“ – партньори: „Инфрастрой 2001“ (по настоящем „Адева“), „Алпине Бау“ ГмбХ (водец партньор съгласно анекс от 10.08.2011г. към договора за Сдружението) и „Пътни строежи“, гр. Пловдив., който възлиза общо на 24 (двадесет и четири) месеца и 365 дни за съобщаване на дефекти. Съгласно Под-клауза 1.7, от общите условия на Договора, Сдружение „Роудс 2009“ прехвърли своите права и задължения по целия Договор за Лот № 22А от Проект „Транзитни пътища V“ Път II-84 „Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 „Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово“ от км 36+570 до км 94+000 на Обединение „ЕМ СТРОЙ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД. В тази връзка на 30.08.2013г. се подписа Договорно споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Обединение „ЕМ СТРОЙ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД както и Допълнително споразумение № 3 към Договорно споразумение от 18.08.2011г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Сдружение „Роудс 2009“, със срок на изпълнение на строително -монтажните работи до 01.08.2015г. В условията на настъпилите събития и обстоятелства, а именно: наредени от Инженера по смисъла на под-клауза 13.1 „Право на

промени“ от условията на Договора допълнителни Работи се променя срока на завършване на работите до **15.12.2015г.** с подписване на Допълнително споразумение № 1 от 31.07.2015г.

Въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка и съгласно Решение № 92/09.10.2008г. на Възложителя за определяне на изпълнител е сключен Договор № Др-108/03.12.2008г. за Консултантска услуга – упражняване на строителен надзор. Същия е с обхват Път II-84 “Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и срок на договора 24 месеца. В последствие с установително споразумение № 53-00-2778/01.2012г. се променя обхвата на Договора № Др-108/03.12.2008г., като се осигурява строителен надзор по смисъла на чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията за целия период на строителство (до издаване на разрешение за ползване) на обект: Лот № 22А от Проект “Транзитни пътища V” Път II-84 “Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово“ от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км. Предвид изключително дългия срок на ангажираност на екипа повече от пет години, при първоначален срок на договора 24 месеца се подписа установително споразумение № 53-00-3626/28.03.2014г., с което срока до договора се променя до 01.09.2015г.

МОТИВИ:

В хода на извършване на строително монтажните работи, страните по договора за строителство лота констатираха възникнали непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, а именно:

1. Изпълнение на строително монтажните работи за реконструкцията на мост при км 100+400
2. Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между 63+900 до км 63+800
3. Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903.

В тази връзка съгласно Клауза 13.1 от Общите условия на Договора се одобриха от Възложителя:

1. Нареджане за изменение № VO/22A/023 – Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между 63+900 до км 63+800. Същото е с положителен ценови ефект от „ 746 203.81 евро“ и времеви ефект на изпълнение 152 дни. Същото е подписано поради следните причини:

В следствие на проливни валежи, с писмо вх. № 53-00-2674/11.03.2015г. Изпълнителя на лота ни уведоми, че в Участък 3 на Път II-19 при км 63+950 е установено наличие на надлъжна пукнатина в участък от км 63+900 до км 63+950 дясна страна в непосредствена близост до съществуващата бетонова регула. При км 63+900 същата преминава в напречна пукнатина през пътните платна до ръба на пътната настилка лява страна. В зоната на пукнатините се наблюдава вертикално разместване и потъване на настилка. До момента на настъпване на непредвиденото обстоятелство, Изпълнителят на лота в Участък 3 от Път II -19 е положил износващ пласт асфалтобетон Тип Б1 върху съществуващия биндер, като не е предвидено изпълнение на допълнителни дейности. Предвид спешността на разглеждания въпрос, въз основа на Протокол № 10613/15 от проведено Заседание на УС на АПИ, се назначи със Заповед № РД-11-251/13.03.2015г. комисия от експерти, която да извърши подробен оглед на участъка и проучи причините довели до бързото развитие на образувалата се пукнатина. Поради неотложния характер на създалата се ситуация, на Изпълнителя бе възложено да започне геоложки проучвания и да представи на Възложителя причините довели до пропадането на пътния насип. След оповестените предварителни резултати от направените проучвания извършени от специалист – геолог, Изпълнителят е инструктиран да пристъпи към разработването на идейни проекти за възстановяването на пътната настилка. След представянето на разработените проекти, изпълнението на предвидените строително – монтажни дейности налагат да се спре движението по Път II-19 и да бъде отбито по обходен маршрут. Строителството на допълнително възникналите работи, не може технически да бъде разделено от предмета на основния договор без това да доведе до значителни затруднения за Възложителя. Предвид обема на допълнително възникналите строително – монтажни работи, същите не биха били изпълнени в срок до 01.08.2015г.

2. Нареждане за изменение № VO/22A/024 – Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903. Същото е с положителен ценови ефект от „727 676.00“ и времеви ефект от 152 дни. Същото е подписано поради следните причини:

Планираните на Път II-84 „Юндола – Якоруда - Разлог“, Участък 1 от км 54+390 до км 107+114 реконструкции, в изпълнението на мост при км 100+400 (включени Нареждане за изменение № VO/22A/005 – Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на мост при км 100+400 в Участък № 1 на Път II-84 „Юндола - Разлог“), налага Участъкът от км 97+026 до км 101+970 да бъде изцяло затворен. В тази връзка цялото движение ще бъде пренасочено по обходен маршрут. След предаване на ВОД за одобрение в ОПУ Благоевград, в доклад № 66-Бл-91/29.03.2013г. Директора на Областно пътно управление сигнализира, че мостът при км 1+550, попадащ в обходния маршрут на път III-1903 не в състояние да поема пренасочения трафик, поради аварията му състояние.

Във връзка с невъзможността, да се изпълняват предвидените СМР на мост при км 100+400 при неотбито движение и влошеното състояние на моста на Път III-1903, които следва да се използва за обход, се възложи на Изпълнителя на лота да изготви Технически проект за реконструкцията на мост при км 1+550 на Път III-1903.

Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за мост при км 100+400 на Път II-84 има издадена Заповед № РС-37/16.07.2012г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-35/29.11.2009г., както и за мост при км км 1+550 на път III-1903 има издадено Разрешение за строеж № РС – 58/06.07.2015 г.

Видно от всичко гореизложено, може да се направи единственият обоснован извод, че с оглед удължения срок на договора за строителство, следва да се възложи допълнителна консултантска услуга свързана с осъществяването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 и сл. от ЗУТ за срок до приключването на допълнителните СМР по договора и подписването на Протокол обр. 16 за тях. Удължаването на срока за строителство на обекта, вследствие на настъпилите непредвидени обстоятелства обуславя необходимостта от възлагане на допълнителна консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор, която следва да бъде извършена за сметка на възложителя и е необходимо да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

В ЗОП са предвидени няколко вида процедури за възлагане на обществени поръчки, едната от които е договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, като възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:

а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка.

В настоящия случай, разпоредбата на чл. 90. ал. 1, т. 8 от ЗОП е напълно приложима, тъй като са налице кумулативно следните фактически обстоятелства:

I. Действащ предходен договор – Договор № Др-108/03.12.2008г., установително Споразумение № 53-00-2778/01.03.2012 г., установително Споразумение № 53-00-3626/28.03.2014 г. със фиксиран срок на договора до 01.09.2015г. и променена схема на плащане и № 53-00-9792/01.09.2015 г., със срок до въвеждане на обекта в експлоатация, сключени между АПИ и „Рутекс“ ООД, гр. София;

II. Настъпване на непредвидени обстоятелства, а именно: към момента на обявяване на процедурата и сключване на договора с избрания изпълнител, добросъвестният възложител не е могъл да предвиди, че при изпълнението строителството на обекта ще настъпят непредвидени обстоятелства при договора за строителство.

III. Невъзможност допълнителната услуга да се раздели технически от предмета на договора без значителни затруднения за възложителя или въпреки че може да се раздели, е съществено необходима за изпълнението му:

III.1 невъзможност от техническа гледна точка – Съгласно чл. 166 и сл. от ЗУТ, въз основа на писмен договор Консултантът изпълнява редица функции при изпълнението на строителството на обекта. Договорът с дружеството е сключен въз основа на проведена открита процедура по реда на ЗОП и в изпълнение на Решение № 92/09.10.2008 г. на Възложителя. До момента на възникване на непредвидените обстоятелства и към настоящия момент строителния надзор се осъществява от изпълнителя по горепосочения договор. Същият е запознат в детайли с обекта и в рамките на своята компетентност по закон е издавал и издава редица актове и протоколи, които се съставят по време на строителството по реда и при условията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Възлагането на допълнителната услуга на друг изпълнител значително ще затрудни Възложителя, а и в чисто технически аспект не може да бъде изпълнено. Удължаването на договора за строителство налага функциите на Консултанта да продължат да бъдат изпълнявани до завършването на обекта. Еwentуалният избор на нов консултант за обекта със сигурност ще забави изпълнението му, поради непознаване хронологията на обекта и големия обем от актове и протоколи и документация по обекта, които са съставяни до момента. Времето необходимо за запознаване с обекта, чието изпълнение е започнало още през октомври 2011 г. ще бъде изключително голямо и ще пречатва приключването на обекта в сроковете, заложи в новото споразумение между изпълнителя на строителството. Отделно от това времето необходимо за избор на нов консултант ще възпрепятства извършването на каквито и да е дейности по строителството на обекта като цяло, предвид законовото ограничение за неизвършване на дейности по СМР без строителен надзор.

Невъзможността за разделяне на консултантските дейности като цяло е обективизирана и от невъзможността за разделяне на отговорностите на Консултанта, който е осъществявал строителен надзор до момента и еwentуалния бъдещ такъв. Това обстоятелство ще затрудни изключително много Възложителя при изпълнението на обекта. Изпълнението до момента е в изключително напреднал стадий и в този смисъл осъществяването на консултантските дейности по строителен надзор от вече определения изпълнител е съществено необходимо за завършването на обекта. В допълнение на изложеното, при издаването на Протокол обр. 16 за обекта освен разделянето на отговорностите, значителни затруднения за възложителя биха били, както необходимостта от присъствие на досегашния консултант, така и документалното завършване на обекта.

III.2 съществена необходимост от възлагането на допълнителната услуга: В резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, срокът на договора за строителство е удължен от 47 месеца на 51 месеца и 14 дни. Задължение на Възложителя по закон – чл. 166 и сл. от ЗУТ е да осигури по време на изпълнението на строителството и осъществяването на строителен надзор на обекта. Първоначално сключения договор е със срок и цена, определени в зависимост от условията на тръжната процедура публикувана под № 00044-2008-0090 в регистъра на обществените поръчки в АОП, открита с решение № 60/10.07.2008 г. на възложителя. Необходимостта от извършване на строителен надзор на обекта за времето през което на обекта се осъществяват строителни дейности и поради невъзможността те да бъдат технически разделени от предмета на основния договор, налага същите да бъдат допълнително възложени, за да може да бъде обекта съществено завършен.

IV. общата стойност на поръчката, с които се възлага допълнителната услуга за осъществяване на строителен надзор, няма да надвиши с 50 на сто от стойността на основната поръчка - Цената за изпълнение на Договор № Др-108/03.12.2008г. е в размер на 958 200 лв. без ДДС, а прогнозната стойност на настоящата поръчка е 115 000 лв. без ДДС.

V. Доказателства, обуславящи избора на вида процедура:

В допълнение на гореизложените мотиви, доказателствата, обуславящи избора на възложителя за вида процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП са следните документи:

Приложения:

1. Писмо с вх. № 53-00-7459/06.07.2015 г. от „Рутекс“ ООД до АПИ;

2. Допълнително споразумение № 1 от 31.07.2015 г. сключено между Обединение „ЕМ СТРОЙ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД и АПИ;
3. Договорно споразумение от 30.08.2013 г. сключено между Обединение „ЕМ СТРОЙ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД и АПИ;
4. Допълнително споразумение № 3 от 30.08.2013 г. сключено между Сдружение „Роудс 2009“ и АПИ;
5. Договорно споразумение от 18.08.2011 г. сключено между Сдружение „Роудс 2009“ и АПИ;
6. Допълнително споразумение № 1 от 18.08.2011 г. сключено между Сдружение „Роудс 2009“ и АПИ;
7. Договор № ДР-108/03.12.2008 г. сключен между АПИ и „Рутекс“ ООД;
8. Споразумение № 53-00-2778/01.03.2012 г. сключен между АПИ и „Рутекс“ ООД;
9. Споразумение № 53-00-3626/28.03.2014 г. сключен между АПИ и „Рутекс“ ООД;
10. Споразумение № 53-00-9792/01.09.2015 г. сключен между АПИ и „Рутекс“ ООД;
11. Разрешение за строеж № РС-35 от 29.12.2009 г.;
12. Заповед № РС-37/16.07.2012 г.
13. Писмо с вх. № 573(1)/09.10.2012 г. от Директор дирекция РПИБС при АПИ до ОПУ – гр. Благоевград с приложение;
14. Писмо с вх. № 53-00-2674/11.03.2015 г. от Обединение „ЕМ СТРОЙ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД;
15. Протокол на УС на АПИ № 10613/15 от 13.03.2015 г. за одобряване проект на заповед;
16. Заповед № РД-11-251/13.03.2015г.;
17. Разрешение за строеж № РС-58 от 06.07.2015 г.;
18. Протокол на УС на АПИ № 11748/15 от 27.07.2015 г. за провеждане на процедура по договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
19. Протокол на УС на АПИ № 12030/15 от 07.09.2015 г.;
20. Наредване за изменение № VO/22A/024 от 26.06.2015 г.;
21. Наредване за изменение № VO/22A/023 от 26.06.2015 г.;
22. Наредване за изменение № VO/22A/005 от 29.01.2014 г.

I. Наименование и адрес на Възложителя:

Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония“ № 3, тел. 917 34 21, факс: 952 25 63.

Тип на Възложителя: чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II. Предмет на поръчката: „Извършване на допълнителни консултантски услуги във

връзка с извършване на допълнителни строително монтажни работи на обект: Лот № 22А от Проект „Транзитни пътища V“ Път II-84 „Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово“ от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км с обособени подобекти: Подобект I Изпълнение на строително монтажните работи за реконструкцията на мост при км 100+400 в Участък 1 Път II-84 „Юндола - Разлог“; Подобект II Изпълнение на ремонтно- възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между км 63+900 до км 63+800; Подобект III Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903.

III. Вид на процедурата: договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

IV. Критерий на оценка: Най-ниска цена.

V. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка:

1. Пределен финансов ресурс: Предлаганата цена за изпълнението на допълнителната услуга е с индикативна стойност 115 000 лв. (сто и петнадесет хиляди) лева без ДДС, от които:

За Обект 1: 10 124,78 лв. (десет хиляди сто двадесет и четири лева и 78 стотинки) без ДДС;

За Обект 2: 47 274,51 лв. (четидесет и седем хиляди двеста седемдесет и четири лева и 51 стотинки) без ДДС;

За Обект 3: 46 100,71 лв. (четиридесет и шест хиляди и сто лева, и 71 стотинки) без ДДС.

Окончателно плащане в размер на 11 500 (единадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС (представляваща 10% от цената на услугата без ДДС).

2. Изисквания по чл. 49 от ЗОП, минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация.

2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания по чл. 49 от ЗОП, за технически възможности и/или квалификация:

2.1.1. Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или еквивалентен документ за чуждестранните участници в процедурата.

Изискването по т. 2.1.1. се доказва с представянето на:

Копие на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или еквивалентен документ за чуждестранните участници в процедурата. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 от ЗУТ.

2.1.2. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, и внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен), издадени от органи, установени в други държави – членки.

Изискването по т. 2.1.2. се доказва чрез представянето на:

Заверени от участника копия на издадените валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда.

2.1.3. През последните 3 (години) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне 1 (един) обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката (осъществяване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, във връзка със строителството на обекти, в областта на рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, включително и пътни съоръжения към тях).

Изискването по т. 2.1.3. се доказва с представянето на:

А) Декларация (изготвена по образца – Приложение № 10), съдържаща Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът съдържа информация за предмет на изпълнената услуга, кратко описание (включително в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е изпълнил услугата, извършен дял от общия обем работи и други), количество, брой, обем на изпълнената услуга, крайна дата на изпълнение на услугата, възложител/получател на услугата, заедно с доказателство за извършената услуга.

2.1.4. Да има възможност да осигури техническо оборудване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените на строителни и монтажни работи, но не по-малко от:

- тотална станция – 1 бр.;
- нивелир с лата и тринога – 1 бр.;
- транспортни средства – 1 бр.;
- компютри – 1 бр.

Изискването по т. 2.1.4. се доказва с представянето на:

Декларация (изготвена по образеца – Приложение № 11) за техническото оборудване, с което разполага участникът, съдържаща: вида на машината или оборудването или транспортното средство, технически характеристики, свързани с производителността и качеството на оборудването, основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника).

2.1.5. Да разполага с минимален брой ръководни служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, както следва:

А) Ръководител на екипа – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Железопътно строителство“ или „Промислено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Общ професионален опит по специалността: минимум 5 (пет) години;

Специфичен опит: участие в екип като ръководител или зам. ръководител на екипа на консултант/строителен надзор, в най-малко 2 (два) обекта, при строителство на обекти в областта на рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, включително и пътни съоръжения към тях).

Б) Инженер по част “Конструктивна” – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промислено и гражданско строителство“ или „Железопътно строителство“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Общ професионален опит по специалността: минимум 5 (пет) години;

Специфичен опит: като експерт „Съоръжения“ в екипа на консултант/строителен надзор в най-малко 2 (два) обекта при строителство на обекти, в областта на рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, включително и пътни съоръжения към тях).

В) Инженер част “Геодезия” – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): инженер-геодезист, специалност “Геодезия” или еквивалентна специалност или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Общ професионален опит по специалността: минимум 5 (пет) години;

Специфичен опит: участие в екип на подобна длъжност за упражняване на строителен надзор в най-малко 2 (два) обекта при изпълнение на строителство на обекти, в областта на рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, включително и пътни съоръжения към тях).

Г) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник;

Общ професионален опит по специалността: минимум 5 (пет) години;

Специфичен опит: участие в екип на такава длъжност в най-малко 2 (два) обекта при строителството на обекти, в областта на рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа и/или пътища с аналогични характеристики извън страната, включително и пътни съоръжения към тях).

Лицето, предложено за позицията КБЗ, следва да притежава и удостоверение за завършен курс или друг документ, който дава възможност за заемане на такава позиция.

Изискването по т. 2.1.5. се доказва с представянето на:

- Декларация-Списък на лицата по т. 2.1.4, съдържаща: служител/експерт (*трите имена; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка и информация относно дейността, която ще извършва в екипа*) образование (*степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение*), професионална квалификация (*направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател*) и професионален опит в областта на... (*месторабота, период, длъжност, основни функции, изпълнени обекти*). Списъкът се попълва съгласно приложения към настоящата документация образец – Приложение № 12.

- В случай, че експерт/експерти посочен в списъка по по б. „а“ не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност по образец – Приложение № 13.

3. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, за което представя декларация (изготвена по образца - Приложение № 14). В тези случаи, участникът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

VI. Място и срок за изпълнение на поръчката

1. **Мястото за изпълнение на поръчката:** област Благоевград.

2. **Срок за изпълнение на поръчката** – до издаване на Разрешение за ползване на подобектите, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

3. **Начин на плащане** – съгласно проекта на договора, се предвиждат брой плащания равни на броя на подобектите, които ще се извършват при същественото завършване на строителството, при подписване на Констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността за приемане на строежа от комисия на Възложителя, с представители на Консултатна и Изпълнителя. Предвижда се и окончателно плащане в размер на 11 500 лева без ДДС (представляваща 10% от цената на услугата без ДДС), се извършва след изготвяне на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, техническия паспорт на строежа и след въвеждането на строежа в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване, в срок от 30 дни от представяне на фактурата за Окончателно плащане.

Следва да се има предвид, че подобектите са, както следва:

1. **Подобект I:** Изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция на мост при км 100+400 в Участък 1 Път II-84 “Юндолла - Разлог” – стойност 10 124,78 лева без ДДС;

2. **Подобект II:** Изпълнение на ремонтно- възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между км 63+900 до км 63+800 – стойност 47 274,51 лева без ДДС;

3. **Подобект III:** Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903 – стойност 46 100,71 лева без ДДС.

VII. Размер на гаранцията за изпълнение на договора - Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от общата цена за изпълнение на договора без ДДС, със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни след датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа. Гаранцията се представя в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):

Банка: БНБ ЦУ, пл. “Ал. Батенберг” № 1
IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03

BIC: BNBG BGSD

или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна и неотменяема с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение.

Гаранцията трябва да бъде изготвена, съгласно образца към настоящата покана – Приложение № 7 и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено поискване на АПИ, в случай, че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с уговореното и в установения за това срок.

Разходите по откриването на депозитите и гаранциите и по евентуалното им усвояване са за сметка на участника. Гаранциите се освобождават по установения от ЗОП ред.

VIII. Договаряне с участника.

Срок за подаване на офертата: Документите за участие се подават в срок до 17:00 часа на петия работен ден, считано от деня следващ получаването на настоящата покана. Офертата се представя в административната сграда на Централната администрация на АПИ, гр. София, п. к. 1606, бул. "Македония" № 3, в деловодството, ет. 5, стая 505, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП.

VIII. Съдържание на офертата:

1.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-т. 5, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП и Раздел V от настоящата покана, а именно:

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан от участника;

2. Представяне – попълва се и се подписва по приложения образец – Приложение № 1. Представя се от участника или ако участника е обединение – от всяко физическо или юридическо лице, което участва в него. В това представяне се включва: посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона на търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участника е установен, както и адрес, включително електронен, за коренспонденция при провеждането на процедурата.

Част от това представяне е и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнена и подписана по проложения образец - Приложение 2;

3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представя участника в процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация;

4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Приложение № 3;

5. Декларация, че не са налице забранителни основания по Закона на икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици (оригинал). Декларацията се попълва и подписва по приложения образец – Приложение № 4;

6. Доказателства за изискванията по чл. 49 от ЗОП, за техническите възможности и/или квалификация, съгласно Раздел V от настоящата покана;

7. Декларация за използване ресурси на трети лица – Приложение № 14 (ако е приложимо);

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 14.1 (ако е приложимо);

9. Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ - Приложение № 15;

10. Декларация по чл. 166, ал. 4 от ЗУТ - Приложение № 16;

11. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Приложение № 18.

1.2. Плик № 2 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, като в него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, а именно:

1. Техническа оферта (Предложение за изпълнение на поръчката) – следва да бъде изготвена по образец, съгласно Приложение № 5.

2. В случай, че е приложено, към документацията в Плик 2 и представянето с него предложение за изпълнение на поръчката, участник в процедурата прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – Приложение № 8.

1.3. Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, като в него се поставят документите, свързани с предлаганата цена за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно Приложение № 6, което се попълва в съответствие с указанията посочени в него и съдържа остойностен всеки подобект, съгласно приложенията на настоящата покана.

2. **Срок на валидност на предложението:** 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на отваряне на офертата.

3. **Място и дата на предоставяне на офертата:** Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител. Върху плика се изписва: наименованието на процедурата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Пликът се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика.

4. **Място, ден и час за отваряне на офертата:**

Постъпилата оферта се отваря в 14:00 часа в деня, следващ този, посочен като краен срок за подаване на офертата в административната сграда на Централната администрация на АПИ, гр. София, п. к. 1606, бул. “Македония” № 3, ет. 4, ст. 406А. Документите се отварят и разглеждат от Комисия, назначена от Възложителя, в присъствие на упълномощен/и представители/и на участника. Комисията ще разгледа постъпилата офертна по реда на чл. 68 от ЗОП. При наличието на някое от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Договарянето ще се проведе след разглеждането на офертата, като за дадата и мястото участникът се уведомява допълнително.

Офертата подлежи на обсъждане и изменение в процеса на договарянето.

Комисията провежда договарянето с участника за определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя и Закона за обществените поръчки.

След провеждане на договарянето, Комисията изготвя доклад до Възложителя.

Приложения:

Приложение № 1 – Представяне на участника;

Приложение № 2 – Декларации за липса на обстоятелството по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

Приложение № 3 – Декларация на липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

Приложение № 4 – Декларация по Закона на икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действащи собственици;

Приложение № 5 – Образец на Техническа оферта (техническо предложение);

Приложение № 6 – Образец на Ценова оферта (предлагана цена);

Приложение № 7 – Образец на банкова гарация за изпълнение на договора;

Приложение № 8 – Образец на декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо);

Приложение № 9 – Проект на договор за обществената поръчка;

Приложение № 10 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

Приложение № 11 – Декларация за техническото оборудване;

Приложение № 12 – Списък на екипа за изпълнение на обществената поръчка;

Приложение № 13 – Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (ако е приложимо);

Приложение № 14 – Декларация за използване на ресурсите на трети лица (ако е приложимо);

Приложение № 14.1 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо);

Приложение № 15 – Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ;

Приложение № 16 – Декларация по чл. 166, ал. 4 от ЗУТ;

Приложение № 17 - Технически спецификации за изпълнение на поръчката;

Приложение № 18 - Декларация по чл. 6 ЗМИП.

С УВАЖЕНИЕ,

.....
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

