

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
--	---	--

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Изх. № <i>22-37-15</i>	<i>23-10-2015</i> г.

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ:

***BG161PO001/2.1-01/2007/001-.....-S-01- Лот 71 "Рехабилитация и
реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) -
Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км
30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"***

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


„АГРОМАХ”ЕООД

София, 2015 г.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ДЕФИНИЦИИ.....	3
II. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ	9
III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.....	111
IV. СРОК НА ДОГОВОРА.....	12
V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ.....	133
VI. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	17
VII. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	18
VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	18
IX. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.....	19
X. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР	20
XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР	22
XII. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.....	24
XIII. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.....	30
XIV. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА.....	30
XV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО.....	31
XVI. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ	33
XVII. ОСИГУРЯВАНЕ НА „МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“	344
XVIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.....	36
XIX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ	37
XX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ.....	38
XXI. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ.....	39
XXII. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ	399
XXIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.....	40
XXIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ	43
XXV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ	44
XXVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ.....	45

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Лазар Лазров-Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и
2. „АГРОМАХ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на „АГРОМАХ“ ЕООД, с ЕИК/ БУЛСТАТ 101611650, представлявано от Виктор Георгиев Велев – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.41, във връзка с чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, взети с Протокол № 8806/14 от 25.06.2014г. и Протокол № № 11548/15 от 30.06.2015г., както и Решение № 151/ 01.07.2015г. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:

І. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. Освен ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение:

1. „**Археологически обекти**“ са всички подвижни и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които източници на информация са теренните проучвания – Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.);

2. „**Възложител**“ (АПИ) означава Агенция „Пътна инфраструктура“, представлявана от Председателя на Управителния съвет и/или от упълномощено от него лице;



3. „**Гаранция за изпълнение на договора**“ означава паричен депозит по Набирателната сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава изпълнението на задълженията си по този Договор в срок до 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на гаранционния срок за рехабилитация на пътя и съоръженията;

4. „**Гаранционни задължения**“ означава което и да е задължение за отстраняване на Дефект в съответния Гаранционен срок съгласно Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5. „**Гаранционен срок**“ означава съответния общ гаранционен период за изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, съгласно договора;

6. „**График за изпълнение на СМР**“ означава линеен график за изпълнение на отделните видове СМР, който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предложил с Техническата оферта, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на Строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа, предвидени в предмета на Договора;

7. „**Ден на достъп**“ означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** достъп до Строителната площадка;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

8. „Дата на приключване“ означава датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г. с последващите изменения и допълнения) („Наредба № 3”);

9. „Дейности по Договора“ означава дейностите по чл. 4 ал. 2 от този Договор;

10. „Дефект“ означава проявен в съответния Гаранционен срок Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение от изискваните се с Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, свързани с безопасната експлоатация;

11. „Договор“ означава настоящия договор, вкл. преамбюла и приложенията, както и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка;

12. „Доставчик“ означава лицето, с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за доставката на стоки и материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или произведени при заводски условия;

13. „Екзекутивна документация“ е документация, която се изготвя след датата на Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти;

14. „Екип“ означава лицата, които извършват техническото ръководство на Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и технически правоспособен персонал), които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с Техническата оферта, ще използва за изпълнение на Строежа;

15. „Забава“ е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са други работи и/или задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предвидения График за изпълнение на СМР, или изпълнение, което е направено извън който и да е законово-регламентиран и/или договорно-установен срок;

16. „Законови разпоредби“ означава Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, инструкция или заповед, направени въз основа на закон или директива с правно действие на територията на Р България, които засягат Проектната документация или СМР или изпълнението, на което и да е задължение по този Договор;

17. „Закон за обществените поръчки“ (ЗОП) е законът, обнародван в ДВ, бр. 286 от 2004 г., с последващите му изменения и допълнения;

18. „Закон за културното наследство“ (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.);

19. „ЗУТ“ означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с последващите му изменения и допълнения);

20. „Известие за дефект“ означава писмено съобщение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявен в Гаранционните срокове Дефект;

21. „Измама“ е всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в:

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

а) по отношение на разходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
 аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, управлявани от или от тяхно име;

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект;

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са отпуснати;

б) по отношение на приходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската общност /общности;

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект;

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект.

22. „Инвестиционен проект“ е проектът, представен като Приложение № 2 и неговите изменения и допълнения (вкл. работно проектиране), извършени след сключване на Договора;

23. „Количествено-стойностна сметка“ означава сметка, обобщаваща предвидените количества и видове Строително - монтажни работи (СМР), съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за даден вид СМР до окончателното завършване и предаване на Строежа;

24. „Консултант“ означава лицето, с което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е сключил договор за консултантски услуги, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е изрично упълномощен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ;

25. „Лошо изпълнение“ е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, с изключение на случаите на забавено или частично изпълнение.

26. „Междинен сертификат за изпълнени строително-монтажни работи“ означава сертификатът, който е основание за извършване на Междинно плащане;

27. „Междинно плащане“ означава плащането от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на част от Цената за изпълнение на договора, представляваща:

(а) стойността на действително изпълнените за съответния период количества и видове работи по стойности, определени в съответствие с количествено-стойностната сметка от Офертата,

(б) намалена с пропорционална част от платения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** аванс;

28. „Набирателна сметка“ е сметка IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD, открита на името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** внася/е внесъл сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато същата е под формата на паричен депозит;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

29. **„Начало на строителството“** означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за определяне на строителна линия и ниво;

30. **„Недостатък“** е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в:

(а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в Строежа на Строителни продукти с по-лошо от договореното качество;

(б) изпълнение със съществени отклонения от издадените строителни книжа;

(в) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

31. **„Неизпълнение“** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е което и да е негово или на неговите служители, работници, представители, съконтрагенти, агенти и/или подизпълнители виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този Договор или приложимите Законови разпоредби;

32. **„Непредвидени обстоятелства“** означава обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия по смисъла на §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП;

33. **„Нередност“** е всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход;

34. **„Неточно изпълнение“** означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законовите разпоредби, вкл. пълно неизпълнение, забавено, лошо или частично изпълнение;

35. **„Обявлението“** е обявлението за Обществената поръчка по чл. 25, ал. 2 от ЗОП, публикувано в Регистъра на обществените поръчки и/или в Официалния вестник на Европейския съюз под № 2014/S 128-227924

36. **„Оборудване (технически капацитет)“** означава строителните машини, производственото оборудване и съоръженията, изброени в Приложение № 12 към този Договор, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в съответствие с Техническата оферта, следва да осигури и поддържа за изграждането и до завършването на Строежа;

37. **„Обществена/та поръчка“** означава проведената при условията и по реда на ЗОП открита процедура за възлагане на Договора;

38. **„Окончателно завършване“** на СМР означава приключването на работите, за което е съставен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване;

39. **„Оферта“** означава Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от 2014 г., състояща се от Техническа и Ценова оферта, на базата на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е приел решение за избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на Обществената поръчка и която е неразделна част от този Договор (Приложение № 12 и Приложение № 3);

40. **„План за безопасност и здраве“** е планът за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. с последващите изменения и допълнения;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

41. „Подизпълнител“ е лице, посочено в Техническата оферта, което участва в изпълнението на СМР по договора въз основа на валидно сключен договор с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

42. „Предмет на обществената поръчка“ означава изпълнението на Строежа на обект: **Лот 71 - Път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил**;

43. „Проектант“ е участникът в строителството, който е изработил инвестиционния проект (и осъществява авторски надзор в съответствие със сключения с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** договор);

44. „Проектна документация“ означава съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и разрешението за строеж, приложени в Приложение № 2 към този Договор;

45. „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи“ означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал.1 от този Договор;

46. „Пълно неизпълнение“ е налице, когато задължена Страна по договора не е изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;

47. „Пътно/и съоръжение/я“ са водостопите; мостовете; виадуктите; естакадите; надлезите; подлезите; тунелите; подпорните и декоративните стени; укрепителните и водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения;

48. „Сертификат“ означава отчет-протокол за извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя за проверка и съгласуване от **КОНСУЛТАНТА** и одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

49. „Сертификат за плащане“ означава всеки Междинен сертификат за плащане и Сертификатът за съществено завършване, които се съставят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, проверяват от **КОНСУЛТАНТА** и подлежат на одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и който е основание за плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на част от Цената за изпълнение на договора;

50. „Сертификат за окончателно завършване на работите“ означава сертификатът, който се съставя при изпълнение на СМР в обем и качество, определени с Протокол обр. 16;

51. „Сертификат за съществено завършване“ означава сертификатът, регламентиран в чл. 53, ал. 4 от този Договор, издаден след завършване на работите в обем и качество, за които е съставен Констативен акт, обр. 15, даващ възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да отправи искане до ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия за съставяне на Протокол за установяване годността за ползване на строежа, обр. 16, съгласно чл. 176, ал.1 от ЗУТ;

52. „Системно неизпълнение“ е налице, когато за едно и също задължение по Договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения;

53. „Строителна площадка“ означава територията, върху която ще се изгради Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

54. „Строителни и монтажни работи (СМР)“ означава дейностите, които следва да се извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението на Строежа и включват реконструкция - дейност, при която се извършва промяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения и инженерни мрежи на пътя, включително и изпълнение на нови такива, с което се увеличават устойчивостта на земното тяло, носимоспособността на пътната настилка, товароносимостта и габарита на мостови съоръжения; основен ремонт/рехабилитация - е комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на пътя. При основният ремонт се възстановяват носимоспособността, равността и сцепителните качества на пътната настилка; сигурността на пътните съоръжения; ефективното действие на отводнителните съоръжения; вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка; предпазните съоръжения и др., с което се цели осигуряване на безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на пътя;

55. „Строителни продукти“ са продуктите, които се влагат в Строежа: строителни материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.;

56. „Строителни елементи/детайли“ означават части от конструкция от пътно съоръжение, които се произвеждат в производствени условия на Строежа или се доставят от специализиран производител;

57. „Страни“ означава колективно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор;

58. „Страна“ означава както **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, така и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор;


59. „Строеж“ означава обект *Път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил* – Лот 71, който (а) представлява резултатът от извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** СМР и други работи, и който (б) след въвеждането му в експлоатация е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция;

60. „Съществено завършване“ на СМР означава приключването на тези работи, позволяващо предаването на Строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с Констативен акт, обр. 15;

61. „Съществено неизпълнение“ е неточното изпълнение, на които и да са СМР, стойността на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на Договора;

62. „Техническа инфраструктура“ е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност;

63. „Техническа оферта“ е частта от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представена в Обществената поръчка, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е направил обвързващи предложения за изпълнение на Договора и която представлява Приложение № 5 и Приложение № 12 към Договора;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	 ОПРР
---	---	--

64. „Технически паспорт“ е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация;

65. „Технически спецификации“ са съвкупността от технически предписания в закони, подзаконови нормативни актове, стандарти и технически одобрения, които определят изискванията към Строителните продукти по такъв начин, че да отговарят на предвидената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** употреба и експлоатация. Тези предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, свързани с изграждането на Строежа. Част от Техническите спецификации е и техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, предоставена с документацията за участие в Обществената поръчка – Приложение № 1 към Договора;

66. „Технологично-строителна програма“ означава съответстваща на Графика за изпълнение на СМР програма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на СМР, в която са описани: разположението на оборудването в т.ч. сроковете за доставка, монтажа и пускане в експлоатация на производственото оборудване и съоръженията; организацията на производството или доставката на строителни детайли; доставката или производството на строителните продукти; организацията на контрола върху качеството в т.ч. обектовата строителна лаборатория; организацията на СМР; последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка; технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности; организацията на гаранционното поддържане на Строежа;

67. „Финансов риск“ е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните разновидности:

- а) валутен риск - риск, произтичащ от промени във валутен курс;
- б) лихвен риск - риск, произтичащ от промени в лихвен процент;
- в) пазарен риск - риск, произтичащ от промени в пазарна цена.

68. „Цена за изпълнение на Договора“ означава сумата по чл. 7, ал. 1 от този Договор, определена в съответствие с Техническата оферта, която следва да се плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в хода на изпълнение и приключване на СМР;

69. „Ценова оферта“ цената за изпълнение на договора, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която представлява Приложение № 3 към Договора;

70. „Частично изпълнение“ е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.

II. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

Чл. 2. С този Договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:


1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;
2. ще уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;
3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законите разпоредби, действащи към датата на подписването му;
4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
5. Председателят на Управителния съвет на АПИ притежава законови правомощия за подписване на Договора;
6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка.

Чл. 3. С този Договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 3 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;
2. е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на Р България, което отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. За удостоверяване на същото, при подписване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предоставил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, издадени от съответните компетентни органи:

- а) копие от документа за регистрация;
- б) документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП:
 - аа) Свидетелство за съдимост, рег № 6252 от 18.08.2015г. на Районен съд – гр. Благоевград;
 - бб) Удостоверение № 20150826132436/26.08.2015г. на Агенция по вписвания;
 - вв) Удостоверение № 20150826132734/26.08.2015г. на Агенция по вписвания
 - в) Удостоверение № 22250201500265023/09.09.2015г. на НАП, ТД- София и Удостоверение № УД001450/06.10.2015г. на община Благоевград

3. Лицето, подписало този договор, има съответните законови правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с Удостоверение № 20150826132436/26.08.2015г. на Агенция по вписвания сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е страна, или по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или активите му са обвързани, което би засегнало изпълнението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими за изпълнението на настоящия договор, съгласно Приложение № 12 от договора (по отношение на Приложения № № 9 и 11 от документацията за участие), няма да бъдат ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

4. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или не съществува опасност от такива срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора;

5. за подписването на този Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният ги е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към датата на подписването на Договора;

6. е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е била предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за целите на този Договор и същата е била на разположение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и оглед на Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно информацията за тях;

7. цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и при несъответствие между предложените в количествено-стойностната сметка цени за изпълнение на отделните видове СМР и други дейности с посочената по-горе цена за изпълнение на договора, валидна ще бъде цената за изпълнение на договора. Ако такова несъответствие бъде открито, изпълнителят се задължава да приведе цените на отделните видове СМР и другите дейности в съответствие с цената за изпълнение на договора. В случай че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на изпълнителя;

8. ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите разпоредби и клаузите на Договора;

9. ще уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора;

10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни Строежа на обществената поръчка, а именно обект: **BG161PO001/2.1-01/2007/..... S-01- Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"**

11

Финансиран със средства от Структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища") и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие“.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на Строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:

1. изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Технологично-строителната програма, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР;

2. действителните количества необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта;

3. доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти;

4. производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа;

5. ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда Строежа;

6. в случаите, когато е необходимо в допълнение на инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на Строежа **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;

7. извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

8. съставяне на строителни книга и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;

9. участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

10. отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

11. отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа;

12. осъществяване на мерките по информация и публичност за проекта.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на 120 (сто и двадесет), календарни дни и започва да тече от Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** достъп до Строителната площадка) и е до датата на изтичане на последния Гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) В срока по ал. 1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни СМР в междинни срокове, определени в съответствие с Графика за изпълнение на СМР, представен с Техническата оферта.

12

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

(3) В случай на спиране на строителството по чл. 83, ал.1 срокът по ал.1 спира да тече.

(4) Периодът от уведомлението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността за приемане на строежа и съставяне на Акт обр. 15, до назначаването на комисията от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не се включва в срока по ал. 1.

(5) При възникване на непредвидени СМР, изпълнението на същите няма да повлияе на календарния и километричен план-график за изпълнение на договора и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван.

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да отправи искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 20 /двадесет/ дни от датата, на която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да удължи срока за изпълнение.

(3) При наличието на Непредвидено обстоятелство и ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил задължението си за уведомяване по чл. 83, ал. 5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след получаване на мнението на **КОНСУЛТАНТА**, има една от следните възможности:

1. да определи по-късна дата за приключване на срока за изпълнение на договора, ако е налице искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по ал. 2 или

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 86, т. 2 от Договора, в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, с което се удължава е съобразно времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

(5) При наличието на Непредвидено обстоятелство и ако изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** също има право да прекрати Договора съгласно чл. 86, т. 2 от Договора.

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Чл. 7. (1) Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на **11 773 729,56** (единадесет милиона седемстотин седемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и петдесет и шест стотинки) лв. без ДДС или **14 128 475,47** (четиринадесет милиона сто двадесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки) лв. с ДДС. Цената за изпълнение на Договора, дължима от

13

Финансиран със средства от Структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища") и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие“.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на **10 703 390,51** (десет милиона седемстотин и три хиляди триста и деветдесет лева и петдесет и една стотинки) лв., като непредвидените разходи в размер на **1 070 339,05** (един милион седемдесет хиляди триста тридесет и девет лева и пет ст.), представляващи 10% от стойността без ДДС.

(2) Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

(3) Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по ал. 2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база посочените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в ценовата оферта елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка	4,00 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	70 %
- допълнителни разходи върху механизация	35 %
- доставно- складови разходи	8 %
- печалба	10 %

(4) В случай, че размерът на непредвидените работи надхвърля 10%, то разликата в количествата необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е включена в цената за изпълнение на договора.

(5) При неусвояване на размера на Непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на Договора.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че оферирайки Количествено-стойностната си сметка, е изложил пълно и окончателно посочените от него ставки и цени за съответните видове работи, така че общата стойност на СМР покрива всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок за изпълнение на СМР и включва следното:

1. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. цената на Финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция</i> <i>на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила</i> <i>- Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща</i> <i>дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

4. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да извърши, както и тяхната единична цена;

5. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора;

6. в случай че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще бъдат за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(8) Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществени поръчки.

(9) В случай че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, заплащането ѝ ще се извърши със заменителна таблица по образец на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(10) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

(11) Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР.

(12) Преведените средства от Агенция „Пътна инфраструктура“, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване на следната сметка:

Банка: БНБ – централно управление

IBAN: BG86 BNBG 9661 3200 1997 01

BIC: BNBGBGSD

Чл. 8. (1) В 30 (тридесет) дневен срок след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка и представяне на Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово **1 284 406.86** (един милион двеста осемдесет и четири хиляди четиристотин и шест лева и осемдесет и шест ст.)лева, представляващи 10 на сто от Цената за изпълнение на Договора с ДДС, без включени непредвидени разходи. Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

(2) Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 (тридесет) дневен срок от Деня на достъп (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка).

(3) Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) дни след „Датата на приключване“.

(4) Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10 % от Междинните плащания към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 9, ал. 2.

Чл. 9. (1) Междинните плащания се извършват въз основа на:

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	 ОПРР
---	---	--

1. количествено-стойностна сметка. На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествено-стойностната сметка единична цена;

2. доклад за извършените СМР, който съдържа и информацията по чл. 47 от този Договор, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР;

3. Междинен сертификат за изпълнени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. данъчна фактура, която се издава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на сертификата от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Първото Междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, а всяко следващо – при реализиране на поне толкова процента от Цената за изпълнение на Договора, равняващи се на процента, обуславящ първото плащане, увеличен минимум с още толкова процента (т.е. при достигане на поне 10%, 15% и т.н. % от Цената за изпълнение на Договора).

(3) Сумата от изплатения аванс и Междинните плащания не може да надвишава 90% от стойността на Договора.

(4) Междинните плащания се извършват от Възложителя в 30 (тридесет) дневен срок от датата на представяне на данъчната фактура от страна на изпълнителя.

Чл. 10. (1) КОНСУЛТАНТЪТ, на базата на документите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 по-горе, проверява и удостоверява междинната, съответно окончателната сума, която трябва да бъде платена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на документите, след което представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение междинния сертификат, съответно Сертификатът за съществено завършване на работите. След одобрението на съответните сертификати **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** фактура.

(2) От сумите по Междинния сертификат и по Сертификата за съществено завършване **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приспада пропорционална сума до окончателното разплащане за погасяване на авансовото плащане по чл. 8, ал. 1.

(3) Сумите по Сертификата за окончателно завършване на работите (ако е приложимо) и Сертификата за съществено завършване се изплащат на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на представяне на фактурата.


(4) При забавяне на дължимите плащания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

Чл. 11. (1) Плащанията свързани с осъществяване на мерките по информация и публичност за проекта се извършват след приемане и одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на видовете дейности въз основа на:

1. доклад за извършена работа, съставен от Изпълнителя;

2. разходооправдателен документ, който се издава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобрение на Доклада и приемане на работата по т. 1 от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Разходооправдателният документ по чл. 11, ал. 1, т. 2 се съставя за съответната сума, в съответствие с Приложение № 4.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

(3) Изплащането на всички суми ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

„Българска Банка за Развитие“ АД
IBAN: BG02 NASB 9620 1010 2212 01
BIC: NASB BGSF

Чл. 12. (1) На базата на документите по чл. 11, ал. 1, се проверява и удостоверява съответната сума, която трябва да бъде платена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение съответните разходооправдателни документи по чл. 11, ал. 1, т. 2.

(2) Всички действия по ал. 1, включително одобрението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, трябва да бъдат извършени в срок от 10 работни дни от получаване на разходооправдателните документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не одобри съответните разходооправдателни документи по чл. 11, ал. 1, т. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) Сумите по съответните разходооправдателни документи се изплащат на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 30-дневен срок от датата, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получи разходооправдателен документ, издаден от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на чл. 11, ал. 1, т. 2.

(5) При забавяне на дължимите плащания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с повече от 30 дни след изтичане на срока по ал. 4, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сам осигурява Оборудването, посочено в Техническата оферта, което му е необходимо за точното изпълнение на Договора.

(2) При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще разполага и използва Оборудването, посочено в Техническата оферта по вид, номенклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на лизинг или от подизпълнители.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще разполага и ще използва техническо оборудване за изпитване и изследване и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност Оборудването съгласно оферирания в Техническата Оферта. Нарушаване на изискванията по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение на СМР от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ще се счита за неизпълнение на този Договор и ще бъде основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 88, ал. 2, т. 1 от този Договор.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

- (5) Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще има право да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка определена по правилата на чл. 88, ал. 4 от Договора.
- (6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на изрично, писмено, предварително съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Съгласието се дава само ако предложеното ново Оборудване е с технически характеристики- еднакви или по-добри от тези на Оборудването, посочено в Техническата оферта.
- (7) Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото оборудване се отразяват в Плана за безопасност и здраве.

VII. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. (1) За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с Екип от ръководни служители и работници в съответствие с Техническата оферта.

(2) Замяната на ръководни служители е допустима в случай на Непредвидени обстоятелства, след предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** само ако образованието, квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по-добри от тези на предишните.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да променя на свой риск броя и специалностите на работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните Дейности по договора, след като предварително писмено уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора.

(5) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен служител или работник на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) При неизпълнение на което и да е от задълженията си по този член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойката определена в чл. 88, ал. 5 от договора.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ


Чл. 15. (1) За извършване на Дейностите по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да наема Подизпълнителите, посочени в Техническата оферта.

(2) Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено в Техническата оферта.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да извършва частична или цялостна промяна на посочените в техническата оферта Подизпълнители.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия.

18

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

(7) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сам да извърши тези работи.

(8) Сключването на договор с Подизпълнител, който не е обявен в Техническата оферта, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 88, ал. 2, т. 2.

Чл. 16. При сключването на договорите с Подизпълнителите **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите;

IX. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 17. (1) Строителните продукти, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е купил за извършване на СМР със сумата по преведения аванс (ако се предвижда такъв) съгласно чл. 8, ал. 1 от Договора и които са описани в Количествено-стойностната сметка, са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Рискът от повреждането или унищожаването на Строителните продукти по ал. 1 се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 18. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури регулярност на доставките на Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на Графика за изпълнение на СМР.

(2) Списък с доставчиците на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с които той е сключил или ще сключи договори за доставка на Строителните продукти по Договора е представен в Техническата оферта;

Чл. 19. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва и влага в строителството строителните продукти, посочени в Техническата оферта и по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно Проектната документация, Техническите спецификации и в съответствие с всички приложими Законови разпоредби;

(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск Строителните продукти, които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай че Строителните продукти съответстват на изискванията се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Проектната документация и Техническата спецификация, и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Промяна на Строителните продукти може да се наложи и извършва в случай на изменение на Инвестиционния проект. Промяната може да се извърши при спазване на изискванията на ал.1.

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 промяната се извършва след одобрение на Проектанта или Консултанта, вписано в Заповедната книга.

(4) Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то отговорността за това ще бъде изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 21. (1) Ако се окаже, че даден строителен продукт не е определен в Проектната документация и Техническата спецификация, то същият следва предварително да бъде одобрен от **КОНСУЛТАНТА**. **КОНСУЛТАНТЪТ** няма право да одобрява строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **КОНСУЛТАНТА** надлежни доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със стандартите, Проектната документация и Техническата спецификация.

(3) Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от **КОНСУЛТАНТА** ще се счита за неизпълнение на договора.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР


Чл. 22. (1) Периодът от подписването на Договора до Началото на строителството се счита за подготвителен период за организиране на строителния процес и не е част от срока по чл. 5 от настоящия Договор.

(2) Подготвителният период включва:

1. извършване на необходимите действия за и съставяне на Протокол, обр. № 1 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на Строежа;

2. извършване на необходимите действия за и съставяне на Протокол, обр. № 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за откриване на Строителната площадка;

3. извършване на действията по разчистване на Строителната площадка и извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

4. одобряване на актуализирана Технологично-строителна програма.
- (3) Отговорност за извършване на действията по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 носи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, а за действията по ал. 2, т. 3 – **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**;
- (4) Продължителността на подготвителния период за извършване на действията по подготовка на строителството по ал. 2, т. 3 е [тридесет дни].
- (5) Срокът по ал. 4 е в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 23. В деня на съставяне на Протокол обр. 2а, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да въведе **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на строителната площадка съгласно изискванията на нормативните актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на Строителната площадка и е взел разрешение за строеж за Строежа.

Чл. 24. (1) След осигуряване на достъп до Строителната площадка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, при спазване разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. да извърши прецизно геодезическо замерване на теренната основа на Строежа. Резултатите от ексекутивното замерване се отразяват в надлежно изготвен, проверен и подписан съвместно с **КОНСУЛТАНТА** протокол, който се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с **КОНСУЛТАНТА**, се задължава в срок до 14 календарни дни след одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на извършеното замерване по ал. 1, да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съпоставка между проектните и ексекутивните данни и уточняване на евентуални различия в количествата на отделните видове работи за изпълнение на Строежа.

Чл. 25. (1) В срок от един месец след осигуряване на достъп до Строителната площадка и след уточняване на количествата по чл. 24, ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение актуализирана Технологично-строителна програма, с вкл. в нея линеен График за изпълнение на СМР в срока по чл. 5, ал. 1, съгласно Приложение № 5 към този Договор. При изготвяне на технологично – строителната програма **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се съобрази със спецификите на отделните дейности, за да бъдат извършени те при най-подходящи климатични и др. условия с цел осигуряване на качество на строителството и запазване крайния срок за Окончателното завършване.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да преработи Технологично-строителната програма, когато се изиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като се съобрази с всички негови указания.

(3) Изготвянето на Технологичната-строителна програма се счита за потвърждение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че той е огледал и проучил Строителната площадка и заобикалящия я участък, че е запознат с всички нейни особености, които са от значение за точното изпълнение на СМР и, че няма никакви възражения или въпроси към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в тази връзка.

Чл. 26. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** има право да дава мотивирани писмени указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качествено изпълнение на СМР.

(2) Указанията по предходната алинея се отразяват в заповедната книга на обекта и през периода на „спиране“ не тече срока за изпълнение на договора.

Чл.27. Поне веднъж месечно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, а по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - и Подизпълнителите, ще провеждат координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписва протокол.

XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 28. (1) КОНСУЛТАНТЪТ осъществява функции по строителен надзор и представлява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като осъществява дейности в процеса на строителството, включително на координатор за безопасност и здраве, и в Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, договора между него и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или при упълномощаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.


(2) **КОНСУЛТАНТЪТ** има право на достъп до Строителната площадка и Строежа, по което и да е време в процеса на извършване на СМР.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява достъп на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на договора.

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подsigури, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на Строителната площадка или Строежа, така че каквито и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от **КОНСУЛТАНТА** във връзка с СМР по този Договор, ще бъдат счестени за предоставени и надлежно получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на **КОНСУЛТАНТА**, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на Строежа съобразно Проектната документация, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законите разпоредби, вкл., но не само до:

1. законосъобразното започване на строежа;
2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;
5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация;
6. оценката за енергийна ефективност на Строежа;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено предварителното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

8. промяна в Технологично-строителната програма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случаите по чл. 45, ал. 1 от този Договор;

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството Строителни продукти, поискано при условията на чл. 53, ал. 3. Разходите, свързани с такива изпитвания (тестове) и инспекции ще бъдат поети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, освен ако бъде установено, че СМР и Строителните продукти не съответстват на клаузите по този Договор. В такъв случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за направените от него разходи във връзка с изпитванията и инспекциите;

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в трудово-правни или др. отношения с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

Чл. 31. (1) КОНСУЛТАНТЪТ координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за качеството на извършените СМР, както и проверява ценообразуването и първичните разходо-оправдателни документи за отчитане и изплащане на извършеното строителство.

(2) Въз основа на оценката на документацията по чл. 9, ал. 1 от този Договор, както и след инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените СМР, **КОНСУЛТАНТЪТ** потвърждава или отказва да потвърди за плащане сумите, посочени в Междинните сертификати за изпълнени СМР и Сертификатът за съществено завършване на работите.


Чл. 32. (1) Независимо от задълженията на **КОНСУЛТАНТА** към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по този Договор в съответствие с неговите клаузи.

(2) Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по никакъв начин не може да бъде изменена от упражняването, на което и да е право или задължение на **КОНСУЛТАНТА**, вкл. одобряване на действие, бездействие или документ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

Чл. 33. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите Законни разпоредби, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се представлява от Председателя на Управителния съвет на АПИ и/или упълномощени от него лица, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **КОНСУЛТАНТЪТ** са писмено уведомени. При изпълнение на дейностите по този Раздел XI като представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този договор действа и **КОНСУЛТАНТЪТ**.

(2) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** формира екип за управление на този Договор (Екип за управление на проекта), той уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за дадените пълномощия и ограничения на ръководителя на екипа.

(3) В изпълнение на договорно регламентиранияте си правомощия за контрол на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** упражнява контрол върху


	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора чрез упълномощени от него лица.

XII. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 34. При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;
2. осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на Строежа;
3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;
5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни;
6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;
7. съгласува всички налагащи се промени в Технологично-строителната си програма по време на изпълнение на Строежа с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**;
8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;
9. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;
10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни документи;
11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V от настоящия Договор;
12. влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от **КОНСУЛТАНТА**;
13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническите спецификации;
14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от тази отговорност;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г. и за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 91 от Регламент 1083/2006 г.;

16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

17. При проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, съдържащи се в докладите от проверки на място;

19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

20. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи само от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.


(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.

(3) Кое и да е констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 88, ал. 2, т.1.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на Строежа.

Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и когато трудова злополука е причинена от Непредвидено обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по договора.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорността по ал. 1 и ал. 2, ако трудовата злополука е в резултат от виновно действие/бездействие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на негов представител или служител. В този случай отговорността се поема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 38. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Проектната документация, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност.

(2) При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:


1. закони;
2. подзаконовни нормативни актове;
3. договора;
4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. стандарти и технически одобрения;
6. Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към влаганите в строежа строителни продукти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството, както и обектов офис на **КОНСУЛТАНТА**.

(4) Основният текст на Договора и неговите допълнения имат предимство пред неговите приложения. При противоречие между отделните части на Договора, те ще имат приоритет в съответствие с тяхната последователност на изброяване, като Приложения към договора:

- Приложение № 1 - Ценова оферта;
- Приложение № 2 – Техническа спецификация
- Приложение № 3 – Инвестиционен проект и разрешение за строеж;
- Приложение № 4 – Обобщена количествена сметка;
- Приложение № 5 – Техническа оферта, актуализирана Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР, включително линеен График за изпълнение на СМР;
- Приложение № 6 – Оригинали или нотариално заверени копия на Документи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП и на Удостоверения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/;
- Приложение № 7 – Гаранция за изпълнение на Договора (по образец Приложение № 15 от документацията, в случай, че е банкова гаранция или парична сума);
- Приложение № 8 – Гаранция за авансово плащане (ако се предвижда такава, по образец Приложение № 18 от документацията);
- Приложение № 9 – Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от II-ра категория или еквивалентен документ. Когато участникът е


26

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

обединение, документът се представя от участника/ците в обединението, който/които ще извършва/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Чуждестранните лица, които са установени в държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, представят удостоверение за наличие на регистрация в професионален регистър на съответната държава, в която е установен, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон;

- Приложение № 10 - Нотариално заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ;
- Приложение № 11 - Нотариално заверени копия на Сертификати за система за управление на качеството, сертифицирани съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен сертификат) и за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда;
- Приложение № 12 - Списък – декларация на строителните машини и техническото оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи; Списък на основните строителни продукти и материали, които ще бъдат произведени и/или доставени за изпълнение на обществената поръчка и Списък на екипа от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството;
- Приложение № 13 - План за осигуряване на обществена информация;
- Приложение № 14 - Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
- Приложение № 15 - Споразумение за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него подизпълнители в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – ако е приложимо;
- Приложение № 16 - Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.

Чл. 39. (1) СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване;

2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

Чл. 41. (1) При разкриване на археологически находки **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице и/или **КОНСУЛТАНТА**;

2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата.

(3) Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната площадка.

Чл. 42. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влягане на некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и Техническите спецификации, както и на Технологично-строителната програма.

(2) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на срока за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването му.


Чл. 43. (1) В случаите по чл. 40, чл. 41 и чл. 42, в 3-дневен срок от уведомяването, съответно нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране на строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи.

(3) За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г..

(4) Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен протокол, в който:

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дуница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	--	---

2. посочват срока, през който работата е била спряна и

3. обосновават необходимостта от удължаване на междинните срокове от Графика за изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР поради открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава, като се отчете изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на останалата част от Строителната площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по Договора.

Чл. 44. (1) За периода на временното преустановяване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член.

Чл. 45. (1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то тогава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** по строителството предприемат действия за преодоляване на изоставането в следния ред:

1. предупреждават **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и изискват от него да се поправи и да ускори работата;

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема за своя сметка всички разходи във връзка с ускоряване на СМР.

(3) Ако вследствие на забавата за изпълнение на СМР **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** понася допълнителни разходи той има право да получи обезщетение за тези разходи.

(4) Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по-голяма от 30 (тридесет) дни от съответния междинен срок, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно, съгласно чл. 88, ал. 1, т.1.

Чл. 46. (1) При изпълнение на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(2) След завършване на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява от Строителната площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната площадка и на граничещите ѝ обекти.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалния им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на Договора.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 47. (1) До 5-то число на всеки месец **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение доклад за хода на изпълнение на договора, в т.ч. и СМР, извършени през предходния месец. Докладът съдържа още информация относно въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР.

(2) Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяни на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по строителството в четири копия. Първият доклад ще покрива периода до края на първия календарен месец след Началото на строителството. Отчитането ще продължава дотогава, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълни всички работи, необходими за изготвянето на Сертификат за окончателно завършване на работите.

(3) Всеки доклад трябва да включва:

1. диаграми, подробни описания на напредъка, документите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доставка, изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; включително и тези етапи от работата на всеки Подизпълнител;

2. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;

3. производството на всяка основна единица от доставките и продуктите - името на производителя, мястото на производство, сертификати и/или декларации за съответствие от производителя и същинската или очакваната дата за:

а) начало на производството;

б) инспекции на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

в) проби, експедиция и пристигане на площадката;

4. отчети за персонала и механизацията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;


5. статистики по безопасността, включително данни за опасни инциденти и дейности във връзка с опазването на околната среда и връзките с обществеността;

6. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци (ако има такива) заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които могат да изложат на опасност завършването съгласно Договора и мерките, които са (или ще бъдат) предприети за преодоляването на забави;

7. приложени документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР.

ХІV. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА

Чл. 48. (1) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(2) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

(4) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.

XV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 49. (1) Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Неспазването, от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на изискванията на Проектната документация, на Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 88, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.

Чл. 50. (1) Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се установява с:

1. Междинните сертификати за плащане, Сертификатът за съществено завършване и Сертификатът за окончателно завършване на работите;
2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;
3. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;
4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация;
5. протоколи от проверки извършвани от органите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:

1. от **КОНСУЛТАНТА** при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на **КОНСУЛТАНТА** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. от Проектанта, в съответствие с договора за авторски надзор с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – чрез упълномощени от него лица.

(3) В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР или на вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило разрешение

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се отнася спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат задължителни за Страните.

Чл. 51. По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;
2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.)

Чл. 52. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за Недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Сертификат за плащане на работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 53. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в единичните цени на отделните видове работи.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, освен в случаите на чл. 20, т. 9 от този Договор.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** чрез своята дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС), има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на Графика за изпълнение на СМР и на Технологичната-строителна програма и др.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

XVI. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 54. След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвянето на екзекутивната документация следва да бъдат предвидени в Цената за изпълнение на договора;

Чл. 55. (1) Ако е налице Съществено завършване на СМР от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за готовността си да предаде Строежа на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** назначава собствена приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

(3) След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) След съставянето на Констативен акт обр. 15 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **КОНСУЛТАНТА** изготвения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Сертификат за приключилите СМР („Сертификат за съществено завършване”).

(5) **КОНСУЛТАНТЪТ** проверява извършените работи, удостоверени в Сертификата за съществено завършване и го предлага на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

Чл. 56. (1) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е достигнал Съществено завършване на СМР, установено от приемателната комисия по чл. 55, ал. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи”.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки написани в Констативен акт обр. 15.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за готовността си за предаване на работите по реда на чл. 54 и 55.

Чл. 57. (1) В 14-дневен срок след представянето на Сертификата по чл. 55, ал. 4, **КОНСУЛТАНТЪТ** изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Окончателен доклад за извършените СМР.

(2) След получаване на Окончателния доклад по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2, като осигури разходите по нея.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010,00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

Чл. 58. (1) При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството Държавната приемателна комисия съставя Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(2) Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа.


XVII. ОСИГУРЯВАНЕ НА „МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ”

Чл. 59 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да посочва финансови принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквата и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие”2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. Всяка информация, предоставена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013.

(2) В 1-месечен срок, считано от датата на подписване на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение План за изпълнението на мерките за информация и публичност, който след одобряването му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се прилага като Приложение № ... към този Договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова информация във връзка със Строежа, информационните материали, оформлението на билбордове и постоянните обяснителни табели и др., които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** планира да разпространява и използва.

Чл. 60 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира общо две информационни събития за местни и национални медии- по едно за старта и завършването на дейностите по проекта, както и две пресконференции за местни медии на всяко от които присъстват представители на поне 4 различни медии.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

(2) Следва да бъдат предадени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства за провеждането на събитията, както следва: списък с участници, дневен ред и програма, аудио или видео записи, снимки, финансово-счетоводните документи свързани с организацията.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копия от всички печатни или аудио-визуални материали изготвени във връзка с проекта.

(4) Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства за медийното отразяване на събитията, както следва: копия от печатни издания, видео или аудиозаписи на телевизионни или аудиопредавания, линкове до архивите на новинарските интернет информационни агенции или Print Screen- снимка на новината в деня на публикуването ѝ.

Чл. 61 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постави на Строежа информационни табели, съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, съгласно ЗУТ.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да спазва изискванията заложи в Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 г. (Приложение № 16).

(3) По време на изпълнението **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да постави на видими места, на мястото на извършваната дейност и в близост до инфраструктурни обекти билбордове с подходящ размер на строителната площадка на всеки обект, съдържащ следната информация:

1. Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и да е налице позоваване на Европейския съюз;
2. Познаване на Европейския фонд за регионално развитие;
3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще“.

Посочената информация трябва да заема минимум 25% от площта на целия билборд.

Препоръчителен размер на билборд е 2м x 1м или 2м x 1,20м. Размерите на билбордовете не трябва да надвишават съответно 6м x 3м. Минимално допустимият размер е 70см x 50см., в зависимост от размера на инвестицията.

(4) Оборудването следва да е маркирано на видно място със стикер с размер 9см x 5см.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да постави постоянни обяснителни табели на видно място и с подходящ размер, не по-късно от 3 месеца след приключване на работите по обекта.

(7) Постоянните обяснителни табели трябва да информират за наименованието и стойността на проекта, както и да отговарят на изискванията на ал. 3.

(8) Билбордовете и постоянните обяснителни табели следва да отговарят на изискванията публикувани на страницата на Оперативна програма „Регионално развитие“ <http://www.bgregion.eu/> в раздел „Изпълнение на договори“, подраздел „Насоки за информация и публичност“.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва правилата относно техническите изисквания, касаещи Насоките за информация и публичност на ОП „Регионално развитие“, както и Регламент 1828/2006 при въпроси свързани с визуализацията на проектите.

(10) Изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** свързани с изпълнението на публичността по Оперативна програма „Регионално развитие“, могат да бъдат намерени на <http://www.bgregion.eu/>, в раздел „Изпълнение на договори“.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

Чл. 62 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на всеки три месеца изпълнението на извършените дейности за информация и публичност, до пето число на следващия тримесечието месец.

(2) Изпълнителят публикува на първа страница на своя интернет сайт банер с линк към страницата на ОП „Регионално развитие” <http://www.bgregio.eu/>.

XVIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 63. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в оригинал Гаранция за изпълнение на договора.

(2) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 353 211.89 (триста петдесет и три хиляди двеста и единадесет лева и осемдесет и девет ст.) лева, представляващи 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и неотменима банкова гаранция.

Чл. 64. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена по образеца в документацията за участие или по образец на банката, съдържащ същите или по - добри условия за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след съгласуване с последния.

(2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок за рехабилитация на пътя и съоръженията, а именно 5 (пет) години.

Чл. 65. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при Неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 66. В случай че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на договора и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл.73, ал. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати Договора по реда на чл. 88, ал. 1, т. 3.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

Чл. 67. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации.

Чл. 68. Гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 79. Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Разрешението за ползване на Строежа.

Чл. 70. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване.

Чл. 71. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от Непредвидено обстоятелство.

Чл. 72. В случай че банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свърхзадлъжнялост, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 73. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора.

XIX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 74. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил СМР до степен на **Съществено завършване** до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ КОНСУЛТАНТА** или Непредвидено обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, различни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,2 % на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 30% (тридесет) от Цената за изпълнение на Договора.

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,05% (5886,86 лв.) на ден за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет) от Цената за изпълнение на Договора (2 943 432,39 лв.).

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

Чл. 75. (1) При лошо или частично изпълнение на СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на пет (5) на сто от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 5 (пет) на сто (588 686,48лв.) от цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10% (десет) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 76. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по чл. 74 и чл.75 неустойки от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или, от която и да е друга сума (Сертификати и др.), дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

XX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 77. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(3) За времетраенето на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните алинеи, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

Чл. 78. През времетраенето на Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до Началото на строителството да сключи и да поддържа до датата на издаване на Разрешението за ползване на Строежа допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху СМР или части от тях, Строителните продукти и Оборудването, намиращи се на Строителната площадка.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

Чл. 79. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Чл. 80. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

(4) Застрахователните полици и документите за плащането на премиите по тях на задължителните застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 171 от ЗУТ са описани в Приложение № 10 към този Договор.

XXI. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 81. (1) В случай че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след изтичане на срока, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ще изпрати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Известие за Дефект, което съдържа срок за отстраняване на Дефекта.

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** информира писмено Възложителя за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта.


(3) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка, която покрива направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** разходи за отстраняването на Дефекта.

(4) В случай на неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на Дефект в Гаранционните срокове, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.

XXII. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ

Чл. 82. (1) През времето, докато Договорът е в сила, както и за период, не по-малък от 5 години, считано от изтичането на последния Гаранционен срок по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа архив за всички услуги, предоставени по Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: <i>Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"</i>	
---	---	---

проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и посочените в Договора, във връзка с изпълнението на задълженията си по него.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XXIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 83. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

а) очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;


в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство;

г) евентуалните последици от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай че Страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.

(7) Удостоверяването на възникнало непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 84. (1) От датата на настъпване на Непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

(2) Доколкото Непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предави съответните претенции по застрахователната полица.

Чл. 85. (1) Страните могат да изменят този Договор по изключение:

1. когато в резултат на Непредвидено обстоятелство се налага промяна на междинните срокове от Графика за изпълнение на СМР и/или на крайния срок за изпълнение на договора по чл. 5, освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати поради липса на интерес от изпълнение на задълженията по него, в случай че СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство;

2. при Непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия;

3. при намаляване на Цената за изпълнение на Договора в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.

Чл. 86. Договорът се прекратява при следните случаи:

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните;

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) дни поради наличие на Непредвидени обстоятелства;

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел II от Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

5. влизане в сила на Акт на Компетентен орган, установяващ незаконосъобразно протичане на процедурата по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, без **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение.

Чл. 87. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с:

1. писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

г) при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

д) при откриване на производство по обявяване в - несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

ж) спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

з) при неизпълнение на задължението по чл. 15, ал. 7 в срока, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

и) при неизпълнение на задължението по чл. 88, ал. 1, т. 3.

Чл. 88. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на междинните срокове в Графика за изпълнение на СМР, съгласно ревизираната Технологично-строителна програма;

2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 30 (тридесет) дни;

3. при неизпълнение на задължението по чл. 73, ал. 2 в срока, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.


(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

3. в случай че до 45 (четиридесет и пет) дни от Началото на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е осигурил посочените в Техническата оферта Оборудване, Строителни продукти и Екип за изпълнение.

(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на договора. Във всички

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.

(4) При неспазване на задължението по чл. 3, т. 4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 13, ал. 5 от договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.

(5) При неспазване задълженията си по чл. 14 от договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.

Чл. 89. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено предизвестие до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави дължимите плащания с повече от 120 (сто и двадесет) дни след изтичане на срока по чл. 10 ал. 3. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на законната лихва за забава върху просрочената сума.

(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не повече от 3% (три) от стойността на изпълнените СМР.

XXIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


Чл. 90. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналогов или цифров формат), събрани или получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на **конфиденциална информация**.

(3) Не е конфиденциална информацията, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 91. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Председателя на Управителния съвет на АПИ или упълномощено от него лице.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** списък на лицата, представляващи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(8) При приключване на изпълнението на договора или при искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на Консултанта, на Проектанта, на ОЛАФ, на Министерството на финансите, на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова институция, няма да се смята за нарушение на ал. 1- 9 включително.

Чл. 92. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задълженията му по раздел XXII, XXIV и XXV от този Договор.


(2) Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 90, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор.

Чл. 93. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели XXII, XXIV и XXV представлява неизпълнение на Договора.

XXV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 94. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е получило и няма да му бъде предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

Чл. 95. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г.

Чл. 96. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.


Чл. 97. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с ръководни функции и/или експерти, както и членове на Екипа за управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от една година след прекратяване на правоотношенията на служителя с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но не по-късно от изтичане на Срока на договора, независимо от основанията за прекратяване. При неизпълнение на това задължение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 2,5% (две цяло и пет десети) от Цената за изпълнение на Договора.

XXVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 98. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 99. Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие „незабавно“, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	--	---

настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 (три) дни.

Чл. 100. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 101. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава препоръка за добро изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Във всички останали случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** издава отказ за даване на препоръка за добро изпълнение.

Чл. 102. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 103. (1) Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3;

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: „АГРОМАХ“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на „АГРОМАХ“ ЕООД

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 104. Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 10 (десет) месеца от подписването на Договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.


Чл. 105. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 106. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, съгласно действащото българско законодателство.

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

Чл. 107. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация;
- Приложение № 2 – Инвестиционен проект и разрешение за строеж;
- Приложение № 3 – Ценова оферта;
- Приложение № 4 – Обобщена количествена сметка и Опис на разходите за публичност на проекта;
- Приложение № 5 – Техническа оферта, актуализирана Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР, включително линеен График за изпълнение на СМР;
- Приложение № 6 – Оригинали или нотариално заверени копия на Документи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП и на Удостоверения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/;
- Приложение № 7 – Гаранция за изпълнение на Договора (по образец Приложение № 15 от документацията, в случай че е банкова гаранция или парична сума);
- Приложение № 8 – Гаранция за авансово плащане (ако се предвижда такава, по образец Приложение № 18 от документацията);
- Приложение № 9 – Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от II-ра категория или еквивалентен документ. Когато участникът е обединение, документът се представя от участника/ците в обединението, който/които ще извършва/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Чуждестранните лица, които са установени в държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, представят удостоверение за наличие на регистрация в професионален регистър на съответната държава, в която е установен, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон;
- Приложение № 10 - Нотариално заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ;
- Приложение № 11 - Нотариално заверени копия на Сертификати за система за управление на качеството, сертифицирани съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен сертификат) и за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда;

	ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО на обект: Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил"	
---	---	---

- Приложение № 12 - Списък – декларация на строителните машини и техническото оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи; Списък на основните строителни продукти и материали, които ще бъдат произведени и/или доставени за изпълнение на обществената поръчка и Списък на екипа от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството;
- Приложение № 13 - План за осигуряване на обществена информация;
- Приложение № 14 - Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
- Приложение № 15 - Споразумение за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него подизпълнители в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – ако е приложимо;
- Приложение № 16 - Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 „Българска Банка за Развитие“ АД
 IBAN: BG02 NASB 9620 1010 2212 01
 BIC: NASB BGSF

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 Инж. Лазар Лазаров
 Председател на УС на АПИ



.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 Виктор Велев

Гл. счетоводител.....В. Вангелова

Този документ е създаден в рамките на проект BG 161 PO001/2.1-01/2007/001/..... Лот 71 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Агенция „Пътна инфраструктура“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Днес,2015 г., в София, Агенция „Пътна инфраструктура“, представлявана от Председателя на УС инж. Стефан Чайков, с адрес бул. „Македония“ № 3, Булстат 000695089, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и „АГРОМАХ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на „АГРОМАХ“ ЕООД, с ЕИК/ БУЛСТАТ 101611650, представлявано от Виктор Георгиев Велев – Управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във връзка със сключения между страните договор за изграждане на обект: *“Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“* се споразумяха за следното:

Страните се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работниците и служителите, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по ПО и БЗ при работа. При промяна на условията на труд ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори. Информирание между двете страни за възможните опасности, както и координиране на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд на работещите ще се извършва съгласно ЗЗБУТ и изградените вътрешни правила на дейността “Безопасност и здраве при работа” на договарящите се страни, като се има предвид следното:

С подписване на това споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че:

- е осигурил работещите по договора със служба по трудова медицина;
- извършил е оценка на риска по Наредба №5/1999г. на работещите във фирма „АГРОМАХ“ ЕООД, с необходимите мерки за минимизиране на същия;
- проведено е обучение на основание изготвената оценка на риска на работещите по договора;
- ще се спазва нормативната база за товароподемност с обозначен надпис върху машината за това;
- обслужващият персонал е преминал профилактични прегледи съгласно оценката на риска на фирмата и има издадени заключения за годност за извършване на съответната дейност (няма противопоказания за условията на труд) от СТМ обслужваща фирмата;
- е разработил и утвърдил необходимите правила по чл. 277 от КТ, технически инструкции за безопасна работа, правила за долекарска помощ;
- във фирмата има установен със заповед ред за провеждане на определени видове инструктажи и списък на лицата, които ги провеждат съгласно Наредба РД-07-2/2009г.;
- разполага с необходимите колективни средства за защита, съгласно Наредба №3/2010г. за временна сигнализация на ремонтните дейности и лични предпазни средства за индивидуална защита, на основание оценка на риска по Наредба №5/1999г. и списък на основание Наредба №3/2001г. за ЛПС;
- ще осъществява контрол върху изправността на ръчните инструменти;
- при наднормен шум на оценените по Наредба №5/1999г. машини и съоръжения ще осигурява необходимите антифони по предназначение, както и техническа поддръжка на машините;
- при наднормени вибрации ще осигурява необходимите антивибрационни ЛПС в зависимост от вида на вибрациите;
- ще осигурява противопожарния ред на дейностите по договора;
- ще контролира спазването на правилата за ЗБУТ с газови бутилки;
- при кофражни, арматурни и бетонови дейности ще се предвиждат защитни ограждения;

- монтажът на стоманобетонните елементи и главни греди на височина ще се изпълняват след изготвена и одобрена инструкция за безопасна работа и задължително използване на ЛПС (каска, предпазни колани);
- ще упражнява ежедневен контрол върху техническото състояние на транспортните средства;
- ще следи за изправността на светлинната и звукова сигнализация на машините и автомобилите на обекта;
- ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите;
- ще осигурява физиологичен режим на труд и почивка съгласно чл.12 от ЗЗБУТ и Наредба №15/31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, съгласувана със СТМ, като осигурява топли помещения за почивка, ободряващи напитки, минерална вода;
- ще осигурява на работещите по договора, мерки за облекчаване на скелетно – мускулния апарат при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба №16/1999г.;
- на основание разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, ще застрахова всички работещи;
- на основание чл.20, ал.1 и 2 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи, е осигурил първа долекарска помощ от обучени лица от СТМ, определени със заповед от работодателя;
- при дейности на височина и предпазване от падане ще осигурява колективни и лични предпазни средства, както и необходимото обучение за работа на височина;
- при изграждане на скеле за работа на височина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за съответствието му с нормативните документи.
- ще осигури оборудвани аптечки, съгласно изискванията на правилата за оказване на първа долекарска помощ в случай на увреждане на здравето при работа.
- при промяна условията на труд ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят или упълномощеното от него лице изготвя настоящото споразумение с необходимите мерки за обезопасяване на производствения процес.
 2. Преди започване на работа по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощено за целта длъжностно лице по БЗР провежда начален инструктаж на ръководните органи за изпълнение на строително монтажните работи на пътния обект, на основа оценката на риска и одобрена програма за начален инструктаж на фирмата.
 3. Възложителят не се освобождава от отговорност по отношение осигуряване на ЗЗБУТ ако няма писмена договореност, с мерки за минимизиране на опасностите по време на трудовия процес за цялото времетраене на договора.
- При констатиране на нарушения свързани с живота и здравето на работещите има право да спре изпълнението на работата за деня.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе начален инструктаж, както и последващите на своите работещи, наетите от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, да документира същите.
2. След проведения начален инструктаж ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оформя списъците с участниците, съдържащи реквизитите по Наредба РД-07-2/2009г. за периодично обучение и списъка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и се счита за неразделна част от водената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Книга за съответен инструктаж.

3. Изработва технически инструкции за безопасна работа за необходимите машини, съоръжения и автомобили и осъществява контрол по изпълнение на създадената организация.

4. При възникване на извънредни обстоятелства – пожари, злополуки, наводнения, производствени аварии, земетресения и др., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе незабавни адекватни мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от тях като:

- осигури организация за действие по ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, сформирание на противопожарна охрана и създаване на условия за евакуация на работещите, както и установяване на контакти със службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ (чл.20, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ);

- да определи работниците, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове (чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ);

- при вероятност от сериозна и непосредствена опасност за живота на работещите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема превантивни мерки, състоящи се в информирание на работещите в най – кратък срок, преустановяване на трудовия процес и евакуация на безопасно място до отстраняване на опасността (чл. 22, ал. 1, от ЗЗБУТ);

- информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/координатора на етап изпълнение на строителния процес и съвместно с него започва разследване за установяване причините за инцидента.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ НА ПЪТНИЯ ОБЕКТ

Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко заети от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя на фирмата инструкции / технически, длъжностни, долекарска помощ/ (чл.34, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ).

Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото налично и необходимо работно оборудване (чл.34, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ);

- да използват правилно и по предназначение дадените им лични предпазни средства, а след употреба да ги връщат на съответното място, определено от работодателя за съхранение (чл.31, ал.1, т.2 от ЗЗБУТ);

- да използват правилно и по предназначение, да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита или предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите (чл.34, ал.1, т.3 от ЗЗБУТ);

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работата, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита (чл.34, ал.1, т.4 от ЗЗБУТ);

- да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ, както и на предписанията, дадени от контролните органи (чл.34, ал.1, т.5 от ЗЗБУТ).

НОРМАТИВНА БАЗА

1. Кодекс на труда (КТ);
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
3. Закон за пътищата;
4. Закон за държавния служител;
5. Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на

- труд при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) - ДВ Бр.37/2004, изм. ДВ бр.102/2006 г.;
6. Наредба №7/1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване - ДВ бр.88/1999 г. последно изменение ДВ бр.40/2008г.;
 7. Наредба №3/1998 (за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране и изпълнение на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове - ДВ бр.91/1998 г. изм. ДВ бр. 102/2009г.;
 8. Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - ДВ бл. 102/2009г.;
 9. Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място -ДВ. бр.46/2001г. изм. ДВ бр.40/2008г.;
 10. Наредба №16-116/2008 г за техническа експлоатация на енергообзавеждането - ДВ бр.26/2008 г.;
 11. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V- ДВ бр.21/2005 г., изм. ДВ бр.17/2011г., №49/2013г. и №73/2013г.;
 12. Правилник за безопасност при работа с неелектрически уредби на електрически топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения ДВ бр. 32/2004г.;
 13. Наредба №5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска - ДВ бр.47/1999г.;
 14. Наредба № 12 от 27.12.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили - ДВ бр.6 /2005г.;
 15. Наредба № 12 от 30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи- ДВ бр.11/2006 г.;
 16. Наредба № 6 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум - ДВ бр.70/2005г.;
 17. Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести- ДВ бр.54/1999г., изм. ДВ бр. 70/2005г.;
 18. Наредба № 13-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 19. Наредба №13-2377 от 15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, обн. ДВ, бр.81 от 18.10.2011г., изм. и доп. ДВ, бр.30/2013г. и №75/2013г.;
 20. Наредба № 15 от 31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
 21. Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” - ДВ бр. 15/2006 г., последно изм.ДВ бр.5/2010 г.;
 22. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа об., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009г.;
 23. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.);
 24. Наредба № 1 от 16.04.2007г. за обследване на аварии в строителството, изм. ДВ бр.36/2007г.;
 25. Наредба № 3 от 9.11.1694г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, доп. ДВ бр.53/1999г.;
 26. Наредба № 3 от 18.09.2007г. за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, изм. ДВ бр.78/2007г.;
 27. Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на

строителството, изм. ДВ бр.29/2006 г.;

28. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ;

29. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.

Настоящото споразумение се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра за два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Копие от същото се предоставя и на останалите работодатели, имащи отношение към СМР на пътно-строителния обект от Изпълнителят.

Копие се предоставя за съхранение на отговорното длъжностното лице по БЗР за ЦА на АПИ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ВИКТОР ВЕЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„АГРОМАХ“ ЕООД

