

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № РД-37-15/23.10.2015 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Днес,2016 г., в гр. София, между:

Изх. № 93-01-5280 01.07.2016 г.

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ: 000695089, представлявана от инж. Дончо Атанасов- Член на Управителния съвет, съгласно Заповед № РД-02-14-162/02.03.2016г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 14089.../16 от 01.07...2016 г., наричана в договора, цитиран по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„АГРОМАХ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на „АГРОМАХ“ ЕООД, с ЕИК 101611650, представлявано от Виктор Георгиев Велев – Управител наричано в договора посочен по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

страните след като взеха предвид следното:

1. Договор № РД-37-15/23.10.2015г., е сключен между страните по настоящото споразумение в резултат на проведена открита процедура, чието финансиране, както е отбелязано и в договора е по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013г., а обектът е Лот 71 – „Рехабилитация и реконструкция на път III – 107 (о.п. Дупница- о.п. Благоевград) Кочериново – Рила – Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57“, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил.“

2. В резултат на настъпили обективни обстоятелства свързани с промяна на източника на финансиране на обекта, предмет на Договор № РД-37-15/23.10.2015 г. между Възложителя по договора и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001-0014 Лот 15 „Път III-107- Рила – Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+796.82“, с обща дължина 19.786 км, област Кюстендил. Това налага изменение в наименованието на проекта и номера на лота по Договора, сключен между страните по настоящото споразумение, както и в номера на банковата сметка по която неусвоените от Изпълнителя средства, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки, подлежат на възстановяване на Възложителя.

3. Промяната на източникът на финансиране на договорът е несъществена по смисъла на Закона за обществените поръчки от една страна, но от друга страна следва да бъде извършена предвид правилата на Оперативна програма „Региони в растеж“, касаещи оформянето на редица отчетни документи от участниците в строителството по изпълнението на договора и проекта като цяло. По своята същност необходимостта от промяна се изразява единствено в изменение на наименованието на проекта и номера на лота, като обектът, предмет на договора остава същия, обхватът и обемът на договора се запазват.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Навсякъде в Договор № РД-37-15/23.10.2015 г., думите „Лот 71“, се заменят с думите „Лот 15“.

Чл. 2. Навсякъде в Договор № РД-37-15/23.10.2015 думите „Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013г.“ се заменят с думите „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г.“

Чл. 3. Навсякъде, в Договор № РД-37-15/23.10.2015 г., думите „BG16RFOP001/2.1-01/2007/001-Лот 71“ се заменят с думите: „BG16RFOP001-7.001-0014 Лот 15“.

Чл.4. В чл. 7, ал. 12 думите: „IBAN: BG86 BNBG 9661 3200 1997 01“ се заменят с думите: „BG57 BNBG 9661 3200 1880 01“.

Чл. 5. Всички останали условия на Договор № РД-37-15/23.10.2015 г., остават в сила и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-37-15/23.10.2015 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....

ИНЖ. ДОНЧО АТАНАСОВ

ЧЛЕН НА УС НА АПИ

Съгл. Заповед № РД- 02-14-162/02.03.2016г.


на Министъра на РРБ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

ВИКТОР ВЕЛЕВ

УПРАВИТЕЛ



321 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

УР-СП-38/05.04.16

Н. Бодзков