



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Димитър Пелтеков		Телефон: +359 29173283	
Електронна поща: d.peltekov@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45220000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Обход на гр. Габрово, обл. Габрово код NUTS: ¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обект: Път III-5004 „Обход на град Габрово“ се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътнo

кръстовище на РП I – 5, при км 142+599, преди град Габрово. Трасето на обекта се отделя в дясно от РП I – 5 „Велико Търново – Габрово“. При края на обекта км 20+ 124.50 източно от Вец „Малуша“ се отделя в дясно Етапна връзка с дължина 3,130 км, която свързва „Обхода на гр.Габрово“ с Шипченския проход /РП I-5/. Обектът се намира на територията на област Габрово.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 540

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 093-157580

Номер на обявлението в РОП:540638

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-33-5/09.05.2013

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

09.05.2013 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☒ Не ☐

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

КОНСОРЦИУМ ПСВТ

Национален регистрационен номер: ²

176466756

Пощенски адрес:

бул. България 27

Град:

Велико Търново

код NUTS:

BG321

Пощенски код:

5000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@psvt.bg

Телефон:

+359 062621454

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 062621454

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Официално наименование:

ХИДРОСТРОЙ АД

Национален регистрационен номер: ²

103029862

Пощенски адрес:

гр. Варна, бул. Сливница 201

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@hydrostroy.com		+359 052733333	
Интернет адрес: (URL) www.hydrostroy.com		Факс: +359 052733333	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: Пътни строежи – Велико Търново ЕАД		Национален регистрационен номер: 2 104693344	
Пощенски адрес: бул. България 27			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: psvt@dir.bg		Телефон: +359 062621454	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 062621454	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т ЕАД		Национален регистрационен номер: 2 835009611	
Пощенски адрес: ул. Трети март № 40			
Град: Търговище	код NUTS: BG334	Пощенски код: 7700	Държава: BG
Електронна поща: pis_t@abv.bg		Телефон: +359 060164080	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 060164080	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☐ Не ☒	
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 77450000.00		Валута:	BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:

		Телефон:
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ² Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 13.12.2017 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45220000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Обход на гр. Габрово, обл. Габрово код NUTS: ¹ BG412
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обект: Път III-5004 "Обход на град Габрово" се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I – 5, при км 142+599, преди град Габрово. Трасето на обекта се отделя в дясно от РП I – 5 „Велико Търново – Габрово“. При края на обекта км 20+ 124.50 източно от Вец "Малуша" се отделя в дясно Етапна връзка с дължина 3,130 км, която свързва „Обхода на гр.Габрово“ с Шипченския проход /РП I-5/. Обектът се намира на територията на област Габрово.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 540 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:		77450000.00	Валута: BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☒ Не ☐			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: КОНСОРЦИУМ ПСВТ		Национален регистрационен номер: ² 176466756	
Пощенски адрес: бул. България 27			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: office@psvt.bg		Телефон: +359 062621454	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 062621454	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: ХИДРОСТРОЙ АД		Национален регистрационен номер: ² 103029862	
Пощенски адрес: гр. Варна, бул. Сливница 201			
Град: гр. Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@hydrostroy.com		Телефон: +359 052733333	
Интернет адрес: (URL) www.hydrostroy.com		Факс: +359 052733333	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: Пътни строежи – Велико Търново ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 104693344	
Пощенски адрес: бул. България 27			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: psvt@dir.bg		Телефон: +359 062621454	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 062621454	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 835009611	
Пощенски адрес: ул. Трети март № 40			
Град: Търговище	код NUTS: BG334	Пощенски код: 7700	Държава: BG
Електронна поща: pis_t@abv.bg		Телефон: +359 060164080	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 060164080	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Изменението се състои в удължаване срока на договора. Приема се актуализирана Технологична-строителна програма (АТСП) и График за изпълнение на отделните видове СМР, съгласно настоящото			

споразумение, като Етапи от 1 до XII са изпълнени и сертифицирани, а за Етапи от XIII до XVII са определени нови срокове за изпълнение и преразпределяне на дейностите включени в тях, като завършването на обекта следва да бъде реализирано в срок до 31.12.2018 г., съгласно одобрената с настоящото споразумение АТСП и График за изпълнение на отделните видове СМР.

Предидущи изменения на договора:

Договор РД-33-5/09.05.2013 г. е предходно изменен с допълнително Споразумение с изх. № 53-00-9826/02.12.2016 г., с което се удължава срока на договора до 12.11.2017 г.

Договор РД-33-5/09.05.2013 г. е предходно изменен с допълнително Споразумение с изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г., с което се удължава срока на договора.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

За началото на строителството на обект Път III-5004 "Обход на гр. Габрово" от км 0+000 до км. 31+000, участък от км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, съгласно чл. 1, т. 31 от Раздел I Дефиниции от Договор РД-33-5/09.05.2013 г., се счита датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за определяне на строителна линия и ниво по Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за която и да е част от строежа. Протокол 2а за обекта е подписан на 26.06.2013 г., от която дата започва да тече срокът за изпълнение на Допълнително проектиране и СМР, възлизащ на 540 (петстотин и четиридесет) календарни дни.

Вследствие на настъпили обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, въпреки положената дължима грижа, изразяващи се в разрушаването на мост, по който се придвижва строителната техника обслужваща обекта от една страна, а от друга забава в издаването на разрешенията за строеж в резултат на съгласувателни процедури.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 77450000.00 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 77450000.00 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи