



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № РД-33-5/09.05.2013 г.
за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ:
„Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“

Днес, 2018 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. СВЕТОСЛАВ АПОСТОЛОВ ГЛОСОВ – Председател на УС на АПИ, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и
2. **КОНСОРЦИУМ „ПСВТ“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, БУЛСТАТ 176466756, представлявано заедно и поотделно от Румен Атанасов ~~Атанасов~~ и Филип ~~Маринчев~~ Маринов – упълномощени представители, съгласно договор за учредяване на консорциум от 12.10.2012 г., в което участват: „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. Варна с ЕИК 103029862, представлявано заедно и поотделно от Николай ~~Курбанов~~ Курбанов, Пашов и Живко ~~Младен~~ Младенев, „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104693344, представлявано заедно от Румен ~~Атанасов~~ Атанасов Игнатов и Филип ~~Маринчев~~ Маринов и „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД гр. Търговище, с ЕИК 835009611, представлявано от Божидар ~~Стоянов~~ Тодоров, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и **КОНСОРЦИУМ „ПСВТ“** /Изпълнител/, на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки е сключен Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на допълнително проектиране и строителство на обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“.

2. В разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от Договора, касаеща начина на плащане е посочено, че плащанията по договора се извършват от Възложителя по банков път.

3. Във връзка с Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 197/14.09.2018 г., с което са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. в размер до 36 204 500 лв. за финансиране изграждането на Обход на гр. Габрово – фаза I и постановление за изменение на ПМС № 197/14.09.2018 г. (допълнително отпуснатите средства за обект „Обход на гр. Габрово“ – фаза I са за разплащане на строително-монтажни работи, строителен надзор и проектиране на разширен идеен проект на тунел под вр. Шипка, по вече сключени договори с изпълнители) и предвид невъзможността за усвояване на средствата одобрени с ПМС № 197/14.09.2018 г. до края на 2018 година от изпълнителите е необходимо да се издадат акредитиви в полза на дружествата - страни по договорите с АПИ. В конкретния случай в договора между АПИ и изпълнителя по Договор РД-33-5/09.05.2013 г. не е предвидено условие за запазване на средствата чрез акредитив.

4. Това довежда до необходимостта от изменение на сключения договор, като в настоящия случай измененията се явяват несъществени по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, тъй като:
- измененията по Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. не въвеждат условия, които ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или

кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

- измененията по Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. не водят до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

- измененията по Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. не засягат предмета или обема на договора за обществена поръчка;

- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

След като взеха предвид горензложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол № 20977/18 от заседание проведено на 17.12.2018 г., се сключи настоящето споразумение, като страните постигнаха съгласие за следното:

§ 1. Текстът на чл. 10, ал. 7 от Договора се изменя, както следва:

„Плащането на всички суми ще се извършва от Възложителя в една от следните форми на плащане:

1. по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Обединена Българска банка АД

IBAN: BG67UBBS80021093758830

BIC: UBBS BGSF

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим и непрехвърляем. Акредитивът е усвоим срещу предоставяне на документите посочени в чл. 9“. Таксите по акредитива се плащат от Изпълнителя.

§ 2. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-5/09.05.2013 г., включително сключените допълнителни споразумения към него с изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г., с изх. № 53-00-9826/02.12.2016 г. и с изх. № 93-01-8956/10.11.2017 г., които не са изрично изменени с настоящото споразумение остават непроменени.

§ 3. Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
..... чл. 4, т. 1 от Регламент
ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
..... чл. 4, т. 1 от Регламент
ИНЖ. Р. РЕГЛАМЕНТ
ЕС/1006/679
ФИЛИП МАРИНОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
.....
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

чл. 4, т. 1 от Регламент
НА ЕС/1006/679