


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 КЪМ

ДОГОВОР № РД-34-4/09.05.2013 г.

за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект:

„Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“ **РАСТРУКТУРА**

Днес, 2019 г., в гр. София, между:



1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ КОНСУЛТАНТИ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 7, с БУЛСТАТ 176493618, представлявано от Николай Димитров – Управител на Обединението, в което участват: „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 7, с ЕИК 121389659, представлявано от заедно и поотделно от Ивелина Костуркова – Петкова и Милка Гечева; „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път“, имот 039002, с ЕИК 103882376, представлявано Николай Димитров и „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – заличен търговец към 21.05.2014 г., наричано по-долу за краткост **КОНСУЛТАНТ**.

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ КОНСУЛТАНТИ“ /Консултант/, на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е сключен Договор № РД-34-4/09.05.2013 г. възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантски услуги във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“.

2. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Договор № РД-34-4/09.05.2013 г. цената за изпълнение на услугата е в размер на 913 360,00 лв. (деветстотин и тринадесет хиляди триста и шестдесет лева) без ДДС, като начинът на плащане е уреден в Приложение № 2 неразделна част от договора.

3. С писма № ИЕ-01-01-326/31.05.2017 и № ИЕ-01-01-157/28.03.2018 г. на Община Габрово е информирала АПИ за необходимостта от осигуряване на осветление на участъците в обхода и съоръженията към тях, попадащи в урбанизираната територия на гр. Габрово.

4. С писмо с № 53-00-4231/10.05.2018 г. АПИ е възложила на фирма „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД да изготви анализ на риска на тунел 12+420, част от обект: „Обход на гр. Габрово“. Съгласно изготвения анализ на риска се предвиждат в тунела да бъдат изградени следните системи за безопасност: вентилационна; пожароизвестителна; сфетофарни уредби; електронни информационни табла; система за видеонаблюдение; високоговоряща диспечерска система и централна система за мониторинг и управление (SCADA система). Съгласно представения анализ следва да бъдат осигурени и зони за разгръщане пред двата портала на тунела предназначени за спасителни екипи (ПБЗН, бърза помощ, пътна полиция). Системите на са предвидени за изпълнение в техническия проект към документацията за обществената поръчка.

5. С оглед на обстоятелствата изложени в т. 4 АПИ стартира обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на проектантски и строително-монтажни работи по проект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, по 2 (две) обособени позиции“: Обособена позиция № 1 - Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане на външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км

12+960 и Обособена позиция № 2 - Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“. С Решение № 99/19.07.2019 г., са избрани изпълнители по двете обособени позиции.

6. Предвид горните обстоятелства, изискванията на Закона за устройство на територията и с оглед крайния срок за приключване на обекта, е необходимо осигуряването на консултантски услуги. Тъй като настъпилите обстоятелства са възникнали след сключване на договора и същите не са могли да бъдат предвидени от страна на възложителя при полагането на дължимата грижа, включително изпълнението на консултантски услуги за всички видове дейности по договорите за СМР и предвид факта, че гореописаните дейности са взаимосвързани, и представляват необходима част за цялостното завършване на обект: „Обход на гр. Габрово“, е налице основание за сключване на допълнително споразумение с ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ КОНСУЛТАНТИ“ по реда на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

7. Стойността на дейностите, които следва да се изпълнят са в размер на 3 % от индикативната цена за изпълнение на СМР, както следва: за Обособена позиция № 1 – 9 636,00 лв. с ДДС и за Обособена позиция № 2 – 89 580,00 лв. с ДДС.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с §23 от ПЗР на ЗОП, въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 23038/19 г. от 27.08.2019г. и с оглед изпълнението на допълнителни консултантски услуги, които Консултантът следва да изпълнява по всички видове дейности по договори за СМР за: „Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане на външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км 12+960“ и „Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“, **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§ 1. Чл. 8, ал. 1 се изменя както следва:

Чл. 8, ал. 1 „Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **КОНСУЛТАНТА** в размер на 996 040 лв. (деветстотин деветдесет и шест хиляди и четиридесет лева) без ДДС и в размер на 1 195 248,00 лв. (един милион сто деветдесет и пет хиляди двеста четиридесет и осем лева) с ДДС.“

§ 2. Чл. 8, ал. 5 се изменя както следва:

Чл. 8, ал. 5 „Междинните плащания се извършват по схема по Приложение № 2.“

§ 3. В Приложение № 2 към Договор № РД-34-4 от 09.05.2013 г. **се правят следните изменения:**

т. 2 (1) „Междинните плащания се извършват по следната схема:

- „Трето междинно плащане“ се заличава.

Добавят се следните междинни плащания:

- **Междинно плащане:** 17 916 (седемнадесет хиляди деветстотин и шестнадесет) лева с ДДС, което се извършва след подписване на протокол 2а по договор за „Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“.

- **Междинно плащане:** 62 706 (шестдесет и две хиляди седемстотин и шест) лева с ДДС, което се извършва след издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15) за обект: „Системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“ по ЗУТ.

- **Междинно плащане:** 8 672,40 лв. (осем хиляди шестстотин седемдесет и два лева и 40 ст.) с ДДС, което се извършва след издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15) за обект: „Външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км 12+960“ по ЗУТ.

- **Междинно плащане:** 328 809,60 (триста двадесет и осем хиляди осемстотин и девет лева и 60 стотинки) лева, което се извършва в 60-дневен срок от издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15) за обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“ по ЗУТ.

§ 4. Чл. 25 се допълва с ал 4:

(4) „С подписването на настоящото споразумение, КОНСУЛТАНТЪТ представя допълнителна гаранция за изпълнение в размер на 2480,40 лв.“

§ 5. Всички останали клаузи от Договор № РД-34-4 от 09.05.2013 г. остават непроменени.

§ 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-34-4 от 09.05.2013 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **КОНСУЛТАНТА**.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

.....
ЗА КОНСУЛТАНТА
НИКОЛАТИ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ КОНСУЛТАНТИ“

.....
и.о. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
МАЗ АБРАМОВА