



АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ

ДОГОВОР № СР-1/2016

Днес 18.07.2016 г. в гр. Кърджали между:

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/ - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ, със седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, бул."Беломорски" №79, БУЛСТАТ 0006950890293, представлявано от инж.Иван Стоянов Гавазов – Директор, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

ЕТ "АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ", ЕИК 131204831, със седалище и адрес на управление гр.Самоков, ул."Христо Максимов" №29, представлявано от управителя Янко Щеръов Славчев от друга страна, наричано в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки, Пълномощно №П-64/30.03.2016г. и Пълномощно № П-151/10.06.2016г. на Председателя на УС на АПИ - гр.София, въз основа на Решение № 3/29.06.2016г. на Директора на ОПУ - Кърджали, за определяне на нов изпълнител на обществена поръчка с предмет: **"Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ – Кърджали"**

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши при условията на настоящия договор ремонтни дейности по предмета на обществената поръчка **"Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ – Кърджали"**.

2. Изпълнението на ремонтни дейности обхваща количествата и видовете работи, посочени в Ценовото предложение, което е неразделна част от договора.

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще извърши ремонт на 6 /шест/ броя бунгара в ПБ „Ахтопол” и ремонт на 2 /два/ броя бунгала в ПБ „Енчец”, подробно описани по вид, количество, качество и единични стойности в количествено - стойностната сметка от ценовото предложение, представляваща неразделна част от договора.

II. СРОК НА ДОГОВАРЯНЕ

1. Срокът за изпълнение на договора е 50 /петдесет/ дни от датата на подписване на същия.

III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

1. Общата стойност на Договора е в размер на **43 491,83 лв.** /четиридесет и три хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 83ст./ без ДДС или **52 190,20 лв.** /петдесет и две хиляди сто и деветдесет лева и 20 ст./ с ДДС.

2. Отчитането и разплащането ще се извършва на база на двустранно подписан протокол за установяване на действително извършените и приети ремонтни работи.

3. Определянето на окончателната стойност на изпълнените ремонтни дейности се извършва по договорените цени от Офертата и действително изпълнени и приети количества.

4. Единичните цени по ценовото предложение не могат да се променят.

5. Разплащането на приетите работи се извършва по банков път, след представяне на документ, удостоверяващ изпълнението на договора.

6. Плащането се извършва в лева по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в настоящия договор в срок до 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура, оформена съгласно чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството.

IV. СРОКОВЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

1. Стартиране на дейностите започва в 3-дневен срок от подписване на настоящия договор, чрез подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на обекта.

2. Приемането на изпълнените ремонтни дейности ще се извършва с подписване на протокол от упълномощени представители на двете страни.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до строителния обект и необходимите условия на работа.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури цялостен технически контрол при изпълнение на видовете ремонтни дейности от Договора.

3. Възложителят се задължава да заплати договорената цена при условията и в сроковете на настоящия договор.

4. Да осигури свой оторизиран представител за приемане на изпълнените ремонтни дейности, след предварително писмено уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. Да приеме за експлоатация обектите след окончателно завършване на ремонтни дейности.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на договора в размера и по начин, определени в настоящия договор, при условие че е изпълнил добросъвестно всички условия в него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и извърши възложените ремонтни дейности в срок и с качество в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, офертата му и при спазване на нормативните и договорно установените технически параметри и стандарти.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява контрол върху лицата, чрез които извършва възложената му по настоящия договор работа, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация, в т.ч. риск от забава или неизпълнение на договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички технически, технологични и противопожарни правила и правилата за безопасност и охрана на труда при извършване на договорените работи.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да поддържа обекта в изправност в гаранционен срок от 5 /пет/ години, който започва да тече след приемането на обекта в експлоатация от вътрешно-ведомствена комисия /ВВК/. При появяване на дефекти в рамките на 5 /пет/ години от протокола на ВВК, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефектите за своя сметка.

2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **5% от стойността на договора без ДДС – 2 174.59 /две хиляди сто седемдесет и четири лева и 59 ст./ лева.**

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и

когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 15 /петнадесет/ дни.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди по общия ред.

5. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т.2 в срок от 30 /тридесет/ дни след изтичане на гаранционния срок по т.1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VIII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

1. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цялата сума по настоящия договор.

2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката, или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на част или цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните нередности.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер до 20 % от стойността на поръчката, когато изработеното е обременено с недостатъци, отразени в двустранно подписан протокол.

4. В случаи по т.2, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

А.) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си;

Б.) да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намаления обем и качество на изработеното.

5. Когато размерът на причинените вреди и пропуснати ползи е по-голям от размера на неустойките, се дължи разликата до по-голямата сума.

6. Неустойките, санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този Договор се събират по реда на действащото законодателството.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява:

А.) след изпълнението му, отчитането и приемането на ремонтните дейности;

Б.) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

В.) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, установена от страните по договора;

Г.) с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение от другата страна, съгласно условията на чл.87 - чл. 88 от ЗЗД.

2. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7 - дневно писмено предизвестие до другата страна и има право на претенции за неустойка при условията на настоящия договор.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трети лица.

2. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен при условията на ЗОП.

3. За неуредените въпроси в настоящия договор или възникнали спорове се прилага действащото българско законодателство.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. При подписване на настоящия договор се представиха:
 - документи на основание чл.47, ал.10 от ЗОП;
 - споразумение по ЗЗБУТ.
 - Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП;
2. Неразделна част от настоящия договор са:
 - ценово предложение;
 - техническо предложение;
 - гаранция за изпълнение на договора;
3. Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
4. Банкови сметки и адреси за делови контакти:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

АПИ-ОПУ - Кърджали
БУЛСТАТ 0006950890293
бул. "Беломорски" №79,
гр.Кърджали
IBAN: BG 26 UNCR 7527 3182 4493 01
Банков код: UNCRBGSF
Банка Уникредит Булбанк

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЕТ "АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ"
ЕИК 131369021, гр.Самоков
ул.,,Христо Максимов" №29

IBAN:BG 14 BUIB 9888 1030 3567 00
Банков код: BUIBBGSF
Банка СИ БАНК ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР ОПУ-КЪРДЖАЛИ
/инж. И.Гавазов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
УПРАВИТЕЛ НА
ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“
/Я.Славчев/

Съгласувал:
Н-к отдел „АО“
Елена Профирова

Главен юрисконсулт.....
Румяна Василева

Кандидат за изпълнител: ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти,
стопанисвани от АПИ-ОПУ-Кърджали."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет на дейност и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие, като нашето ценово предложение е: **43491.83 лв. без ДДС** (словом: четиридесет и три хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 83 ст.) /записва се цифром и словом/, както следва:

I. Ремонт на 6 /шест/ броя бунгала в почивна база гр.Ахтопол

№ по ред	Вид на строително-ремонтните работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена /лв./	Стойност /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Отстраняване на хумус ръчно с дебелина на пласта до 10 см	кв.м	107.90 [✓]	1.60	172.64
2	Подложка от пясък 10 см	кв.м	107.90 [✓]	3.29	354.98
3	Котраж инвентарен за бет.настилка	кв.м	51.71 [✓]	19.36	1001.18
4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В 12.5 за настилки	куб.м	25.77 [✓]	110.70	2852.44
5	Доставка и монтаж на стоманена заварена мрежа Ф6, 15/15 см	кв.м	257.67 [✓]	4.30	1107.99
6	Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле	кв.м	141.90 [✓]	2.13	302.25
7	Демонтаж външна вароц. мазилка по фасада със събиране и извозване на отпадъците	кв.м	635.70 [✓]	1.13	718.34
8	Вароциментова хастарна мазилка	кв.м	635.70 [✓]	6.79	4316.40
9	Силиконова мазилка ,драскана	кв.м	635.71 [✓]	8.90	5657.84
10	Демонтаж фаянсова облицовка по стени баня със събиране и извозване на отпадъците:	кв.м	97.44 [✓]	1.89	184.16
11	Демонтаж тръби поцинковани 1/2"	м	73.32 [✓]	0.90	65.99
12	Демонтаж настилка от теракот по тераса със събиране и извозване на отпадъците	кв.м	54.79 [✓]	1.89	103.56
13	Настилка от теракотни плочи на ленило	кв.м	82.65 [✓]	23.91	1976.28



14	Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби за топла и студена вода Ф20 мм	м	73.32 [✓]	7.57	555.03
15	Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче	бр	6.00 [✓]	101.30	607.80
16	Тоалетна мивка среден формат	бр	6.00 [✓]	48.58	291.48
17	Спирателен кран без изпразнител 1/2"	бр	12.00 [✓]	11.18	134.16
18	Смесителна батерия за мивка стенна	бр	6.00 [✓]	49.16	294.96
19	Вана душ батерия-телефон	бр	6.00 [✓]	89.43	536.58
20	Сифон подов чугунен 27/27, Ф100	бр	6.00 [✓]	25.87	155.22
21	Облицовка с керамични плочки с лепило по стени	кв.м	97.44 [✓]	23.78	2317.12
22	Демонтаж на дървена ворта 70/200, доставка и монтаж алуминиева врата 70/200 със стъкло-пакет матиран	бр.	6.00 [✓]	198.90	1193.40
23	Латекс по стени и тавани двукратно,бял латекс	кв.м	64.92 [✓]	2.89	187.62
24	Демонтаж водосточни тръби от поц.ламарица	м	64.80 [✓]	0.90	58.32
25	Монтаж на водосточни тръби от поц.ламарица	м	48.60 [✓]	3.60	174.96
26	Доставка и монтаж на вод.тръби от поцинкова-на ламарица	м	16.20 [✓]	7.63	123.61
27	Доставка и монтаж на алуминиев ълъл	м	81.00 [✓]	1.78	144.18
28	Доставка и монтаж на водокап	м	150.00 [✓]	3.12	468.00
29	Дълбокопроникващ контактен грунд	кв.м	351.00 [✓]	1.50	526.50
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					26582.99

II. Ремонт на 2 (два) бр. бунгала в почивна база с.Енчец

№ по ред	Вид на строително-ремонтните работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена /лв./	Стойност /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Изправяне и изкърпване на поц.ламарица по покриви до 1 м2	кв.м	2.00 [✓]	13.11	26.22
2	Грундиране на плоскости от поц.ламарица за хидроизолация	кв.м	142.94 [✓]	1.99	284.45
3	Мазана хидроизолация Изомакс "ЕЛАСТА" по покрив от поц.ламарица	кв.м	142.94 [✓]	12.08	1726.72
4	Направа и развяляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с вис.до 30м	кв.м	48.00 [✓]	2.13	102.24
5	Ремонт на обшивка по стени с рендосани дъски	кв.м	6.48 [✓]	16.61	107.63
6	Доставка и монтаж на челни дъски при ремонти	кв.м	13.52 [✓]	8.06	108.97



7	Грундиране с противоплесенен грунд по дъс-чена обшивка стреха, калкани, капаци и челни дъски	кв.м	111.04 ✓	1.94	215.42
8	Демонтаж фазерни плоскости таван	кв.м	77.86 ✓	1.35	105.11
9	Демонтаж балатум	кв.м	26.88 ✓	0.86	23.12
10	Демонтаж мокет	кв.м	38.82 ✓	0.86	33.39
11	Вата 40 мм за топлоизолация по таван (без лепене и шпахловане)	кв.м	77.86 ✓	7.92	616.65
12	Пердашена циментова замазка 2 см за изравняване ниво	кв.м	19.40 ✓	8.80	170.72
13	Демонтаж дървени врати и прозорци на щок със запазване на дървени капаци тип "Жалузи"	бр	16.00 ✓	4.50	72.00
14	Доставка и монтаж дървени капаци тип "Жалузи" 120/120-двукрили	кв.м	3.12 ✓	61.34	191.38
15	Разваляне на фаянс със запазване на хастара	кв.м	31.22 ✓	1.89	59.01
16	Демонтаж поц.тръби 1/2"	м	8.00 ✓	0.90	7.20
17	Демонтаж тоалетно седало	бр	2.00 ✓	2.25	4.50
18	Демонтаж умивалник	бр	2.00 ✓	1.35	2.70
19	Демонтаж кухненска батерия	бр	2.00 ✓	1.35	2.70
20	Демонтаж Душ батерия	бр	2.00 ✓	1.35	2.70
21	Демонтаж бойлер	бр	2.00 ✓	7.20	14.40
22	Вътрешна водопроводна инсталация от поли-пропиленови тръби ф20 за топла и студена вода	м	8.00 ✓	7.57	60.56
23	Фаянсва облицовка на лепило	кв.м	31.22 ✓	23.91	746.47
24	Настилка от теракот на лепило	кв.м	43.86 ✓	23.91	1048.69
25	Доставка и монтаж тоалетно седало с -PVC казанче	бр.	2.00 ✓	101.30	202.60
26	Доставка и монтаж смесителна батерия стенна	бр.	2.00 ✓	49.16	98.32
27	Доставка и монтаж вана-душ батерия	бр.	2.00 ✓	89.43	178.86
28	Доставка и монтаж на СК 1/2" без изпразнител	бр.	2.00 ✓	11.18	22.36
29	Доставка и монтаж на бойлер 80 л - 3 000 W	бр.	2.00 ✓	250.20	500.40
30	Предстенна обшивка от гипсокартон на метална конструкция	кв.м	245.52 ✓	16.90	4149.29
31	Предстенна обшивка от хидрофобен гипсокартон на метална конструкция:	кв.м	30.66 ✓	19.33	592.66
32	Гипсова шпахловка по работни фуги на обшив-ка от гипсокартон	кв.м	41.42 ✓	4.48	185.56
33	Доставка и монтаж PVC врати и прозорци	кв.м	21.92 ✓	85.50	1874.16
34	Стъклопакет, бяло	кв.м	15.44 ✓	38.52	594.75
35	Латекс двукратно - бял по тавани и стени от гипсокартон	кв.м	276.18 ✓	2.89	798.16
36	Ламелен паркет доставка и монтаж	кв.м	38.82 ✓	14.62	567.55



37	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	42.70	3.13	133.66
38	Метална лйсна за връзка (преход)	м	4.70 √	7.88	37.04
39	Изкоп за подбиване на основи с обем до 5 м3, рохки почви отвън	куб.м	0.47 √	16.42	7.72
40	Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки конструкции	кв.м	3.74 √	19.36	72.41
41	Доставка и полагане на неармиран бетон клас B12,5 за основи - бетон основа веранда	куб.м	0.47 √	110.70	52.03
42	Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла за гипсокартон	бр	20.00 √	2.50	50.00
43	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за гипсокартон	бр	20.00 √	2.11	42.20
44	Монтаж осв.тяло противовлажно (кухня, баня, веранда)	бр	6.00 √	24.62	147.72
45	Монтаж осветително тяло - тип "Плафон" (предверие, дн.кът спалня)	бр	6.00 √	22.21	133.26
46	Монтаж на ключове и контакти	бр	20.00 √	5.20	104.00
47	СКИШ долен ред с мивка	бр	2.00 √	307.80	615.60
48	Сифон за СКИШ	бр	2.00 √	7.79	15.58
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					16908.84

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

I	"Ремонт 6/шест/ бр.бунгала в почивна база гр.Ахтопол"	26582.99
II	"Ремонт на 2 /два/ бр. бунгала в почивна база с.Енчец"	16908.84
ВСИЧКО СМР:		43491.83
20% ДДС:		8698.37
ВСИЧКО СМР с ДДС:		52190.20

Така предложената цена не подлежи на увеличение.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Изпълнените СМР се изплащат след подписване на протокол за установяване на действително извършените и приети строително-монтажни работи и издаване на данъчна фактура от страна на Изпълнителя.

Плащането да се извършва в лева по банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG14 BUIB 9888 1030 3567 00

Банков код: BUIB BGSF

Банка: «СИ БАНК» ЕАД

Предлагаме срок за изпълнение: 50 (петдесет) календарни дни. Същият не може да бъде по-голям от срока посочен в документацията.

Дата: 19/05/2016г.

Подпис и печат:

Янко Славчев, управител
(име, длъжност)



ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ
БУЛ. "БЕЛОМОРСКИ" №79
6600 ГР. КЪРДЖАЛИ

ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“

регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 131204831
представявано от Янко Щеръов Славчев, в качеството на Управител
с БУЛСТАТ/ЕИК: 131204831

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

**”Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти,
стопанисвани от АПИ - ОПУ – Кърджали”**

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящето техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

Предлагаме и сме съгласни да изпълним обществената поръчка за срок от 50 /словом: петдесет/ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на договора.

I. Техническо предложение:

1. Работата, предмет на обществената поръчка, ще бъде организирана и изпълнена по следния начин¹:

1.1. Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение. (взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя):

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“, наричано за краткост по-нататък „Изпълнител“, ще реализира изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка - точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в Договора за строителството, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти и друга техническа документация, в съответствие с изискванията на откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“, ще започне изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка *след подписването на Протокол за откриване на строителната площадка* – обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72 от 2003 година/.

Окончателното завършване на строително-монтажните работи ще се установи с подписването на акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

¹ Описанието на работата трябва да съответства изцяло на графика за изпълнение /линеен график.



ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“ има изградена и поддържана система за управление на базата на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Системата осигурява висококачествено изпълнение на регламентирани и прогнозиран изисквания на потребителите и осъществява политика по качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, ангажираща колективите за изграждане на висококачествени строежи и производство на висококачествени продукти.

При изпълнение на горецитирания обект:

- Ще бъдат спазени изискванията на всички действащи към момента в Република България закони, правилници и нормативи, технически и технологични правила за строителство, безопасност на труда и пожарна безопасност, касаещи изпълнението на поръчката и в съответствие с условията на Договора за строителство;
- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- Изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Изискванията на чл.169 а от ЗУТ за качеството на продуктите;
- Изискванията за подготовка на ексекутивната документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ);
- Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обща част

Всички строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени, съгласно изискванията на Възложителя и съгласно нормативната уредба на Република България.

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“ ще спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда.

ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“ има възможност да обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора.


Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя за допуснати отклонения от проектните изисквания, както и се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти /резултат от негова дейност/ в оферирани гаранционни срокове. Ще извършим за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от представителите на Възложителя, от органи на държавна власт, строителния надзор и др.

Строителните материали ще се доставят и влягат в обектите само след визуална проверка и проверка на документите за качество и произход, удостоверяващи съответствието им с изискванията на проекта, т.е. след предварително проведен входящ контрол.

Изпълнителят ще носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

При изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

- преди започване на строителството ще вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и парапети, ще постави предупредителни знаци и други;



- ще вземе необходимите мерки за опазване на пътищата, алеите, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия трафик, за което ще носи пълна отговорност;
- ще организира и изпълни всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация и съгласувания с другите заинтересовани страни;
- ще започне изпълнението на следващия по технология вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са изпълнени и приети по съответния ред;

На обекта ще бъдат въведени:

- Дневник на обекта – заповедна книга;
- Книга за ежедневен инструктаж на работниците;
- Актове за скрити работи;
- Каталог със сертификати и декларации за съответствие за всички влагани материали;

В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи периодично ще бъдат съставяни необходимите актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Строежът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

По време на изпълнението на строително-монтажните работи Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като се задължаваме да осигурим всички необходими условия и окажем пълно съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКАТА

Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след подписването на договора и съставянето на Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, строителна механизация и временното строителство, необходими за напредъка на работите и особено критичните точки от графика, които ще позволят на Изпълнителя да приключи договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.

Преди започване на работите и при приемане на работния проект ще извършим собствени измервания, за да се уверим в точността на проектите коти и размери. Ако открием несъответствия в данните от проекта, ще представим на Възложителя списък на неверните данни и коригираните такива, за да се постигне съгласуваност между двете страни.

Преди началото на строителните процеси ще създадем временна строителна база на място, посочено от Възложителя, която ще осигурява нормални санитарно-хигиенни и битови условия на лицата, намиращи се на строителната площадка, в това число съблекални и химическа тоалетна.

След приключването на работа по предмета на договора ще бъдат демонтирани всички обекти на временно строителство, ще бъде изтеглена наличната механизация и ще бъде почистена предоставената ни площадка до първоначалното ѝ състояние.


На площадката ще се монтира Информационна табела. / съгласно чл. 12 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително монтажни работи.

Възложителят или упълномощеното от него лице преди започване на СМР уведомява за откриването на строителната площадка съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Възлага се изготвянето на Оценка на риска на Службата по трудова медицина обслужваща Изпълнителя.

Площадката се почиства.

На площадката има съществуваща ограда. За обекта има съществуващ постоянен вход.



Осигуряването на **ел. захранване** на обекта за строителни нужди ще бъде уредено от Инвеститора. Местоположението на главното ел. табло е под надзора на енергоразпределителното дружество. От него до съответните под-табла ще се изгради кабелна мрежа с кабел тип ШКПТ със сечение съобразно съответната мощност на под-таблата. За защита от директен допир е предвидено всички ел. съоръжения (клемни кутии и ел. табла) да бъдат недостъпни. За защита от индиректен допир се предвижда предпазно зануляване и повторно заземяване на всички ел. съоръжения.

Вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява от съществуващия водопровод в обекта. Ще се монтира контролен водомер за отчитане разхода на вода за строителни цели

Изпълнителят предвижда да осигури нормални санитарно хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдых, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

В складовете и местата за складиране на материали, ще се поддържат минимални, но достатъчни количества.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ.

Строителните процеси на обекта обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани етапа.

През първият етап се изпълнява монтажа на временната база, монтаж на скелето, всички видове демонтажни и подготвителни работи.

През вторият етап се изпълняват интериорните и екстериорни довършителни работи на обекта: направа на външни настилки, ремонт на покриви, вътрешни ремонти, вкл. подмяна на ВиК-инсталации, направа на стенни и подови облицовки, монтаж на осветителни тела и санитарно оборудване.

През третият етап се извършват пусково-наладъчните работи на изградените инсталации, демонтажа на временната база, окончателното почистване на обекта и подготовката му за въвод в експлоатация.

Трите етапа се изпълняват последователно на строителната площадка, като се спазва технологично необходимото време за всеки обособен строителен процес.

Точната последователност на изпълнение е указана в приложения подробен линеен график. Изпълнението ще бъде съобразено с техническата спецификация и изискванията на изпълнителя.

1.2. Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите),

В района на обекта ще бъдат обособен временен склад за складиране на строителни материали. Периодът за съхранение върху строителната площадка на материалите е не повече от 2 дни до влагането на материалите. В складовете и местата за складиране на материали, ще се поддържат минимални, но достатъчни количества, за да се осигури непрекъснат строителен процес. Материалите ще бъдат превозвани с бордови товарни автомобили, за да бъдат предпазени от неблагоприятни атмосферни условия.

Влаганите в строежите строителни продукти ще са оценени и ще им бъде удостоверено съответствие по реда на глава втора или трета от НСИСОССП, като и в двата случая продуктите ще се придружават от указания за прилагане, изготвени на български език. Оценката на съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 1 от наредбата, ще се извършва по реда на глава втора, като това ще се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с СЕ маркировка за съответствие, поставена въз основа на ЕО декларация за съответствие. Съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 2 от Наредбата, ще се оценява по реда на глава трета, като това ще се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие.

Изпълнителят, предвид изискванията на чл. 163, ал. 2 от ЗУТ, ще носи отговорност по време на строителството за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

Изборът на строителните материали ще бъде съгласуван с Възложителя.

[Handwritten signatures]



1.3. Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала.

Структурата на заетите в строителното производство на обекта включва:

- Технически ръководител;
- Специалист Контрольор на качеството;
- Координатор по безопасност и здраве;
- Доставчик-снабдител;
- Строително звено „Покривни и фасадни работи“;
- Строително звено „Довършителни вътрешни работи“;

Строителните звена са комплектовани с оптимално необходимата работна ръка, притежаваща изискваните се степени на квалификация на отделните работници.

Техническото ръководство на обекта, включително организацията на работа на звената, ще се осъществява от техническия ръководител, който ще бъде в пряка връзка с управителя и с представителя на Възложителя. Същия има необходимата квалификация, дългогодишен трудов стаж на тази длъжност и богат практически опит в строителството и строителното производство.

Контролът върху всички сфери от строителното производство ще бъде осъществен от Ръководителя на обекта.

Грижата за ритмичното и навременно осигуряване на необходимите материали е вменена на доставчика, а графика за доставка е задължение на техническия ръководител. Координаторът по ЗБУТ е подчинен на ръководителя на обекта и има за задачата да провежда началния инструктаж на работниците и да следи за ползването на лични предпазни средства и за спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Контрольорът по качеството е подчинен на техническия ръководител и на ръководителя на обекта, като той има за задачата да следи за правилното изпълнение на строително-монтажните работи и за влагането на качествени и нови материали. Изпълнителският персонал е подчинен на техническия ръководител.

Трудови ресурси

Разпределение на човешкия ресурс.

Строителния процес на обекта е дислоциран в два потока, всеки състоящ се от две строителни звена, постъпателно и технологично последователно изпълняващи строително-монтажните работи.

Първото комплексно строително звено изпълнява ремонтните покривни и фасадни работи. В състава на звеното са включени следните специалисти: дърводелци, покривджии, тенекеджии, зидаро-мазачи, кофражист, арматурист, бетонджия и общи работници. Звеното е оборудвано със следната механизация, а именно: товарен автомобил, преносими стълби, скеле, моторни триони, ударно-пробивни машини, абкант за рязане на ламарина и др.

Второто комплексно строително звено изпълнява вътрешните довършителни работи. В състава на звеното са включени монтажници на дограма, гипскартонаджии, шпакловчици, бояджии, плочкаджии, водопроводчик, електротехник и общи работници. Звеното е оборудвано с товарен автомобил, бормащини, перфоратори, винтоверти, машини за рязане на плочки, преносими стълби.

Общо присъствие на строителния поток на обектите – 50 календарни дни и е със средно-списъчен състав 7 работника, като максималният брой работници за един ден са 16. Движението на работната ръка по дни е отразено в диаграмата на работната ръка.

Продължителността и трудоемкостта на всяка отделна операция е отразена в линия график.

В приложения линеен график подробно и реалистично са показани последователността и продължителността на всички строителни процеси, като са приложени правилата и принципите на организацията на строителството и строителното производство.



Основна презумпция при изготвянето му е, че процесите и операциите се извършват на два обособени строителни обекта. Звена са съставени при минимизация на изходните параметри – необходимите човекочасове за изпълнението на строителните процеси и операции. Числеността на звената се запазва, като се подsigурява плавно преминаване и припокриване на строителните дейности последователно, до тяхното окончателно приключване. За всяка операция е изчислена нейната продължителност на основа необходимия разход на труд за изпълнение на отделните строителни операции съгласно УСН, ТНС и фирмени строителни нормативи.

Базирайки се на получените сумарни човекочасове е избран оптимален състав на строителните звена, удовлетворяващ срока за цялостното изпълнение на обекта. Календарния план е изчислен в календарни дни, като за неговата оптималност и приложимост гарантират коефициентите $K1$ и $K2$, които са в задължителните граници $0,500 < K < 1,000$.

1.4. Линеен график.

Виж приложения граф и диаграма на работната ръка.

II. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка, в случай че бъдем определени за изпълнител, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в размер на 5 /пет/ на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС, посочена в Ценовата оферта. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на паричен депозит */паричен депозит или банкова гаранция/*. Ще осигурим валидност на банкова гаранция, 30 /тридесет/ дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок.

III. В предложените с тази оферта срокове за гаранционно поддържане на строежа ангажираме отговорността си в съответствие с предложениия проект на договор да извършваме отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качество и непрекъсната експлоатация на обекта в съответствие с техническите спецификации, представени с документацията за участие.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


19/05/2016 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Янко Славчев

Управител



СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 18.04. 2016 г. в гр.Кърджали, Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Кърджали, представлявано от Директора инж.Иван Стоянов Гавазов, с адрес бул."Беломорски" №79, Булстат 0006950890293, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и " ЕТ "АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ", със седалище и адрес на управление гр.Самоков, ул."Христо Максимов" №29, представлявано от Янко Щеръов Славчев, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и във връзка със сключения между страните договор за **"Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ – Кърджали"** се споразумяха за следното:

Страните се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работниците и служителите, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по ПО и БЗ при работа. При промяна на условията на труд ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори. Информирание между двете страни за възможните опасности, както и координиране на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд на работещите ще се извършва съгласно ЗЗБУТ и изградените вътрешни правила на дейността "Безопасност и здраве при работа" на договарящите се страни, като се има предвид следното:

С подписване на това споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че:

- е осигурил работещите по договора със служба по трудова медицина;
- извършил е оценка на риска по Наредба №5/1999г. на работещите във фирма „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“, с необходимите мерки за минимизиране на същия;
- проведено е обучение на основание изготвената оценка на риска на работещите по договора;
- ще се спазва нормативната база за товароподемност с обозначен надпис върху машината за това;
- обслужващият персонал е преминал профилактични прегледи съгласно оценката на риска на фирмата и има издадени заключения за годност за извършване на съответната дейност /няма противопоказания за условията на труд/ от СТМ обслужваща фирмата;
- е разработил и утвърдил необходимите правила по чл.277 от КТ, технически инструкции за безопасна работа, правила за долекарска помощ;
- във фирмата има установен със заповед ред за провеждане на определени видове инструктажи и списък на лицата, които ги провеждат съгласно Наредба РД-07-2/2009г.;
- ще осъществява контрол върху изправността на ръчните инструменти;
- при наднормен шум на оценените по Наредба №5/1999г. машини и съоръжения ще осигурява необходимите антифони по предназначение, както и техническа поддръжка на машините;
- при наднормени вибрации ще осигурява необходимите антивибрационни ЛПС в зависимост от вида на вибрациите;
- ще осигурява противопожарния ред на дейностите по договора;
- ще контролира спазването на правилата за ЗБУТ с газови бутилки;
- при кофражни, арматурни и бетонови дейности ще се предвиждат защитни ограждения;
- монтажът на стоманобетонните елементи и главни греди на височина ще се изпълняват след изготвена и одобрена инструкция за безопасна работа и задължително използване на ЛПС /каска, предпазни колани/;
- ще упражнява ежедневен контрол върху техническото състояние на транспортните средства;
- ще следи за изправността на светлинната и звукова сигнализация на машините и автомобилите на обекта;
- ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите;

- ще осигурява физиологичен режим на труд и почивка съгласно чл.12 от ЗЗБУТ и Наредба №15/31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, съгласувана със СТМ, като осигурява топли помещения за почивка, ободряващи напитки, минерална вода;

- ще осигурява на работещите по договора, мерки за облекчаване на скелетно – мускулния апарат при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба №16/1999г.;

- на основание разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, ще застрахова всички работещи;

- на основание чл.20, ал.1 и 2 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи, е осигурил първа долекарска помощ от обучени лица от СТМ, определени със заповед от работодателя;

- при дейности на височина и предпазване от падане ще осигурява колективни и лични предпазни средства, както и необходимото обучение за работа на височина;

- при изграждане на скеле за работа на височина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за съответствието му с нормативните документи.

- ще осигури оборудвани аптечки, съгласно изискванията на правилата за оказване на първа долекарска помощ в случай на увреждане на здравето при работа.

- при промяна условията на труд ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят или упълномощеното от него лице изготвя настоящото споразумение с необходимите мерки за обезопасяване на производствения процес.

2. Преди започване на работа по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощено за целта длъжностно лице по БЗР провежда начален инструктаж на ръководните органи за изпълнение на строително монтажните работи, на основа оценката на риска и одобрена програма за начален инструктаж на фирмата.

3. Възложителят не се освобождава от отговорност по отношение осигуряване на ЗБУТ ако няма писмена договореност, с мерки за минимизиране на опасностите по време на трудовия процес за цялото времетраене на договора.

При констатиране на нарушения свързани с живота и здравето на работещите има право да спре изпълнението на работата за деня.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе начален инструктаж, както и последващите на своите работещи, наетите от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, да документира същите.

2. След проведения начален инструктаж ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оформя списъците с участниците, съдържащи реквизитите по Наредба РД-07-2/2009г. за периодично обучение и списъка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и се счита за неразделна част от водената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Книга за съответен инструктаж.

3. Изработва технически инструкции за безопасна работа за необходимите машини, съоръжения и автомобили и осъществява контрол по изпълнение на създадената организация.

4. При възникване на извънредни обстоятелства – пожари, злополуки, наводнения, производствени аварии, земетресения и др., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе незабавни адекватни мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от тях като:

- осигури организация за действие по ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, сформирание на противопожарна охрана и създаване на условия за евакуация на работещите, както и установяване на контакти със службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ /чл.20, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ/;

- да определи работниците, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове /чл.20, ал.1, т.2 от ЗЗБУТ/;

- при вероятност от сериозна и непосредствена опасност за живота на работещите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема превантивни мерки, състоящи се в информиране на работещите в най – кратък срок, преустановяване на трудовия процес и евакуация на безопасно място до отстраняване на опасността /чл. 22, ал. 1, от ЗЗБУТ/;

- информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/координатора на етап изпълнение на строителния процес и съвместно с него започва разследване за установяване причините за инцидента.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ НА ПЪТНИЯ ОБЕКТ

Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко заети от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя на фирмата инструкции /технически, длъжностни, долекарска помощ - чл.34, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ/.

Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото налично и необходимо работно оборудване /чл.34, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ/;

- да използват правилно и по предназначение дадените им лични предпазни средства, а след употреба да ги връщат на съответното място, определено от работодателя за съхранение /чл.31, ал.1, т.2 от ЗЗБУТ/;

- да използват правилно и по предназначение, да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита или предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите /чл.34, ал.1, т.3 от ЗЗБУТ/;

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работата, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита /чл.34, ал.1, т.4 от ЗЗБУТ/;

- да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ, както и на предписанията, дадени от контролните органи /чл.34, ал.1, т.5 от ЗЗБУТ/.

НОРМАТИВНА БАЗА

1. Кодекс на труда /КТ/;
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/;
3. Закон за пътищата;
4. Закон за държавния служител;
5. Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /СМР/ - ДВ Бр.37/2004г., изм. ДВ бр.102/2006 г.;
6. Наредба №7/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване - ДВ бр.88/1999г. последно изменение ДВ бр.40/2008г.;
7. Наредба №3/1998 (за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране и изпълнение на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове - ДВ бр.91/1998 г. изм. ДВ бр. 102/2009г.;
8. Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - ДВ бл. 102/2009г.;
9. Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място - ДВ. бр.46/2001г. изм. ДВ бр.40/2008г.;
10. Наредба №16-116/2008 г за техническа експлоатация на енергообзавеждането - ДВ бр.26/2008 г.;

11. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V- ДВ бр.21/2005 г., изм. ДВ бр.17/2011г., №49/2013г. и №73/2013г.;
12. Правилник за безопасност при работа с неелектрически уредби на електрически топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения ДВ бр. 32/2004г.;
13. Наредба №5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска - ДВ бр.47/1999г.;
14. Наредба № 12 от 27.12.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили - ДВ бр.6 /2005г.;
15. Наредба № 12 от 30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи- ДВ бр.11/2006 г.;
16. Наредба № 6 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум - ДВ бр.70/2005г.;
17. Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести- ДВ бр.54/1999г., изм. ДВ бр. 70/2005г.;
18. Наредба № 13-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
19. Наредба №13-2377 от 15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, обн. ДВ, бр.81 от 18.10.2011г., изм. и доп. ДВ, бр.30/2013г. и №75/2013г.;
20. Наредба № 15 от 31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
21. Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” - ДВ бр. 15/2006 г., последно изм.ДВ бр.5/2010 г.;
22. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа об., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009г.;
23. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.);
24. Наредба № 1 от 16.04.2007г. за обследване на аварии в строителството, изм. ДВ бр.36/2007г.;
25. Наредба № 3 от 9.11.1994г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, доп. ДВ бр.53/1999г.;
26. Наредба № 3 от 18.09.2007г. за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, изм. ДВ бр.78/2007г.;
27. Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изм. ДВ бр.29/2006г.;
28. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ;
29. Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010г.;

Настоящото споразумение се изготвя в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

Копие от същото се предоставя и на останалите работодатели, имащи отношение към СМР на строителния обект от Изпълнителят.

Копие се предоставя за съхранение на отговорното длъжностното лице по БЗР при ОПУ - Кърджали.

Възложител:



Изпълнител:



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал.2 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/-ата: Янко Пурев Славчев
ЕГН 6710067309, гражданство, л.к. №
изд. на от
адрес: гр. Самуилов 91- Христо Максимов 29
тел. 0896840712, моб.тел. 0896840712, e-mail
в качеството на управител на (законен представител / пълномощник),
на Е.Т. Ас-Устрой с ЕИК 131204831
със седалище
тел./факс, e-mail, www
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:
1. Янко Пурев Славчев
ЕГН 6710067309, гражданство България, л.к. № 673433175
изд. на 08.12.2011, от МВР - София
адрес:
тел., моб.тел., e-mail
2.
ЕГН, гражданство, л.к. №
изд. на от
адрес:
тел., моб.тел., e-mail
3.
ЕГН, гражданство, л.к. №
изд. на от
адрес:
тел., моб.тел., e-mail

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

18.07.2015 г.
гр. К.ТМ

Декларатор:



Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. 3, ал.2, т.32 от ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ...
При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице....

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП

Чл. 11. (1) Декларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.