



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Розита Иванова		Телефон: +359 29173421	
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“ Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45233110 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233110 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Търговище и област Шумен код NUTS: ¹ BG334 код NUTS: ¹ BG333
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) 1. Изготвяне на Технически проект, съгласно предоставените Задание за изработване на технически проект и Идеен проект. 1.1. Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание,

определени в Заданието за изработване на Технически проект.
 1.2. Извършване на всички съгласувания на Техническия проект с административните структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на Предмета на обществената поръчка.
 1.3. Изпълнение на задълженията си като Проектант и извършване на авторски надзор, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на Строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 1030

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 200-410936

Номер на обявлението в РОП: 809989

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-17-28/29.09.2017

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

29.09.2017 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ДЗЗД ХЕМУС – 16320

Национален регистрационен номер: ²

177201764

Пощенски адрес:

р-н Оборище, ул. Велико Търново 27

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

100

Държава:

BG

Електронна поща:

office@infraexpert.bg

Телефон:

+359 28430648

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28430648

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 119785000.00

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 24.03.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45233110 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233110 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Търговище и област Шумен код NUTS: ¹ BG334 код NUTS: ¹ BG333			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) 1. Изготвяне на Технически проект, съгласно предоставените Задание за изработване на технически проект и Идеен проект. 1.1. Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Заданието за изработване на Технически проект. 1.2. Извършване на всички съгласувания на Техническия проект с административните структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на Предмета на обществената поръчка. 1.3. Изпълнение на задълженията си като Проектант и извършване на авторски надзор, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на Строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 1304 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 119785000.00 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ДЗЗД ХЕМУС - 16320		Национален регистрационен номер: ² 177201764	
Пощенски адрес: р-н Оборище, ул. Велико Търново 27			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 100	Държава: BG
Електронна поща: office@infraexpert.bg		Телефон: +359 28430648	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28430648	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Чл. 1. Под-клауза 8.2 думите „1030 календарни дни“ се заменят с „1304 календарни дни“, в т. 2 Думите „850 календарни дни“ се заменят с „1124 календарни дни“; Под-клауза 1.1.3.3 цифрите „1030“ се заменят с „1304 календарни дни“;

Чл. 2. В 28-дневен срок след подписване на настоящето споразумение, Изпълнителя се задължава да представи на Инжинера ревизирана програма по смисъла на Под-клауза 8.3;

Чл. 3. В 30 дневен срок от подписването на настоящето споразумение, Изпълнителя се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение и Застраховките.

Чл. 4. Проектът на удължена Гаранция за изпълнение и Застраховки се одобрява предварително от Възложителя.

Чл. 5. Всички останали клаузи на договор РД-17-28/29.09.2017г. остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирани необходимост от промени, изразяващи се в наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по отношение на необходимост от изменение на срока на Договора. Съгласно Клауза 13. Под-клауза 13.1, т. 1 от Специфичните условия на договора са допустими и възможни изменения в Договора, свързани с промяна на срока за изпълнение при не приключили отчуждения и забава на издаването на разрешението на строеж на обекта, предмет на поръчката. В този случай се предвижда Договорът да се изменя, като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода за приключване на отчуждителните процедури. В тази връзка при изпълнението на обекта по отношение на отчуждаването е налице основание срокът на Договора да бъде удължен с 274 дни, в съответствие с указанията в писмо с вх. № 53-00-1470/16.02.2021г. на Инжинера по договора.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	119785000.00	Валута:	BGN
----------------------------------	--------------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	119785000.00	Валута:	BGN
----------------------------------	--------------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи