



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Антон Динев		Телефон: +359 29173215	
Електронна поща: A.dinev@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Определяне на изпълнител за строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45233120 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дълж. 29,846 км, обл. Монтана Обособена позиция №: 3 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233120 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Монтана код NUTS: ¹ BG312
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Строителството включва рехабилитация на пътния участък със следните характеристики: Клас на пътя – III-ти; Проектна скорост – от 50 км/час до 80 км/час;

Терен – равнинен; Габарит – съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи като пътната настилка варира от 5.80 до 7.44 м с банкети от 1.00 до 1.50 м. На места от страната на изкопа липсва оформен окоп; В участъка на населените места настилната също се характеризира с променлива ширина от 6.20 до 8.10 м. участъкът е с обща дължина 29, 896 км.; В участъка има 5 броя съществуващи големи съоръжения, както следва: Мост при км 20+751 – в рамките на село Смирненски и премоства дере /в участък 2/; Мост на км 32+630 – премоства река Клисурска /в участък 3/; Мост на км 33+777 – премоства преливник на язовир /в участък 3/; Мост на км 37+862 – рамките на село Доктор Йосифово и премоства река Селска /в участък 4/; Мост на км 44+522 – в рамките на село Студено буче и премоства река Бучка /в участък 4/.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 15 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 042-091344

Номер на обявлението в РОП: 832466

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-33-2/27.02.2018

Обособена позиция №: 2 3

Наименование:

Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дълж. 29,846 км, обл. Монтана

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

27.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☒ Не ☐

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

КАРО-ПЪТСТРОЙ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²

177128444

Пощенски адрес:

район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, (страда Крит), бл. 22, вх. В, ап. 1В

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1404

Държава:

BG

Електронна поща:

karotreiding@abv.bg

Телефон:

+359 29516178

Интернет адрес: (URL)

www.karotrading.com

Факс:

+359 29516178

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Официално наименование: КАРО ТРЕЙДИНГ ООД		Национален регистрационен номер: ² 131070485	
Пощенски адрес: район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, (сграда Крит), бл. 22, вх. В, ап. 1В			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1404	Държава: BG
Електронна поща: karotreiding@abv.bg		Телефон: +359 29516178	
Интернет адрес: (URL) www.karotrading.com		Факс: +359 29516178	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☐ Не ☒
Официално наименование: ПЪТСТРОЙ-92 АД		Национален регистрационен номер: ² 121015330	
Пощенски адрес: район Лозенец, бул. Арсеналски 111			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1421	Държава: BG
Електронна поща: head_office@patstroy.com		Телефон: +359 29026980	
Интернет адрес: (URL) www.patstroy.com		Факс: +359 29631154	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☐ Не ☒
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 12309905.45		Валута:	BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:
СофияПощенски код:
1000Държава:
BGТелефон:
+359 29884070Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bgФакс:
+359 29807315Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ² Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 21.08.2019 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45233120 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233120 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Монтана код NUTS: ¹ BG312
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Строителството включва рехабилитация на пътния участък със следните характеристики: Клас на пътя – III-ти; Проектна скорост – от 50 км/час до 80 км/час; Терен – равнинен; Габарит – съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи като пътната настилка варира от 5.80 до 7.44 м с банкети от 1.00 до 1.50 м. На места от страната на изкопа липсва оформен окоп; В участъка на населените места настилка също се характеризира с променлива ширина от 6.20 до 8.10 м. участъкът е с обща дължина 29, 896 км.; В участъка има 5 броя съществуващи големи съоръжения, както следва: Мост при км 20+751 – в рамките на село Смирненски и премоства дере /в участък 2/; Мост на км 32+630 – премоства река Клисурска /в участък 3/; Мост на км 33+777 – премоства преливник на язовир /в участък 3/; Мост на км 37+862 – рамките на село Доктор Йосифово и премоства река Селска /в участък 4/; Мост на км 44+522 – в рамките на село Студено буче и премоства река Бучка /в участък 4/.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 15 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:		12309905.45	Валута: BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори		Да ☒ Не ☐	
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: КАРО-ПЪТСТРОЙ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 177128444	
Пощенски адрес: район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, (сграда Крит), бл. 22, вх. В, ап. 1В			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1404	Държава: BG
Електронна поща: karotreiding@abv.bg		Телефон: +359 29516178	
Интернет адрес: (URL) www.karotrading.com		Факс: +359 29516178	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: КАРО ТРЕЙДИНГ ООД		Национален регистрационен номер: ² 131070485	
Пощенски адрес: район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, (сграда Крит), бл. 22, вх. В, ап. 1В			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1404	Държава: BG
Електронна поща: karotreiding@abv.bg		Телефон: +359 29516178	
Интернет адрес: (URL) www.karotrading.com		Факс: +359 29516178	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: ПЪТСТРОЙ-92 АД		Национален регистрационен номер: ² 121015330	
Пощенски адрес: район Лозенец, бул. Арсеналски 111			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1421	Държава: BG
Електронна поща: head_office@patstroy.com		Телефон: +359 29026980	
Интернет адрес: (URL) www.patstroy.com		Факс: +359 29631154	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
 Във връзка с проявени по време на изпълнение на договора по СМР надлъжни пукнатини разположени в двете платна на и оста на пътя, вследствие на преовлажняване на земната основа и появата на пласт от непретрошена едрозърнеста речна баластра", е представено от проектанта допълнително техническо решение за ремонт на пукнатините и допълнителни мерки за осушаване на земната основа, което налага промяна на срока за изпълнение на договора и увеличение на стойността му, а именно:
 Чл. 4, ал. 1, т. 1 на Договор РД-33-2/27.02.2018 г. думите "15 (петнадесет) месеца" се заменят с "15.11.2019 г."
 Стойността за изпълнение на допълнително възложените дейности по СМР по настоящото допълнително споразумение е в размер на 2 485 542.31 /два милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и два лева и тридесет и една стотинки/ без ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:			
☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Необходимостта от изпълнение на допълнителни дейности по договора в съответствие с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се аргументира в случая с настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, а именно: под студено рециклирания пласт е разположен пласт от „непретрошена едрозърнеста речна баластра“. Наличието на „пласт от непретрошена едрозърнеста речна баластра“ е установимо видно едва в хода на СМР след появата на надлъжни пукнатини, разположени в двете платна и оста на пътя, и е неустановима към момента на възлагане на поръчката.			
VII.2.3) Увеличение на цената Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:		12309905.45	Валута: BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:		14795447.76	Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
 2 в приложимите случаи