

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР № РД-33-2 от 27.02.2018 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ:**

Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“

Днес, 2020 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски-Председател на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол №/20 от2020 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „КАРО ПЪТСТРОЙ“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1404, р-н Триадика, ж.к. „Гоце Делчев“ (сграда „Крит“), бл. 22, вх. В, ап. 1В, с ЕИК по БУЛСТАТ 177128444, представлявано от Красимир Димитров Караиванов – управител, съгласно Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, с партньори в обединението:

- „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1404, р-н Триадика, ж.к. „Гоце Делчев“ (сграда „Крит“), бл. 22, вх. В, ап. 1В, с ЕИК 131070485, представлявано от Красимир Димитров Караиванов – Управител;

- „ПЪТСТРОЙ-92“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1421, р-н Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 111, с ЕИК 121015330, представлявано от Петко Йорданов Николов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните след като взеха предвид следното:

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „КАРО ПЪТСТРОЙ“ ДЗЗД в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и Решение № 139 от 19.12.2017 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенцията за определяне на изпълнител, е сключен Договор № РД-33-2 от 27.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка за обособена позиция № 3, ведно с Допълнително Споразумение 53-00-4036/04.05.2018 г. и Допълнително Споразумение 53-00-5686/10.06.2019 г., за строителство на обект: Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“.

2. В разпоредбата на чл. 12, ал. 1, касаеща плащанията по Договор № РД-33-2 от 27.02.2018 г. е посочена банковата сметка на изпълнителя. В Агенция „Пътна инфраструктура“ е получено писмо с вх. № 53-00-6543 от 13.07.2020 г. от „КАРО- ПЪТСТРОЙ“ ДЗЗД, придружено с уведомително писмо за наличие на банкова сметка от „ИНВЕСТБАНК“ АД, с което изпълнителят уведомява Възложителя за смяна на банковата сметка по горепосочения договор.

3. Във връзка с изложеното в т. 2 по-горе страните приемат, че е необходимо да бъдат коригирани банковите рикvizити на Изпълнителя, посочени в чл. 12, ал. 1 от Договор № РД-33-2 от 27.02.2018 г., като в настоящия случай изменението се явява несъществено по смисъла на чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП, тъй като изменението по Договор № РД-33-2 от 27.02.2018 г.:

- не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

- не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

- не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка.

- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 77 от Договор № РД-33-2 от 27.02.2018 г. и чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, във връзка с § 23 от ПЗР от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. В чл. 12, ал. 1 от Договор № РД-33-2 от 27.02.2018 г. настоящите текстове се заличават и се изменят с думите, както следва:

„чл. 12. (1) Плащанията по договора се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
IBAN: BG54IORT80481092545700
BIC: IORTBGSF.“

Чл.2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра и е неразделна част от Договор № РД-33-2 от 27.02.2018 г. - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Регламент

ЕС/2016/679

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
КРАСИМИР КАРАИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„КАРО- ПЪТСТРОЙ“ ДЗЗД

ga
.....
ВАЛЕНТИН
ГЛАВЕН СЪВЕЩАТЕЛ

29.02.2018