


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор РД-37-31/07.08.2018 г.



Днес,2020 г., в гр. София, между:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ: 000695089, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 24667/20 от 26.02.2020 г., наричан в договора, цитиран по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **„САЛАМАНДЪР - АСО“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр. Перник 2300, ул. „Кракра“ № 38, с ЕИК: 113546751, представлявано от Лъчезар Пенев - управител, наричано в договора посочен по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

Сключиха настоящото споразумение за следното:

1. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор РД-37-31/07.08.2018 г., изменен с Допълнително споразумение 53-00-3086/29.03.2019 г. към същия, цената за изпълнение на договора, дължима от Възложителя на Изпълнителя за изпълнени и приети дейности по чл. 1 е в размер на 228 241,92 лв. /двеста двадесет и осем хиляди двеста четиридесет и един лева и 92 ст./ без ДДС и 273 890,30 лв. /двеста седемдесет и три хиляди осемстотин и деветдесет лева и 30 ст./ лева с ДДС.

2. Във връзка с Постановление № 350 на МС от 19.12.2019 г, обн. ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е определен нов размер на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2020 г., в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева, при нормална продължителност на работно време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

3. След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, а именно:

- настъпилите законодателни промени представляват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;
- предмета на дейност е свързан с престиране на работна сила;
- 50% от цената на договора е формирана от цена на труд;
- при определяне на цената за изпълнение на договора от изпълнителя са спазени изискванията за минимална цена на труда.

Изпълнителят е представил следните доказателства:

- сключени трудови договори с работниците/служителите, които са пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, с размер на трудово възнаграждение равен на МРЗ;
- на работниците/служителите, които са пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, реално е изплащано трудово възнаграждение, в размер равен на МРЗ преди изменението;

- в срока на действие на договора за обществена поръчка са сключени допълнителни споразумения с работниците/служителите, които са пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, с които е определено ново индивидуално трудово възнаграждение в размер равен на по – високия размер на МРЗ, определен с ПМС;

- реално са изплащани на работниците/служителите, които са пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, трудови възнаграждения в размер на новия по – висок размер на МРЗ, определен с ПМС, след влизане в сила от 01.01.2020 г.;

- работниците/служителите, които са пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка са осигурявани върху трудово възнаграждение, равно на размера на МРЗ /преди и след изменението ѝ с ПМС/.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 2 от ЗОП страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Текстът на чл. 4, ал. 1 от Договор РД-37-31/07.08.2018 г. се изменя, както следва:

„Чл. 4. (1) Цената за изпълнение на договора, дължима от Възложителя на Изпълнителя за изпълнени и приети дейности по чл. 1 е в размер на 234 007,56 лв. (двеста тридесет и четири хиляди седем лева и 56 ст.) без ДДС или 280 809,07 лв. (двеста осемдесет хиляди лева осемстотин и девет лева и 7 ст.) с ДДС.

Текстът на чл. 5, ал. 1 от договора се допълва, както следва:

„Чл. 5. (1) Плащането на цената по ал. 1 за всички услуги предмет на поръчката, се извършва ежемесечно на равни вноски в размер на 10 485,83 лв. (десет четиристотин осемдесет и пет лева и 83 ст.) без ДДС или 12 583,00 лв. (дванадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева) с ДДС от Възложителя в 30-дневен срок след издаване на данъчна фактура от Изпълнителя.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му, като за периода от 01.01.2020 г. до 30.05.2020 г. дължимата сума в размер на 3 976,20 лв. (три хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 20 ст.) без ДДС или 4 771,44 лв. (четири хиляди седемстотин седемдесет и един лева и 44 ст.) с ДДС ще бъде изплатена от Възложителя в 30-дневен срок след издаване на данъчна фактура от Изпълнителя.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор РД-37-31/07.08.2018 г., които не са посочени в настоящето споразумение, остават в сила и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор РД-37-31/07.08.2018 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЛЪЧЕЗАР ПЕНЕВ

УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....