



### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

**ДОГОВОР № Д-65 от 16.07.2019 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С**  
**ПРЕДМЕТ:** Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи пътни съоръжения по седем обособени позиции: за обособена позиция №7: Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над „Вит“ при км 65+074 на път III-358 „Шипково-Рибарица-Тетевен-Гложене-Ябланица“

Днес, ..... 2021 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски- Председател на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 27.597/21 от 22.08.2021 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и  
2. „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1000, р-н Средец, ул. „Рачо Димчев“ №1, вх. А, ет. 1, ап.2, с ЕИК по БУЛСТАТ 202620297, представлявано от Александър Жипонов, в качеството на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните след като взеха предвид следното:

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и Решение № 52 от 16.04.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ за определяне на изпълнител, е сключен Договор № Д-65 от 16.07.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за обособена позиция № 7, за Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над „Вит“ при км 65+074 на път III-358 „Шипково-Рибарица-Тетевен-Гложене-Ябланица“.

2. В разпоредбата на чл. 10, ал. 5, касаеща плащанията по Договор № Д-65 от 16.07.2019 г. е посочена банковата сметка на Изпълнителя. В Агенция „Пътна инфраструктура“ е получено уведомително писмо с вх. № 53-00-10909 от 18.11.2020 г. от „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД, придружено с Приложение, с което дружеството предоставя информация за обслужващата го нова банка, която е извън територията на Р България – Nordea BB Ost. (със седалище Кралство Дания), както и информация за банкова сметка: IBAN, BIC/SWIFT Code, с което Изпълнителят уведомява Възложителя за промяна на банковата си сметка по горепосочения договор, съгласно чл. 10, ал. 6.

3. Във връзка с изложеното в т. 2 по-горе, страните приемат, че е налице предпоставка за извършването на промяна на посочената в чл. 10, ал. 5 от Договор № Д-65 от 16.07.2019 г. банкова сметка на Изпълнителя, като в настоящия случай изменението се явява несъществено по смисъла на чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 55 от Договор № Д-65 от 16.07.2019 г. и чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** В чл. 10, ал. 5 от Договор № Д-65 от 16.07.2019 г. настоящите текстове се заличават и се изменят с думите, както следва:

„чл. 10. (5) Изплащането на всички суми по Договора ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Nordea BB Ost

IBAN: DK1820005036625351

BIC/SWIFT Code: NDEADKKKXXX“

**Чл.2.** Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра, от които един е неразделна част от Договор № Д

*Решение*

*66/2016/679*

.....  
ЗА **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**  
**ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**  
**„РАСТРУКТУРА“**

*\**

.....  
**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

*КЪНСЪЛТИНГ*

*Решение*

*66/2016/679*

.....  
ЗА  
**ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ЖИПОНОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ИИ КЕЙ**  
**ДЖЕЙ/БЪЛГАРИЯ**  
**КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД**