



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Док. № 53-М-2353/17.08.17

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“; Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери; Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Съгласно т. 8.2., б. Б) от документацията за участие в горещитираната обществена поръчка, възложителят е определил следните срокове за изпълнение на Строително-монтажните работи /СМР/: - Обособена позиция № 1 – 420 календарни дни (четиристотин и двадесет календарни дни); - Обособена позиция № 2 – 820 календарни дни (осемстотин и двадесет календарни дни); - Обособена позиция № 3 – 480 календарни дни (четиристотин и осемдесет календарни дни).

1. Моля потвърдете, че горепосочените срокове започват да текат с подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво и са до датата на постъпване на уведомление на възложителя за готовността за предаване на строежа.

2. Моля потвърдете, че в горепосочените срокове не е включено времето от уведомлението на възложителя за готовността за предаване на строежа до подписване на Констативен акт обр. 15.

ОТГОВОР № 1: В цитираната във въпроса т. 8.2, б. Б) от Раздел I на документацията за обществената поръчка, изрично е посочено, следното:

„Срокът за изпълнение на дейностите по всяка една обособена позиция започва да тече от Датата на започване на СМР с подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до Датата на приключване на строителството с подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Време за завършване). Срокът от постъпване на уведомлението за готовността за предаване на строежа до подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. не е част от срокът за изпълнение на СМР.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1037 от 24.10.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

