



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-33-15 от 16.10.2018 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:**

„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“.

Днес, 2018 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Светослав Глосов - Председател на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 20193/18 от 15.10.2018г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА – СЕВЕР“, с ЕИК по БУЛСТАТ 177300253, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, представлявано от Георги Иванов Кичуков, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с членове в Обединението:

• „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, със седалище и адрес гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 130131711, представлявано от Камен Симеонов Пешов – Председател на Управителния съвет (УС) и от членовете на УС Тодор Антонов Гочев и Георги Иванов Кичуков;

• „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 831652485, представлявано от Светослав Иванов Любомиров – Председател на Управителния съвет (УС) и от членовете на УС Калин Симеонов Пешов; Мая Радостинова Пенчева; Добромир Щилиянов Щилиянов и Константин Христов Кисев;

• „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕТЪНАЛ“ ЕАД, със седалище и адрес гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 175402074, представлявано от Калин Симеонов Пешов – Председател на Съвета на директорите и от Светослав Иванов Любомиров – Изпълнителен директор,

Страните след като взеха предвид следното:

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА – СЕВЕР“ /Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 20193/18 от 15.10.2018 г. и Решение № 108 от 06.08.2018 г. на Председателя на Управителния съвет за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител е сключено Договорно споразумение № РД-33-15 от 16.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“.

2. В т. 7 от Договорното споразумение е изписана Договорната цена, както следва: „Договорната Цена възлиза/Цената за изпълнение на договора на 29 985 345,00 (двадесет и пет милиона деветстотин осемдесет и пет хиляди триста четиридесет и пет лева) лв. без ДДС“

3. Видно от записва е налице грешка в изписването на Договорната цена в скоби с думи.

4. В тази връзка страните се съгласяват, че е необходимо да бъде коригирано изписването на Договорната цена в скоби с думи.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

т. 1. Текстът на т. 7 от Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. се изменя, както следва:
„Договорната Цена възлиза/Цената за изпълнение на договора на 29 985 345,00 (двадесет и девет милиона деветстотин осемдесет и пет хиляди триста четиридесет и пет лева) лв. без ДДС и включва:...”

т. 2. Всички останали клаузи на Договорното споразумение остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра и е неразделна част от Договорно споразумение № РД-33-15 от 16.10.2018 г. - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ИНЖ. ПЕРМАНЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АГЕН

ИЯ СЪВЕТ
„РУКТУРА”

ГЛАВЕН СЧЕТОВОД

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ГЕОРГИЙ
УПЪЛНОВЕН
ДЗЗД

ИТЕЛ НА