

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на републикански път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ - укрепване на свлачище при км 72+300“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД

гр. София, 2018 г.

Днес,, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Светослав Глосов - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Димчо Дебелянов“ №18, ет. 1, ап. 2, с ЕИК/БУЛСТАТ 177297818, представлявано от Николай Михайлов – представляващ Дружеството, със съдружници:

- „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №21, ет. 1, с ЕИК по БУЛСТАТ: 811132858, представлявано от Стефан Стоев и Костадин Костов – Изпълнителни директори на дружеството;

- „Геоконструкт“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район „Студентски“, ул. „Дъбница“ №3А, ет. 3, ап. 7, с ЕИК по БУЛСТАТ: 200750300, представлявано от Николай Михайлов – Управител на дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 18648 от 10.04.2018 г. и Решение № 37 от 10.04.2018 г. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия Договор за следното:

I. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 1. С този Договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в Договора е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

2. ще уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпоредби, действащи към датата на подписването му;

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 2. С този Договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този Договор е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

2. е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на Република България, което отговаря на изискванията на ЗОП. За удостоверяване на същото, при подписване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предоставил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, издадени от съответните компетентни органи, съгласно изискванията на ЗОП.

3. лицето, подписало този Договор, има съответните договорни правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с Договор за създаване на сдружение от 26.01.2018г.;

4. сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е страна, или по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или активите му са обвързани, което би засегнало изпълнението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими за изпълнението на настоящия Договор, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, няма да бъдат ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или не съществува опасност от такива срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора;

6. за подписването на този Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният ги е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към датата на подписването на Договора;

7. е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е била предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за целите на този Договор и същата е била на разположение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и оглед на строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно информацията за тях;

8. ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законите разпоредби и клаузите на Договора;

9. ще уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквото и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора;

10. не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява, надлежно да изпълни предмета на обществената поръчка, в резултат на възлагането, на която се сключва настоящия Договор, а именно: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на републикански път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ - укрепване на свлачище при км 72+300“.

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с проектирането и строителството на Строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:

А) Изпълнение на дейности, свързани с осъществяване на Етап I, а именно извършване на проучвателно – проектантски работи (ППР):

1) Извършване на необходимите ППР, в това число изработване на Идеен проект и Технически проект, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в утвърденото Задание за проектиране (*Приложение № 5*).

2) Извършване на всички съгласувания на Техническия проект с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

3) С изработването от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на Техническия проект се съставя и Количествено – стойностна сметка (КСС), която се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с утвърждаването на проекта. КСС включва всички предвидени за изпълнение дейности и посочени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени, като общата стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на СМР, посочена в Ценовото предложение (*Приложение № 1*) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (**Общата стойност на КСС не включва стойността на Непредвидените разходи**). За всяка една от посочените в КСС единични цени се представя анализ за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, образуван съгласно елементите на ценообразуване, посочени в Ценовото предложение (*Приложение № 1*) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4) Изпълнение на задълженията си като проектант и извършване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

5) Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Техническия проект, установени в хода на извършване на проверките от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или **КОНСУЛТАНТА**, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.

6) Поемане на отговорност за качеството на Техническия проект по време на изпълнение на строителството.

*Б) Изпълнение на дейности, свързани с осъществяване на Етап II, а именно извършване на строително - монтажни работи (СМР), съгласно одобрен Технически проект, изработен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:*

1) Извършване на СМР, съгласно изработения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Технически проект за строежа, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, приложенията към него, предписанията и заповедите в Заповедната книга и КСС.

2) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други).

3) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.

4) При необходимост ще осигури терени за нуждите на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.

5) При необходимост от извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.

6) Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството.

7) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

8) Извършване на геодезическо замерване на теренната основа на строежа.

9) Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството.

10) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

11) Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на строежа.

12) Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

13) Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14) Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

15) Осъществяване на мерките и предвидените дейности по информация и комуникация за проекта (*Приложение № 4.1*) в съответствие с Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

16) Преди откриване на строителната площадка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, следва да:

- Допълни и актуализира Плана за управление на строителните отпадъци, съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и да го представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за заверка в съответната община преди подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Допълни и актуализира Плана за безопасност и здраве, съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да го представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за заверка в съответната община преди подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

17) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Сроктът за изпълнение на Договора започва да тече от датата на подписване на Договора и е до датата на изтичане на последния Гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като за съоръжения той е 10 (десет) години, а за пътна част - 3 (три) години. Сроктът включва времето за изработване на Техническия проект (изпълнението на инженерно – геоложките проучвания и на ППР), времето за изпълнение на СМР, времето за изпълнение на дейността „Осъществяване на мерките по информация и комуникация“ и гаранционния срок за целия обект, предмет на настоящата обществена поръчка, разпределен на етапи, както следва:

1. Срокт за изпълнение на ППР - Етап I:

Сроктът за изпълнение на ППР е **40 (четиридесет) календарни дни**. Сроктът започва да тече от датата на подписване на Договора и е до датата на окончателно предаване на изискуемите оригинали и заверени копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект с Приемо - предавателен протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в обем и съдържание, в съответствие с изискванията на утвърденото Задание за проектиране (*Приложение № 5*) и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност. Включва времето за изработване, съгласуване с експлоатационните дружества и администрации и окончателно предаване на Техническия проект за изграждане на Строежа, в съответствие с изискванията на утвърденото Задание за проектиране (*Приложение № 5*) и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

Изпълнението на този етап ще се извърши на 2 (два) подетапа, съгласно утвърденото Задание за проектиране (*Приложение № 5*), както следва:

а) Първи подетап – Идеен проект - срокът за изпълнение е **30 (тридесет) календарни дни**, започва да тече от датата на подписване на Договора и завършва с предаването на проектната разработка на фаза „Идеен проект“ с Приемо - предавателен протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за разглеждане от Експертен технико - икономически съвет (ЕТИС) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

б) Втори подетап - Технически проект - срокът за изпълнение е **10 (десет) календарни дни**, започва да тече от датата на предаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на протокола на ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и завършва с предаването на проектната разработка на фаза „Технически проект“ с Приемо - предавателен протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за разглеждане от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. Срокт за изпълнение на СМР - Етап II:

Сроктът за изпълнение на СМР по Договора е **60 (шестдесет) календарни дни**. Сроктът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Срок за изпълнение на дейност „Осъществяване на мерките по информация и комуникация“:

Сроковете за изпълнение на дейността „Осъществяване на мерките по информация и комуникация“ е съгласно „Опис, срокове и стойност на дейността „Осъществяване на мерките по информация и комуникация“ (Приложение № 4.1).

4. Гаранционен срок:

Срокът за изпълнение на дейностите по СМР по време на отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в него, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като за съоръжения той е 10 (десет) години, а за пътна част - 3 (три) години.

(2) Срокът за проектиране спира да тече в края на всеки подетап и продължава да тече от началото на следващия подетап. В случай, че Първи подетап бъде завършен преди определения за това срок, остатъкът от срока се добавя към срока на Втори подетап.

(3) При получаване на непълна по обем и съдържание проектна разработка, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като определя подходящ срок за предоставянето на пълната проектна разработка, който не може да бъде по - дълъг от 10 (десет) календарни дни. Времето от получаване на писменото уведомление на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняване на непълнотите и/или пропуските, и/или грешките в изработения Технически проект до представянето му в обем и съдържание, определени с утвърденото Задание за проектиране (Приложение № 5), се включва в срока за изпълнение на Етап I - Изпълнение на ППР.

(4) В случай, че ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приеме представената проектна разработка по Първи подетап със забележки, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я коригира в съответствие с указанията на ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в рамките на срока на Втори подетап.

(5) В случай, че ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не приеме представената проектна разработка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я коригира в съответствие с указанията на ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да я представи за последващо разглеждане и одобрение, като времето за преработка и/или допълване на разработката се включва в срока за изпълнение на Етап I - Изпълнение на ППР.

(6) В срока по чл. 5, ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни ППР и СМР до окончателното завършване на целия строеж. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва и междинните срокове за изпълнение на отделните подетапи.

(7) При възникване на непредвидени ППР и СМР, изпълнението на същите няма да повлияе на общия срок за изпълнение по чл. 5, ал. 1 и същият няма да бъде удължаван.

(8) Срокът, необходим за разглеждане и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** проектна разработка, не е част от срока за изпълнение на поръчката/ Договора.

(9) Срокът, необходим за издаване на Разрешение за строеж до подписването на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, не е част от срока за изпълнение на поръчката/ Договора.

Чл. 6. (1) На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предвижданите от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изменения на Договора за обществената поръчка са следните:

1. Изменения на Договора, свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката при настъпване на следните обстоятелства:

- Разкриване на археологически обекти по трасето на обекта, предмет на поръчката. В този случай, Договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода за проучване на археологическия обект и освобождаване на трасето за строителство с

получен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протокол по чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство от компетентния орган, одобрен със заповед от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър.

- Установени разлики в геоложките проучвания към Техническия проект и тези на място. В случай, че геоложките условия в действителност се различават от геоложките условия в местата на проучването (сондажи, шурфове и др.), посочени в Техническия проект, съдържащ се в документацията за възлагане на обществената поръчка, и това доведе до забавяне на изпълнението на Договора и/или до основание за прилагане и изпълнение на ново проектно решение, Договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода, необходим за изпълнението на възникналите нови видове работи и/или новото проектно решение.

- Разкриване на нови подземни и надземни мрежи на техническата инфраструктура в резултат на неточни и/или непълни данни от Техническия проект, и/или необозначени в съответните специализирани карти и регистри. В този случай, Договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на допълнителните работи, които следва да бъдат извършени от съответното експлоатационно дружество и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на поръчката.

- Изменения в срока на Договора са допустими и в изрично предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

2. Изменения на Договора в резултат на промени в Техническия проект, които могат да доведат до промяна в срока на изпълнението му и/или промяна на остойностената количествена сметка:

- При изпълнението на поръчката, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предвижда възможност за изменения на предоставения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Технически проект, настъпили в резултат на посочените в ал. 1, т. 1 обстоятелства.

- При изпълнението на строителството, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предвижда възможност за изменения в предоставения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Технически проект, касаещи прилагането на нови проектни решения, свързани с необходимост от нови и/или допълнителни укрепителни мероприятия, и/или отводнителни мероприятия.

- При изпълнението на поръчката, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предвижда възможност за изменения на предоставения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Технически проект, необходими в резултат на исканията и/или условията на съгласуващите проекта компетентни органи, и/или експлоатационни дружества и институции, и/или компетентния орган/органи по одобрение, съгласуване и издаване на разрешението за строеж и/или изменението му.

В случаите по ал. 1, т. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предвижда възможност за необходимост от изпълнение на дейности, които не са предвидени в остойностената количествена сметка. В тези случаи новите дейности са за сметка на непредвидените разходи в поръчката.

3. Независимо от предвижданите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и възможните такива изменения на Договора при изпълнението на поръчката, цената за изпълнение на Договора не се променя и е окончателна. Това обстоятелство се приема безусловно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписването на Договора за изпълнение на поръчката.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че в резултат на непредвидено обстоятелство има право на удължаване на срока за изпълнение на Договора или на отделен негов етап/ подетап, следва да отправи искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 10 (десет) календарни дни от датата, на която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, което предварително съгласува с писмено становище от страна на **КОНСУЛТАНТА**. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да удължи срока за изпълнение.

(3) При наличието на непредвидено обстоятелство, което представлява законово или договорно основание от Договора и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задължението си за уведомяване по ал. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след получаване на мнението на **КОНСУЛТАНТА**, има една от следните възможности:

1. да определи по-късна дата за приключване на срока за изпълнение на Договора или на отделен негов етап/ подетап или

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора, в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 90 (деветдесет) календарни дни от настъпването на непредвиденото обстоятелство.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнението му, като времето, с което се удължава е съобразно с времетраенето на непредвиденото обстоятелство.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да иска удължаване на срока за изпълнение на Договора поради наличие на непредвидено обстоятелство, ако това обстоятелство засяга само определен/и етап/и или подетап/и и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да ускори работата си по друг/и етап/и или подетап/и в рамките на Цената за изпълнение на Договора, включително чрез прехвърляне на персонал и/или на членове от своя ръководен състав (по отношение на проектирането и на строителството) и инструменти, съоръжения и техническо оборудване от етапа/ите или подетапа/ите, засегнат/и от такова закъснение, по начин, който да позволи същественото завършване на целия Строеж в срока, посочен в настоящия Договор.

(6) При наличието на непредвидено обстоятелство и ако изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни от настъпването на непредвиденото обстоятелство, всяка от страните по Договора има право да го прекрати с едностранно писмено уведомление без предизвестие.

IV. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ:

Чл. 7. (1) Цената за изпълнение на поръчката/ на Договора (проектиране и строителство) е в размер на **280 000,00 (двеста и осемдесет хиляди) лв. без ДДС** или **336 000,00 (триста тридесет и шест хиляди) лв. с ДДС**, формирана от:

1. Цена за изпълнение на проучвателно – проектантските работи (ППР), включваща изпълнение на видовете работи и дейности, попадащи в обхвата на Етап I – Изпълнение на ППР в размер на **96 000,00 (деветдесет и шест хиляди) лв. без ДДС** и **115 200,00 (сто и петнадесет хиляди и двеста) лв. с ДДС**;

2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), включваща изпълнение на видовете работи и дейности, попадащи в обхвата на Етап II – Изпълнение на СМР в размер на **160 000,00 (сто и шестдесет хиляди) лв. без ДДС** и **192 000,00 (сто деветдесет и две хиляди) лв. с ДДС**;

3. Стойност на Непредвидените разходи в размер на **16 000,00 (шестнадесет хиляди) лв. без ДДС** и **19 200,00 (деветнадесет хиляди и двеста) лв. с ДДС**, представляваща сума в размер на 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по ал. 1, т. 2 и

4. Цена за изпълнение на дейността „Осъществяване на мерките по информация и комуникация“ в размер на **8000,00 (осем хиляди) лв. без ДДС** и **9600,00 (девет хиляди и шестстотин) лв. с ДДС**.

(2) Непредвидените разходи, възникнали по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** по Договора за обществената поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

(3) Стойността на Непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по чл. 7, ал. 2 количества, на базата на одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** анализи на единични цени, като същите се определят въз основа на следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	4.4 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100%;
- допълнителни разходи върху механизация	100%;
- доставно - складови разходи	25%;

- печалба

10%.

(4) Всички доказани и одобрени Непредвидени разходи се изплащат с Окончателното плащане по Договора, като същите се добавят към Сертификата за окончателно плащане на изпълнени СМР.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че посочената в чл. 7, ал. 1 Цена за изпълнение на поръчката/ на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по Договора и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми. Цените не подлежат на промяна, освен в случаите, предвидени в Закона за обществени поръчки.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че посочената в чл. 7, ал. 1 Цена за изпълнение на поръчката/ на Договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на Строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на този Договор, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и Непредвидените разходи.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че Цената за изпълнение на поръчката/ на Договора включва всички разходи, свързани с предмета на поръчката, включително, без ограничения, следните разходи:

1. разходите за изпълнение на ППР и СМР, включително тези за проучвателни работи, съгласувания с експлоатационните дружества и администрации, подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на професионалната си отговорност, други присъщи разходи, неупоменати по-горе;

2. цената на финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите строителни продукти;

4. разходите, свързани с непредвидими геоложки условия или всякакви други непредвидени обстоятелства;

5. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да извърши, както и тяхната единична цена;

6. отстраняването на недостатъци и/или пропуски, и/или грешки, и/или неясноти в проектната документация, установени в хода на извършване на строителството, довели до допълнителни видове и количества работи, то същите ще се считат включени в Цената за изпълнение на Договора и ще бъдат изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

7. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора.

(8) В случай, че за сметка на определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, за която има единична цена в КСС, разплащането ѝ ще се извърши със заменителна таблица по образец на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и съгласно актуалните указания на Управляващия орган (УО) на ОПОС 2014 – 2020 г. Всички доказани и одобрени СМР по заменителна таблица се изплащат с Окончателното плащане по Договора.

(9) Изпълнените количества ППР и СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества в рамките на Договора. Изплащането им се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове ППР и СМР.

(10) Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия Договор, подлежат на възстановяване по следната сметка:

Банка: БНБ – централно управление;

IBAN: BG86 BNBG 9661 3200 1997 01;

BIC: BNBGBGSD.

(11) Независимо от това в чия тежест са настъпилите рискове, които пречат на изпълнението на дейностите по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право на увеличаване на Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания по изпълнението на дейностите по Договора в съответствие и в рамките на предвидените средства за съответната дейност, предмет на настоящия Договор. Плащанията от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършват по следната схема:

А) Плащане на изпълнени ППР по Етап I:

Плащането на изпълнени ППР по Договора е в размер на 96000,00 (деветдесет и шест хиляди) лв. без ДДС и 115200,00 (сто и петнадесет хиляди и двеста) лв. с ДДС. Извършва се след окончателното предаване на изискуемите оригинали и заверени копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект с Приемо - предавателен протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в обем и съдържание, в съответствие с изискванията на утвърденото Задание за проектиране (*Приложение № 5*) и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

Плащането на изпълнените ППР по Договора се извършва след представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на следните документи:

1. Сертификат за изпълнени ППР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, заверен от КОНСУЛТАНТА и одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с приложен/и към него Протокол/и за извършените и приети от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ППР.

2. Данъчна фактура, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на Сертификата по ал. 1, буква „А“, т. 1 от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Б) Плащане на изпълнени СМР по Етап II:

Б.1) Междинно плащане: Междинното плащане по Договора е в размер на 80% (осемдесет на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора в лв. без ДДС по чл. 7, ал. 1, т. 2, без включени Непредвидени разходи по чл. 7, ал. 1, т. 3.

Междинното плащане по Договора се извършва след представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на следните документи:

1. Доклад за извършените СМР, проверен и одобрен от КОНСУЛТАНТА, който съдържа информация относно хода на изпълнение на Договора и надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР (Актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Протоколи от изпитвания, Декларации за качество на вложените материали и други), информация относно въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата, или да забавят изпълнението на СМР.

2. Сертификат за междинно плащане на изпълнени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, одобрен от КОНСУЛТАНТА и от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. Данъчна фактура, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на Сертификата за междинно плащане по ал. 1, буква „Б.1“, т. 2 от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Б.2) Окончателно плащане: Окончателното плащане по Договора е в размер на 20% (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора в лв. без ДДС, с включени Непредвидени разходи (в случай, че има такива) по чл. 7, ал. 1, т. 3 и цялата стойност на дейността „Осъществяване на мерките по информация и комуникация“ по чл. 7, ал. 1, т. 4. Извършва се след установяване на годността за ползване на строежа с Протокол обр. 16, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на Разрешение за ползване на строежа.

Окончателното плащане по Договора се извършва след представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на следните документи:

1. Доклад за извършените СМР, проверен и одобрен от КОНСУЛТАНТА, който съдържа информация относно хода на изпълнение на Договора и надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР (Актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Протоколи от изпитвания, Декларации за качество на вложените материали и други).

2. В случай на възникване на Непредвидени разходи по време на изпълнение на строителството, съгласно посочените в чл. 7, ал. 2 и ал. 3 документи и условия.

3. Сертификат за окончателно плащане на изпълнени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, одобрен от **КОНСУЛТАНТА** и от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4. Данъчна фактура, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на Сертификата за окончателно плащане по ал. 1, буква „Б.2“, т. 3 от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Всички плащания по Договора се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 30 (тридесет) дневен срок от датата на представяне на данъчната фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Сумата от всички плащания не може да надвишава Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 9. (1) КОНСУЛТАНТЪТ, на базата на документите, посочени по-горе, проверява, удостоверява и заверява съответната сума, която трябва да бъде платена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на документите, след което представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение съответния Сертификат за изпълнени ППР или Сертификат за междинно плащане на изпълнени СМР, или Сертификат за окончателно плащане на изпълнени СМР. След одобрението на съответния Сертификат по предходното изречение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** данъчна фактура.

(2) В случай, че **КОНСУЛТАНТЪТ** откаже да завери съответния Сертификат за изпълнени ППР или Сертификат за междинно плащане на изпълнени СМР, или Сертификат за окончателно плащане на изпълнени СМР, той представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мотивирано писмено становище за отказа си в срока по ал. 1.

(3) В случай, че **КОНСУЛТАНТЪТ**, съответно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** откаже да завери/одобри съответния Сертификат за изпълнени ППР или Сертификат за междинно плащане на изпълнени СМР, или Сертификат за окончателно плащане на изпълнени СМР при условията на този член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините, породили отказа, като се съобрази с предписанията на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 10. При забавяне на дължимите плащания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с повече от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

Чл. 11. Плащанията по Договора се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в лева:

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG63FINV91501017205400
BIC: FINVBGSF

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен писмено да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай, че срокът за уведомяване не е спазен, плащането се счита за валидно направено и в съответствие с договорните разпоредби.

V. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява инструментите, съоръженията и техническото оборудване, което е посочил в офертата си и което му е необходимо за точното изпълнение на Договора.

(2) При изпълнение на дейностите по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще разполага и използва инструментите, съоръженията и техническото оборудване, посочени в офертата му, по вид, брой и технически характеристики и със статут на собствено, наето, на лизинг или от подизпълнители.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност инструментите, съоръженията и техническото оборудване, посочени в офертата му. Нарушаване на изискванията по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение на СМР от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ще се счита за неизпълнение на този Договор и ще бъде основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно чл. 80, ал. 2, т. 1 от Договора.

(4) Ако нарушаването на изискванията по ал. 3 се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще има право да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка, определена по правилата на чл. 80, ал. 4 от Договора.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да заменя инструментите, съоръженията и техническото оборудване, посочени в офертата му, на свой риск и за своя сметка, след получаване на предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно качеството и срока за изпълнение на съответните видове работи/дейности на Строежа, в случай на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП. Всички разходи, възникнали поради замяна на инструменти, съоръжения и техническо оборудване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Замяната на подлежащите на контрол инструменти, съоръжения и техническо оборудване се отразяват в Плана за безопасност и здраве, който се изготвя и прилага от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през целия срок на изпълнение на Договора по чл. 5, ал. 1.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще разполага и ще използва необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството, а именно: Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на Строежа.

VI. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) За изпълнението на дейностите по Договора и докато е в сила този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с Персонал и/или с Ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в съответствие с офертата му.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да заменя Персонал и/или членове на Ръководния състав за изпълнение на поръчката, посочени в офертата му, на свой риск и за своя сметка, след получаване на предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно качеството и срока за изпълнение на съответните видове работи/дейности на Строежа, в случай на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП, настъпили след подаване на офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които възпрепятстват съответните лица да изпълняват пълноценно задълженията си.

(3) Замяната на Персонал и/или членове на Ръководния състав за изпълнение на поръчката е допустима, само ако професионалната област (квалификация) и специфичния опит на новия персонал и/или на новите членове отговарят на изискванията за съответната позиция, посочени в документацията за обществената поръчка, в резултат на която е сключен настоящия Договор. Всички разходи, възникнали поради замяна или напускане или, оттегляне на Персонал и/или на член/ове на Ръководния състав за изпълнение на поръчката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на работи/дейности по Договора Персонал и/или член/ове на Ръководния състав за изпълнение на поръчката, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След отстраняването на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по Договора.

(5) При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойката, определена в чл. 80, ал. 5 от Договора.

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/те, посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорността му за изпълнение на Договора.

(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В тези случаи, разплащането става по реда предвиден в настоящия Договор за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(5) След сключване на настоящия Договор и най-късно преди започване на изпълнението му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на Договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(7) При замяна или включване на подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

Чл. 15. (1) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(3) Не е нарушение на забраната по ал. 2 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от този Договор, съответно от договора за подизпълнение.

VIII. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР и спазване на Линеиния график за изпълнение на СМР.

Чл. 17. Рискът от повреждането или унищожаването на строителните продукти по чл. 16 се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва и влага в строителството строителни продукти по вид, произход, качество, стандарт, технически и технологични показатели, съгласно Техническия проект, Техническите спецификации и в съответствие с всички приложими законови разпоредби.

(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или неговите подизпълнители, или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя на свой риск строителните продукти, които ще вложи в Строежа. Замяната може да се извършва само в случай, че строителните продукти съответстват на изискванията се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Техническия проект и Техническата спецификация, и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи надлежни доказателства за съответствие (декларации за съответствие, сертификат за качество и други), че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Замяна на строителните продукти може да се наложи и извършва в случай на изменение на Техническия проект, както и при спазване на изискванията на ал. 1. Всички разходи, свързани със замяната на строителните продукти, са за сметка изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 замяната се извършва след одобрение на **ПРОЕКТАНТА** или **КОНСУЛТАНТА**, вписано в Заповедната книга.

(4) Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то отговорността за това ще бъде изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 20. (1) Ако се окаже, че даден строителен продукт не е определен в Техническия проект и Техническата спецификация, то същият следва предварително да бъде одобрен от **КОНСУЛТАНТА**. **КОНСУЛТАНТЪТ** няма право да одобрява строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **КОНСУЛТАНТА** надлежни доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със стандартите, Техническия проект и Техническата спецификация.

(3) Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от **КОНСУЛТАНТА** ще се счита за неизпълнение на Договора.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ППР И СМР

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви Идеен проект и Технически проект, в обем и съдържание, в съответствие с утвърденото Задание за проектиране (*Приложение № 5*) и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, въз основа на който ще бъде изпълнено строителството на обекта.

(2) Всички предложения и промени, във връзка с Техническия проект, трябва да бъдат изготвени и подписани от лица с пълна проектантска правоспособност по съответната специалност, съгласно изискванията на Законите разпоредби.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да започне работа по Строежа след:

1. извършване на необходимите действия за окончателно предаване на изискуемите оригинали и заверени копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект с Приемо - предавателен протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в обем и съдържание, в съответствие с изискванията на утвърденото Задание за проектиране (*Приложение № 5*) и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, след приемане на извършените ППР в пълен обем и качество с протокол от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без забележки;

2. влязло в сила Разрешение за строеж за изпълнение на обекта;

3. извършване на необходимите действия за съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на

техническата инфраструктура, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

4. извършване на необходимите действия по разчистване на строителната площадка и извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

5. одобряване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на Линеен график за изпълнение на СМР.

(5) Отговорност за извършване на действията по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 носи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, а за действията по ал. 1, т. 1 и т. 3 - **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Чл. 22. В деня на съставяне на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да въведе **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на строителната площадка, съгласно изискванията на нормативните актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на строителната площадка и е взел Разрешението за строеж за обекта.

Чл. 23. (1) След осигуряване на достъп до строителната площадка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, при спазване разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., да извърши прецизно геодезическо замерване на теренната основа на Строежа. Резултатите от ексекутивното замерване се отразяват в надлежно изготвен, проверен и подписан съвместно с КОНСУЛТАНТА и ПРОЕКТАНТА протокол, който се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след съгласуване с КОНСУЛТАНТА и ПРОЕКТАНТА, се задължава в срок до 7 (седем) календарни дни след одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на извършеното замерване по ал. 1, да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съпоставка между проектните и ексекутивните данни и уточняване на евентуални различия в количествата на отделните видове работи за изпълнение на Строежа.

Чл. 24. (1) В срок от 5 (пет) календарни дни след осигуряване на достъп до строителната площадка и след уточняване на количествата по чл. 23, ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на КОНСУЛТАНТА и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение Линеен график за изпълнение на СМР, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се съобрази със спецификите на отделните дейности, за да бъдат извършени те при най-подходящи климатични и други условия с цел осигуряване на качество на строителството и запазване общия срок за изпълнение на СМР по Договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да преработи Линеиния график за изпълнение на СМР, когато се изиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като се съобрази с всички негови указания.

(3) При закъснение на реално извършените дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** спрямо Линеиния график за изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предложи за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** промени в Графика, които да отразяват реалния напредък на изпълнението и мерките, необходими за наваксване на закъснението.

(4) В случаите, когато има разминавания между реалния напредък на дейностите по Договора и сроковете, посочени в чл. 5, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи писмено обяснение на какво се дължи закъснението, както и конкретни мерки за наваксването му.

Чл. 25. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или КОНСУЛТАНТЪТ има право да дава мотивирани писмени указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Линеиния график за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на СМР.

(2) Указанията по ал. 1 се отразяват в Заповедната книга на Строежа и през периода на „спиране“ не тече срока за изпълнение на Договора.

Чл. 26. (1) Поне веднъж месечно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, КОНСУЛТАНТЪТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, а по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - и Подизпълнителите, ще провеждат

координационни срещи на площадката на Строежа, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписва протокол.

(2) При необходимост и по изрично писмено искане на някой от участниците в строителството, може да се провеждат и допълнителни координационни срещи.

(3) СМР трябва да бъдат извършвани по такъв начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица. Всички разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и други подобни, съгласно изискванията на Законите разпоредби.

Х. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 27. (1) КОНСУЛТАНТЪТ осъществява функции като строителен надзор и представлява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като осъществява дейности в процеса на строителството, включително на Координатор за безопасност и здраве, и в гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, договора между него и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или при упълномощаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **КОНСУЛТАНТЪТ** има право на достъп до строителната площадка и Строежа, по което и да е време в процеса на извършване на СМР.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява достъп на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** до строителната площадка и Строежа за изпълнение на Договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подsigури, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на строителната площадка или Строежа, така че каквито и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от **КОНСУЛТАНТА**, във връзка със СМР по този Договор, ще бъдат сметени за предоставени и надлежно получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на **КОНСУЛТАНТА**, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на Строежа съобразно Техническия проект, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законите разпоредби, включително, но не само до:

1. законосъобразното започване на Строежа;
2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;
5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация;
6. изменение на одобрения Технически проект, след като е било получено предварителното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

7. промяна в Линеиния график за изпълнение на СМР в предвидените в Договора случаи;

8. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството строителни продукти, поискано при условията на чл. 52, ал. 3. Разходите, свързани с такива изпитвания (тестове) и инспекции ще бъдат поети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, освен ако бъде установено, че СМР и строителните продукти не съответстват на клаузите по този Договор. В такъв случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за направените от него разходи, във връзка с изпитванията и инспекциите;

9. отстраняване от строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в

трудоваправни или други отношения с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

Чл. 30. (1) КОНСУЛТАНТЪТ координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и удостоверява обема и вида на извършваните ППР и СМР, доказателствените документи за качеството на извършените ППР и СМР, както и проверява ценообразуването и първичните разходооправдателни документи за отчитане и изплащане на извършените работи/дейности.

(2) Въз основа на оценката на документите по чл. 8 от този Договор, както и след инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените СМР, КОНСУЛТАНТЪТ потвърждава или отказва да потвърди за плащане сумите, посочени в съответните Сертификат за изпълнени ППР или Сертификат за междинно плащане на изпълнени СМР, или Сертификат за окончателно плащане на изпълнени СМР.

Чл. 31. (1) Независимо от задълженията на КОНСУЛТАНТА към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на ППР и СМР по този Договор в съответствие с неговите клаузи.

(2) Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по никакъв начин не може да бъде изменена от упражняването, на което и да е право или задължение на КОНСУЛТАНТА, включително одобряване на действие, бездействие или документ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

Чл. 32. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите Законни разпоредби, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се представлява от Председателя на Управителния съвет на АПИ и/или упълномощени от него лица, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и КОНСУЛТАНТЪТ са писмено уведомени. При изпълнение на дейностите по този Раздел като представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор действа и КОНСУЛТАНТЪТ.

(2) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** формира екип за управление на този Договор (Екип за управление на проекта), той уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и КОНСУЛТАНТА за дадените пълномощия и ограничения на Екипа за управление на проекта.

(3) В изпълнение на договорно регламентирания си правомощия за контрол на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** упражнява контрол върху изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора чрез упълномощени от него лица.

XI. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 33. При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. се задължава да изготви Идеиния проект и Техническия проект, съгласно утвърденото Задание за проектиране (*Приложение № 5*) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да изпълнява задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на Строежа, в съответствие с действащото българско законодателство;

2. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;

3. осигурява високо квалифициран персонал и/или ръководство за изпълнението на проектантските и строително – монтажните работи през целия период на изпълнението на Строежа;

4. извършва и приключва ППР и СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват и приключват ППР и СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;

6. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни;

7. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на

Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;

8. съгласува всички налагащи се промени в Линеиния график за изпълнение на СМР, с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** по време на изпълнение на Строежа;

9. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи/дейности;

10. започва изпълнението на следващия по Линеиния график за изпълнение на СМР, вид работа/дейност, само след като изпълнените предхождащи видове работи/дейности са приети по съответния ред;

11. осъществява лабораторен контрол с Акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни документи;

12. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение;

13. влага в Строежа строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Техническия проект, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от **КОНСУЛТАНТА**;

14. не изпълнява ППР и СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническите спецификации;

15. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от тази отговорност;

16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за период от 4 (четири) години след датата на изтичане на последния гаранционен срок;

17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

18. при проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или други органи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, съдържащи се в докладите от проверки на място;

20. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на Договора. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

21. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и комуникация при изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и комуникация от бенефициентите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи само от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.

(3) Коего и да е констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 80, ал. 2, т. 1.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на Строежа.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непредвидено обстоятелство при или по повод изпълнението на дейностите по Договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорността по ал. 1 и ал. 2, ако трудовата злополука е в резултат от виновно действие/бездействие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на негов представител или служител. В този случай отговорността се поема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Техническия проект, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност.

(2) При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;
2. подзаконовни нормативни актове;
3. Договора с неговите приложения;
4. технически правила, норми и нормативи, издадени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. стандарти и технически одобрения;
6. Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
7. предписанията на Техническия проект към изпълнението на СМР и към влаганите в Строежа строителни продукти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи, във връзка с организацията и изпълнението на проектирането и строителството.

Чл. 38. (1) ППР и СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица. Всички такси и разноски, във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и други подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на проектирането или строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване;
2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

Чл. 40. (1) При разкриване на археологически находки **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице и/или **КОНСУЛТАНТА**;
2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата.

(3) Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от изпълнение на задълженията му на останалата част от строителната площадка.

Чл. 41. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влягане на некачествени строителни продукти и неспазване на Техническия проект и Техническите спецификации, както и на Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представено с офертата, неразделна част от Договора.

(2) Спирането на СМР по силата на ал. 1 не води до спиране на срока за изпълнение на Договора и не може да служи за основание за удължаването му.

Чл. 42. (1) В случаите по чл. 39, чл. 40 и чл. 41 и в предвидените в нормативните разпоредби случаи, в 3-дневен срок от уведомяването, съответно от нареждането по чл. 41, страните съставят Акт обр. 10 за установяване състоянието на Строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи.

(3) За продължаване на спряната работа, страните съставят Акт обр. 11 за установяване състоянието на Строежа при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, страните съставят и констативен протокол, в който:

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи;
2. посочват срока, през който работата е била спряна и
3. обосновават необходимостта от удължаване на срока на съответния постап/етап от Линеиния график за изпълнение на СМР или на датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на Строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (при спиране на СМР поради открити археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава, като се отчете изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на останалата част от строителната площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по Договора.

Чл. 43. (1) За периода на временното преустановяване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за периода на временното преустановяване на СМР по правилата на чл. 42.

Чл. 44. (1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният напредък изостава (или ще изостане) от сроковете по съответен етап от Линеиния график за изпълнение на СМР, то тогава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** по строителството предприемат действия за преодоляване на изоставането като предупреждават **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и изискват от него да се поправи и да ускори работата.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема за своя сметка всички разходи, във връзка с ускоряването на СМР и писмено уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за предприетите в тази връзка мерки.

(3) Ако вследствие на забавата за изпълнение на СМР **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** понеса допълнителни разходи той има право да получи обезщетение за тези разходи.

(4) Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по - голяма от 30 (тридесет) календарни дни от срока по съответен етап, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати Договора едностранно, съгласно чл. 80, ал. 1, т. 1.

Чл. 45. (1) При изпълнение на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(2) След завършване на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява от строителната площадка и Строежа всички инструменти, съоръжения, техническо оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите ѝ обекти.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на Договора.

ХП. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 46. (1) До 5-то число на всеки месец **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение Доклад за извършените СМР, който съдържа информация относно хода на изпълнение на Договора и надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР (Актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Протоколи от изпитвания, Декларации за качество на вложените материали и други), информация относно въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата, или да забавят изпълнението на СМР.

(2) Докладите по ал. 1 ще бъдат изготвяни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяни на **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в оригинал и едно копие. Отчитането ще продължава дотогава, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълни всички работи, необходими за изготвянето на Сертификата за съществено завършване на Строежа.

(3) Всеки доклад трябва да включва:

1. диаграми, подробни описания на напредъка, документите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доставка, изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; включително и тези етапи от работата на всеки Подизпълнител;

2. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;

3. производството на всяка основна единица от доставките и продуктите - името на производителя, мястото на производство, сертификати и/или декларации за съответствие от производителя и същинската или очакваната дата за:

а) начало на производството;

б) инспекции на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

в) проби, експедиция и пристигане на площадката;

4. отчети за персонала, инструментите, съоръженията и техническото оборудване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5. статистики по безопасността, включително данни за опасни инциденти и дейности, във връзка с опазването на околната среда и връзките с обществеността;

6. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци (ако има такива) заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които могат да изложат на опасност завършването съгласно Договора и мерките, които са (или ще бъдат) предприети за преодоляването на забави;

7. приложени документи – Протоколи за извършени и приети от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ППР или надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР.

ХІІІ. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА

Чл. 47. (1) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в Заповедната книга на Строежа, която се съхранява на Строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(2) Предписанията и заповедите, вписани в Заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в Заповедната книга.

(4) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТАТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.

(5) Спирането на строителството не води до спиране на срока за съответния етап, ако ДНСК се произнесе в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**.

ХІV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 48. (1) Дейностите по Договора, включващи изпълнение на ППР и СМР, както и всички строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Техническия проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Неспазването, от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на изискванията на Техническия проект, на Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените ППР и СМР, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение (Съществено неизпълнение е неточното изпълнение, на които и да са СМР, стойността на които е равна или надхвърля 3% (три на сто) от Цената за изпълнение на Договора), е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 80, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.

Чл. 49. (1) Качеството и количеството на изпълнените ППР и СМР, както и на строителните продукти, се установява с:

1. Сертификат за изпълнени ППР или Сертификат за междинно плащане на изпълнени СМР, или Сертификат за окончателно плащане на изпълнени СМР;
2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;
3. други документи, които съдържат оценка на качеството и количеството на изпълнените СМР;
4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Техническия проект;
5. протоколи от проверки, извършвани от органите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:

1. от **КОНСУЛТАНТА** при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на **КОНСУЛТАНТА** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. от **ПРОЕКТАНТА**, в съответствие с договора за авторски надзор с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – чрез упълномощени от него лица.

Чл. 50. По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или Подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.)

Чл. 51. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Сертификат, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 52. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в Цената за изпълнение на Договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, освен в случаите на чл. 29, т. 8 от този Договор.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** чрез своята дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ и Институт по пътища и мостове (ИПМ), има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите строителни продукти, спазването на Линейния график за изпълнение на СМР и други.

XV. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 53. След изпълнението на Строежа до степен на съществено завършване, което означава окончателно завършване на всички видове работи и дейности по Договора, включени в последния етап, след приемането им от **КОНСУЛТАНТА** при условията на Договора, позволяващо предаването на Строежа с Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на Строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изготви екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен Технически проект, ако такива са налице. Разходите по изготвянето на екзекутивната документация са предвидени в Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 54. (1) Ако е налице съществено завършване на целия Строеж по смисъла на чл. 53 от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за готовността си да предаде Строежа на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** назначава собствена приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията

на Строежа. За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

(3) След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 55. (1) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е достигнал съществено завършване на СМР, установено от приемателната комисия по чл. 54, ал. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително - монтажни работи”.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи, като е длъжен да отстрани всички забележки, написани в Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(3) След изпълнение на предписаните работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отново уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** за готовността си за предаване на работите по реда на чл. 53 и чл. 54.

Чл. 56. (1) В 20-дневен срок след представянето на акта по чл. 54, ал. 3, **КОНСУЛТАНТЪТ** изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Окончателен доклад за извършените СМР.

(2) В 10-дневен срок от получаване на Окончателния доклад по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.

Чл. 57. (1) При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото Разрешение за строеж, одобрения Технически проект или заверената ексекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството, Държавната приемателна комисия съставя Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на Строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Въз основа на Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на Строежа ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа.

XVI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 58 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с изпълнението на Договора, от което и да е лице, е изложено на риск, поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на Съвет от 25 юни 2002 г., относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г. на Съвета от 13 декември 2006 г.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изрично се задължава да не привлича служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с ръководни функции и/или експерти, както и членове на Екипа за управление на проекта да

работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от 1 (една) година след прекратяване на правоотношенията на служителя с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но не по-късно от изтичане на срока на Договора по чл. 5, ал. 1, независимо от основанията за прекратяване. При неизпълнение на това задължение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 2,5% (две цяло и пет на сто) от Цената за изпълнение на Договора.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че никое длъжностно лице на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е получило и няма да му бъде предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

XVII. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 59. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за обезпечаване изпълнението на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в оригинал Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора.

(2) Разходите по обслужването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 60. (1) Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора е в размер на **13 200 (тринадесет хиляди и двеста) лв.**, представляваща 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на Договора в лв. без ДДС по чл. 7, ал. 1, без включени Непредвидени разходи в лв. без ДДС, представена под формата на паричен депозит.

(2) Валидността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора е от датата на подписване на Договора и е до изтичане на последния гаранционен срок, от определените такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като за съоръжения той е 10 (десет) години, а за пътна част - 3 (три) години.

Чл. 61. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, съответно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в случай на представена парична сума, редуцира Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора на 50 % (петдесет на сто) от стойността ѝ, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Разрешение за ползване на строежа.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава остатъка от Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след изтичане на последния гаранционен срок, от определените такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като за съоръжения той е 10 (десет) години, а за пътна част - 3 (три) години.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изиска удължаване на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора в случай, че до изтичането на валидността ѝ не е издадено Разрешение за ползване на Строежа и/или не е изтекъл последния гаранционен срок.

Чл. 62. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) Независимо от посоченото по-горе, в случай на едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да усвои целия размер на Гаранцията за обезпечаване на

изпълнението на Договора като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 63. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати Договора по реда на чл. 79, т. 2, буква „з“.

Чл. 64. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в гаранционните срокове да отстранява всички проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с Техническия проект и Техническите спецификации.

(2) Гаранционният срок за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, предмет на Договора, се определя, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 65. (1) Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешението за ползване на Строежа.

(2) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

(3) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от Изключително обстоятелство и/или Непредвидено обстоятелство.

(4) В случай, че банката или застрахователното дружество, издало Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свърхзадължнялост, или ѝ се отнеме лиценз, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова или застрахователна институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора.

XVIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 66. (1) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил ППР или СМР на съответен подетап/етап до степен на **съществено завършване** по смисъла на чл. 53, в сроковете по чл. 5, както и когато изостава от сроковете по Линейния график за изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, или на непредвидено обстоятелство, или на действия (актове) на трети страни, различни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,2% (нула цяло и два на сто) на ден от Цената за изпълнение на съответния подетап/етап по Договора за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 30% (тридесет на сто) от Цената за изпълнение на съответния подетап/етап по Договора.

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева на ден за всеки ден забава, но не повече от 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отстраняване на недостатъци в Техническия проект по всяко време, независимо кога е бил приет той, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на строителството да отстранява всички установени недостатъци и/или пропуски, и/или непълноти, и/или грешки на проекта, без допълнително заплащане.

(5) За констатираните недостатъци в Техническия проект по време на реализацията му, участниците в строителството подписват Протокол за установен недостатък на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в

който посочват срок за отстраняване. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в протокола.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за недостатъци на Техническия проект, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на Сертификата за изпълнени ППР, но се проявяват в периода на строителството.

(7) При неотстраняване на недостатъка в срока по протокола по ал. 5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да упражни правата си по представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора, включваща и обезпечаване отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за качеството на Техническия проект.

Чл. 67. (1) При лошо или частично изпълнение на ППР или СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на ППР или СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на Договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

(3) При констатирани недостатъци в изготвения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Технически проект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да наложи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на ППР, които е следвало да бъдат изпълнени качествено.

(4) За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл. 7, ал. 1.

Чл. 68. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислените по чл. 66 и чл. 67 неустойки от Цената за изпълнение на Договора и цените, които я формират, от Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора или, от която и да е друга сума (Сертификати и други), дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

(2) Налагането на неустойка по чл. 66 или чл. 67 от Договора не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задължението по Договора, за което е наложена неустойката.

XIX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 69. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреда или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(3) За времетраенето на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните алинеи, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и с параметри не по-малки от определените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр. 17 от 2004 г.), в качеството си на проектант и на строител.

Чл. 70. През времетраенето на Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до началото на строителството да сключи и да поддържа до датата на издаване

на Разрешението за ползване на Строежа допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху СМР или части от тях, строителните продукти, инструментите, съоръженията и техническото оборудване, намиращи се на строителната площадка.

Чл. 71. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Чл. 72. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на Договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска представянето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

(3) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на Договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

XX. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 73. (1) В случай, че възникнат дефекти в срока по съответните гаранционни срокове, но не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни след узнаване за възникналия дефект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** **Известие за дефект**, което съдържа описание и срок за отстраняване на дефекта.

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** информира писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съгласието или отказа си да отстрани дефекта.

(3) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже или не отстрани дефекта в срока, определен с Известието за дефект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка, която покрива направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** разходи за отстраняването на дефекта.

(4) В случай на неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на дефект в гаранционните срокове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

XXI. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ

Чл. 74. (1) През времето, докато Договорът е в сила, както и за период, не по-малък от 4 (четири) години, считано от изтичането на последния гаранционен срок по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа архив за всички услуги, предоставени по Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и посочените в Договора, във връзка с изпълнението на задълженията си по него.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XXII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 75. (1) При възникването на непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на непредвиденото обстоятелство. В случай, че непредвиденото обстоятелство възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само за отделен подетап/етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да продължи дейността си по другите подетапи/етапи.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвиденото обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на непредвиденото обстоятелство не освобождава страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) календарни дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

а) очакваното въздействие на непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване до датата на приключване;

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на непредвиденото обстоятелство;

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай, че страната, засегната от непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на датата на приключване.

(7) Удостоверяването на възникнало непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 76. (1) От датата на настъпване на непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

(2) Доколкото непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица, като уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички действия на застрахователя и размера на изплатените суми в случай, че застрахователната претенция бъде уважена.

Чл. 77. (1) Страните могат да изменят този Договор по изключение и в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи.

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от страните, което става неразделна част от Договора.

Чл. 78. Договорът се прекратява при следните случаи:

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от страните и в предвидените в Договора случаи;

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата страна, когато изпълнението на ИПР или СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни поради наличие на непредвидени обстоятелства;

3. отпращането на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел I от Договора, и

ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, страна по Договора не е в състояние да изпълни своите задължения;

5. влизане в сила на Акт на Компетентен орган, установяващ незаконосъобразно протичане на процедурата по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение;

6. с изпълнение на всички задължения по Договора;

7. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл. 79. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с:

1. писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

г) при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

ж) спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установят обстоятелства, представляващи нарушение на нормативни разпоредби;

з) в случаите по чл. 63 от Договора.

Чл. 80. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на сроковете за съответен етап в Линейния график за изпълнение на СМР;

2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на дефекти с повече от 30 (тридесет) календарни дни;

3. в случаите по чл. 62 от Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За целите на Договора системно неизпълнение е налице, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи неизпълнение на поне три задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не изпълни точно или в срок едно и също задължение три пъти.

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор. За целите на Договора, съществено неизпълнение е неточното изпълнение, на които и да

са задължения по Договора, в резултат на които е налице неизпълнение на СМР, стойността на които е равна или по-висока от 3% (три на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора.

3. в случай, че до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от началото на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е осигурил посочените в офертата инструменти, съоръжения, техническо оборудване, строителни продукти, персонал и/или ръководен състав по отношение изпълнението на ППР и по отношение изпълнението на СМР.

(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора. Във всички случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява като неустойка цялата Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора.

(4) При неспазване на задължението по чл. 2, т. 4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 12, ал. 4 от Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.

(5) При неспазване задълженията си по чл. 13 от Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.

Чл. 81. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено предизвестие до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на законната лихва за забава върху просрочената сума.

(2) В случай на прекратяване на Договора по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не повече от 3% (три на сто) от стойността на изпълнените СМР.

XXIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 82. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналогов или цифров формат), събрани или получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 83. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично

писмено упълномощени да я получат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Председателя на Управителния съвет на АПИ или упълномощено от него лице.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** списък на лицата, представляващи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(8) При приключване на изпълнението на Договора или при искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на КОНСУЛТАНТА, на ПРОЕКТАНТА, на ОЛАФ, на Министерството на финансите, на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова институция, няма да се смята за нарушение на ал. 1-8 включително.

Чл. 84. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задълженията му по този Договор.

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 82, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор и Закона за обществените поръчки.

Чл. 85. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на настоящия Договор, представлява неизпълнение на Договора.

XXIV. МЕРКИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

Чл. 86. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се финансира или съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва мерките за информация и комуникация, посочени в Приложение № XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. В този смисъл **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да посочва финансовия принос на Кохезионния фонд на Европейския съюз, предоставен чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. Всяка информация, предоставена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“

(2) Дейностите по информация и комуникация, предвидени за изпълнение в рамките на настоящия Договор са посочени в „Опис, срокове и стойност на дейността „Осъществяване на мерките по информация и комуникация“ (Приложение № 4.1) към настоящия Договор.

XXV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 87. (1) Договорът е сключен с оглед годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност и техническите и професионалните способности на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 88. (1) Когато в Договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно“, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 (три) календарни дни.

(2) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни, като сроковете по Договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 89. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава удостоверение за добро изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато последният е изпълнил Договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Във всички останали случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** издава отказ за даване на удостоверение за добро изпълнение.

Чл. 90. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 91. (1) Всички съобщения между страните, във връзка с настоящия Договор, следва да бъдат в писмена форма, изпращани по пощата с обратна разписка или по факс или по електронен път с електронен подпис. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, факс: 02 986 6958;

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. София, ул. „Димчо Дебелянов“ №18, ет. 1, ап. 2, факс: 02 416 5302;

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 92. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 93. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, съгласно действащото българско законодателство.

Чл. 94. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Приложение № 2 - Документи за сключване на Договора на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;


- Приложение № 3 - Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора;
- Приложение № 4 - Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
- Приложение № 4.1 - Опис, срокове и стойност на дейността „Осъществяване на мерките по информация и комуникация“;
- Приложение № 5 – Утвърдено Задание за проектиране.

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

.....

 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

.....
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
/АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ/

.....

 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД

СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Светослав Глосов - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

3. „ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Димчо Дебелянов“ №18, ет.1, ап.2, с ЕИК/БУЛСТАТ 177297818, представлявано от Николай Михайлов – Представяващ Дружеството, със съдружници:

- „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №21, ет.1, с ЕИК по БУЛСТАТ: 811132858, представлявано от Стефан Стоев и Костадин Костов – Изпълнителни директори на дружеството;

- „Геоконструкт“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район „Студентски“, ул. „Дъбница“ №3А, ет.3, ап. 7, с ЕИК по БУЛСТАТ: 200750300, представлявано от Николай Михайлов – Управител на дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във връзка със сключения между страните договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на републикански път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ - укрепване на свлачище при км 72+300“, се споразумяха за следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото споразумение, страните се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работниците и служителите, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по ПО и БЗ при работа.

Чл. 2. При промяна на условията на труд **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори. Информирането между двете страни за възможните опасности, както и координиране на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд на работещите, ще се извършва съгласно ЗЗБУТ и изградените вътрешни правила на дейността „Безопасност и здраве при работа“ на договарящите се страни, като се има предвид следното:

Чл. 3. С подписване на това споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че:

- има сключен договор със Служба па трудова медицина за обслужване на работещите;
- има изготвена оценка на риска по Наредба № 5/1999 г., с необходимите мерки за минимизиране на рисковете;
- проведено е обучение на основание изготвената оценка на риска на работещите по договора;
- в дружеството/дружествата има установен със заповед ред за провеждане на определени видове инструктажи и списък на лицата, които ги провеждат съгласно Наредба РД-07-2/2009 г.;
- ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- обслужващият персонал е преминал профилактични прегледи съгласно оценката на риска на фирмата и има издадени заключения за пригодност за извършване на съответната дейност (няма противопоказания за условията на труд) от СТМ обслужваща фирмата;

- е разработил и утвърдил необходимите правила по чл. 277 от КТ, технически инструкции за безопасна работа, правила за долекарска помощ;
- разполага с необходимите колективни средства за защита, съгласно Наредба №3/2010 г. за сигнализация на ремонтните дейности и лични предпазни средства за индивидуална защита, на основание оценка на риска по Наредба №5/1999 г. и Наредба №3/2001 г. за избор на ЛПС;
- за безопасно изпълнение на дейността ще въведе временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата - Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.;
- ще се спазва нормативната база за товароподемност с обозначен надпис върху съответната машина за това;
- при наднормен шум на оценените по Наредба № 5/1999 г. машини и съоръжения ще осигурява необходимите антифони по предназначение, както и техническа поддръжка на машините;
- при наднормени вибрации ще осигурява необходимите антивибрационни ЛПС в зависимост от вида на вибрациите;
- ще упражнява ежедневен контрол върху техническото състояние на транспортните средства;
- ще следи за изправността на светлинната и звукова сигнализация на машините и автомобилите на обекта;
- ще осъществява контрол върху изправността на ръчните инструменти;
- ще осигурява противопожарния ред на дейностите по договора, Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г., обн. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. и Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обн. ДВ, бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
- при кофражни, арматурни и бетонови дейности ще се предвиждат защитни ограждения;
- ще осигурява физиологичен режим на труд и почивка съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15/31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, разработен от обслужващата го СТМ, осигурява топли помещения за почивка, ободряващи напитки и минерална вода;
- ще осигурява на работещите по договора, мерки за облекчаване на скелетно – мускулния апарат при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба № 16/1999 г., когато същите не могат да бъдат извършени с механизирани способ;
- на основание разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, ще застрахова всички работещи;
- на основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, с цел осигуряване на първа долекарска помощ на пътния обект, ще има на разположение обучени от СТМ лица и документи удостоверяващи тяхната квалификация;
- ще осигури оборудвани аптечки, съгласно изискванията на правилата за оказване на първа долекарска помощ в случай на увреждане на здравето при работа;
- при дейности, извършвани на височина, ще осигурява колективни и лични предпазни средства, както и необходимото обучение, съгласно оценката на риска;
- при промяна на условията на труд ще информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при необходимост ще взема мерки за отстраняване на опасните рискови фактори.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 4. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощеното от него лице изготвя настоящото споразумение с необходимите мерки за обезопасяване на производствения процес.
2. Преди започване на работа по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез упълномощено за целта длъжностно лице по БЗР провежда начален инструктаж на персонала и/или на ръководните

органи за изпълнение на строително - монтажните работи на пътния обект, на основание оценката на риска и одобрена програма за начален инструктаж.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се освобождава от отговорност по отношение осигуряване на ЗБУТ на пътния обект.

4. При констатирани нарушения, застрашаващи живота и здравето на работещите има право да спре изпълнението на работния процес до тяхното отстраняване.

Чл. 5. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да проведе начален инструктаж, както и последващите на своите работещи, наетите от него **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ** и да документира същите.

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения и автомобили и осъществява контрол по изпълнение на създадената организация.

3. При възникване на извънредни обстоятелства – пожари, злополуки, наводнения, производствени аварии, земетресения и др., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе незабавни адекватни мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от тях, като:

- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да създаде организация за действие по ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, противопожарна охрана, евакуация на работещите и осъществяване на контакти със службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ;

- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определя работниците, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ;

- при вероятност от сериозна и непосредствена опасност за живота на работещите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предприема превантивни мерки, състоящи се в информиране на работещите в най – кратък срок, преустановяване на трудовия процес и евакуация на безопасно място до отстраняване на опасността, чл. 22, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Чл. 6. Задължения на работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на пътния обект:

6.1. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засти от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя на фирмата инструкции / технически, длъжностни, долекарска помощ/ (чл. 33 от ЗЗБУТ).

6.2. Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото налично и необходимо работно оборудване, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ;

- да използват правилно и по предназначение дадените им лични предпазни средства, а след употреба да ги връщат на съответното място, определено от работодателя за съхранение, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ;

- да използват правилно и по предназначение, да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита или предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗЗБУТ;

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работата, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗБУТ;

- да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ, както и на предписанията, дадени от контролните органи, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 5 от ЗЗБУТ.

ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА:

1. Кодекс на труда (КТ);
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
3. Закон за пътищата;
4. Закон за държавния служител;
5. Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) – ДВ, бр. 37/2004 г., изм. ДВ, бр. 102/2006 г.;
6. Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване – ДВ, бр. 88/1999 г., последно изменение ДВ, бр. 40/2008 г.;
7. Наредба № 3/1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране и изпълнение на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове – ДВ, бр. 91/1998 г., изм. ДВ, бр. 102/2009 г.;
8. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
9. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място – ДВ, бр. 46/2001 г., изм. ДВ, бр. 40/2008 г.;
10. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V- ДВ, бр. 21/2005 г., изм. ДВ, бр. 17/2011 г., бр. 49/2013 г. и бр. 73/2013 г.;
11. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска – ДВ, бр. 47/1999 г.;
12. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили – ДВ, бр. 6/2005 г.;
13. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи – ДВ, бр. 11/2006 г.;
14. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум – ДВ, бр. 70/2005 г.;
15. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести – ДВ, бр. 54/1999 г., изм. ДВ, бр. 70/2005 г.;
16. Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – ДВ, бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
17. Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
18. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа – ДВ, бр. 54/1999 г.;
19. Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ – ДВ, бр. 15/2006 г., последно изм. ДВ, бр. 5/2010 г.;
20. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа – об. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.;
21. Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството, изм. ДВ бр. 36/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.;
22. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“;
23. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от

21.09.2010 г.


Настоящото споразумение се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра за всяка от страните.

Копие от същото се предоставя и на останалите работодатели, имащи отношение към СМР на пътно-строителния обект от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Копие се предоставя за съхранение на отговорното длъжностното лице по БЗР за Централната администрация на АПИ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД

ОПИС, СРОКОВЕ И СТОЙНОСТ НА ДЕЙНОСТТА „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ“

Дейностите по информация и комуникация за обект: „Извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) на републикански път I – 6 „Кюстендил – Радомир – Перник“ – укрепване на свлачище при км 72+300“ целят популяризиране на получената финансова подкрепа от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, в съответствие с правилата на ЕС за информация и комуникация, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. При изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС е необходимо постигане на широка информираност на обществеността за целите и резултатите на проекта, както и подчертаване ролята на Общността за реализацията на проекта и обществените ползи от него, постигане на прозрачност и публичност при реализиране на проекта.

Дейност 1: Публикации в пресата (ПР публикации) - 2 бр.:

Да се изготвят две публикации за проекта, съдържащи информация за началото и края на проекта, които да бъдат публикувани в национално и регионално издание.

Публикациите в пресата да дават информация относно започването и завършването на проекта, да информират обществеността за същността на дейностите по проекта, за ролята на ЕС и финансовата подкрепа, която той осигурява, както и за приноса на бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура“, сроковете за изпълнение и постигнатите резултати.

Срок за изпълнение:

- при започването на проекта, публикацията в пресата трябва да бъде извършена до 1 (един) календарен ден след провеждането на публичното събитие, информиращо за Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка);

- при завършването на проекта, публикацията в пресата трябва да бъде извършена до 1 (един) календарен ден след провеждането на публичното събитие, информиращо за края на проекта.

Дейност 2: Организиране на информационни събития (публични събития):

Предвижда се организирането на общо две публични събития, отразяващи започването и завършването на проекта.

На публичните събития да бъде осигурено присъствието на поне 2-ма представители на 2 различни медии.

Срок за изпълнение:

- публичното събитие, отразяващо започването на проекта, трябва да бъде организирано и проведено до 2 (два) календарни дни след Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка);

- публичното събитие, отразяващо завършването на проекта, трябва да бъде организирано и проведено до 2 (два) календарни дни след издаването на Разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация на целия строеж.

Дейност 3: Изработка на текстова информация със снимков материал за публикуване на Интернет страницата на АПИ – 2 бр.:

Да бъдат изработени два броя текстови информации със снимков материал, информиращи съответно за началото и края на проекта. Целта на публикациите е запознаване на посетителите с предназначението и обхвата на проекта, както и тяхното информироване относно финансовия принос на Европейския фонд.

Срок за изпълнение:

- при започването на проекта, текстовата информация със снимков материал трябва да бъде предоставена до 1 (един) календарен ден след провеждането на публичното събитие, информиращо за Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка);

- при завършването на проекта, текстовата информация със снимков материал трябва да бъде предоставена до 1 (един) календарен ден след провеждането на публичното събитие, информиращо за края на проекта.

Дейност 4: Изработка, доставка и монтаж на билборд, съгласно изискванията за визуализация и приноса на ЕС – 1 бр.:

Да бъде изработен, доставен и монтиран билборд в периода на изпълнение на проекта, на видно място, достъпно за широката общественост, съответно в началото или в края на строителната площадка на обекта, изпълнен от метална конструкция с унифицирана форма с размер 4,00 м x 3,00 м при стриктно спазване на техническите изисквания към билбордовете, подробно разписани в Приложение № 2 от Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. към Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., който може да бъде свален от секция 2014 – 2020 /Националната комуникационна стратегия от Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: <http://www.eufunds.bg/bg/page/1061>.

Задължителната информация, описана в Насоките и договора, ще заема поне 25% от целия билборд.

Срок за изпълнение:

- билборда трябва да бъде монтиран до 2 (два) календарни дни преди Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка).

Дейност 5: Инсталиране на постоянна обяснителна табела – 1 бр.:

Да бъде монтирана постоянна обяснителна табела за проекта, на видно място, достъпно за широката общественост, съответно в началото или в края на обекта, изпълнена от метална конструкция, устойчива на неблагоприятните атмосферни условия, с размер 4,00 м x 3,00 м при стриктно спазване на техническите изисквания към постоянните обяснителни табели, подробно разписани в Приложение № 2 от Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. към Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., който може да бъде свален от секция 2014 – 2020 /Националната комуникационна стратегия от Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: <http://www.eufunds.bg/bg/page/1061>.

Срок за изпълнение:

- табелата трябва да бъде монтирана до 5 (пет) календарни дни след завършване на строителството чрез замяна на винилното покритие на монтирания в началото на строителството билборд.

Задължителната информация, съгласно Насоките за осъществяване на мерките по информация и комуникация ще заема поне 25% от постоянната обяснителна табела.

Билбордът и постоянната обяснителна табела да бъдат застраховани за сметка на Изпълнителя, съгласно договора.