

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

Договор № Д-32 от 10.04.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правоприлагащи институции в България – МВР, НАП и АМ“

Днес, 2019 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски-Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Скейл фокус“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 90, бл. Капитал Форт – сграда А, ет. 24 с ЕИК 201996987, представлявано от Пламен Стилянов Цеков, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и „Скейл фокус“ АД /Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 177 от 23.11.2018 г. и Решение № 21162/19 от 01.02.2019 г. на Председателя на УС на АПИ за определяне на изпълнител е сключен Договор № Д-32 от 10.04.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правоприлагащи институции в България – МВР, НАП и АМ“.

2. Съгласно чл. 4, ал. I от Договор № Д-32 от 10.04.2019 г. настоящият договор се сключва за срок от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на договора.

3. Предметът на цитираната обществена поръчка е подробно разработен в Приложение № 1 – Техническа спецификация, неразделна част от посочения Договор. Дейностите включват разработване на софтуерна информационна платформа от Изпълнителя, която да комуникира и извършва обмен на данни в реално време между базите данни на Национално тол управление, специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“ и правоприлагащите органи на територията на Република България, а именно Агенция „Митници“, Министерство на вътрешните работи и Национална „Агенция по приходите“. Заложените дейности в Приложение № 1 – Техническа спецификация към Договора, включва разработване на „Системен продукт“ свързан с процеси, извършвани чрез потребителски интерфейс в обхвата на проекта и които се автоматизират чрез интеграция с други системи и процеси по подготовка на необходимата информационна инфраструктура, мрежова свързаност и отдалечен достъп. В тази връзка изпълнението на горецитирания предмет на договора изисква подготовка и предоставяне на достъп на Изпълнителя до информационните бази данни както от страна на Възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“, така и от следните правоприлагащи институции: Министерство на

вътрешните работи, Национална „Агенция по приходите“ и Агенция „Митници“. На 02.05.2019 г. Изпълнителят депозира доклад и придружително писмо, в доклада се съдържат две отделни части. В първата част са описани извършените от Изпълнителя услуги по настоящия договор, съответно част I „Предоставени услуги и извършена работа“, базирани на предоставена от Възложителя информация и данни за реализация предмета на поръчката. В доклада Изпълнителя изразява становище, че е изпълнил всички дейности, до които му е осигурен достъп, както от страна на Възложителя, така и от страна на Агенция „Митници“ и Национална „Агенция по приходите“. В придружителното писмо същия излага становище, че неосигуряването на достъп до системата на Министерството на вътрешните работи прави невъзможно завършването на заложените в договора дейности. В резултат на постъпилите на 02.05.2019г. документи от Изпълнителя, Национално тол управление инициира провеждане на среща с Министерство на вътрешните работи. Такава е проведена на 03.05.2019г. обективизирана в Протокол от работна среща проведена с представители на Национално тол управление и Министерство на вътрешните работи. Представителите на Министерството на вътрешните работи са заявили, че с оглед спецификата на дейностите и огромния обем от работа по осъществяване на свързаност, със собствената им софтуерна информационна платформа с тази на Национално Тол управление е необходимо осигуряване на извънреден финансов ресурс от тяхна страна с цел обезпечаване на допълнителни дейности, които е необходимо да се изпълнят извън първоначално определените процеси с цел да бъде въведена в експлоатация технологията по информационна сигурност и одит касаеща действията на мобилните екипи на КАТ „Пътна полиция“ в процеса на правоприлагане. В хода на провеждане на срещата представителите на Министерство на вътрешните работи са заявили, че е необходимо осигуряване на финансиране с бюджетни средства в размер на 53 000 лева без ДДС, средства необходими за достигане на етап завършеност по предприетите действия по интеграция на софтуерните платформи между Министерство на вътрешните работи и Национално Тол управление. Завършването на интеграцията на информационната система с Министерството на вътрешните работи е необходимо, за да сработи целия механизъм, който се състои от две функционални нива на работа. Първата фаза е свързана с издаване на актове от определените по закон правоприлагащи институции и втората фаза се състои от използване на събраната информация по начин определен в закона, както следва: издаване на наказателни постановления, събиране на приходите от издадените наказателни постановления и допускане до преминаване на годишен технически преглед за изправност на моторните превозни средства. В момента първата фаза е в етап на завършеност по отношение на Национално тол управление, Агенция „Митници“ и Национална „Агенция по приходите“, същата с Министерство на вътрешните работи все още не е завършена поради липса на финансиране с бюджетни средства. Липсата на интеграция с Министерството на вътрешните работи е сериозен проблем касаещ изпълнението на обществената поръчка изразяващ се в това, че генерираната от тях информация под формата на актове от инспекторите на КАТ при констатиране на липса на закупени електронни винетки от водачите на моторни превозни средства и издадените въз основа на тях наказателни постановления не постъпва към НАП в унифицирана форма отговаряща на тези на Национално тол управление.

В този смисъл следва да се предприемат действия по спиране срока на изпълнение по Договор № Д-32 от 10.04.2019 г., считано от 07.05.2019г. до момента, в който бъде получено официално писмо от Министерство на вътрешните работи, в което уведомява Агенция „Пътна инфраструктура“, че собствената им информационна система е приведена в готовност, за да стартират дейностите по интеграция между Национално тол управление и Министерство на вътрешните работи предмет на настоящата обществена поръчка. Изпълнителят също така ще следва да предостави Банкова гаранция съобразена с промяната в срока на действие на Договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т 3 от ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 22014/19 от 07.05.2019г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§1. Чл. 4 от Договор № Д-32 от 10.04.2019 г. се изменя с добавяне на нова ал. 3 със следния текст:

Чл. 4 (3) „Считано от 07.05.2019г. срокът за изпълнение на услугите по ал. 1, се спира до момента, в който бъде получено официално писмо от Министерство на вътрешните работи, в което уведомява Агенция „Пътна инфраструктура“, че собствената им информационна система е приведена в готовност, за да стартират дейностите по интеграция между Национално тол управление и Министерство на вътрешните работи предмет на настоящата обществена поръчка.

§2. Всички останали клаузи от Договор № Д-32 от 10.04.2019 г. остават непроменени.

§3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № Д-32 от 10.04.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ПЛАМЕН СТИЛЯНОВ ЦЕКОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„СКЕЙЛ ФОКУС“ АД

