

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № Д-74/11.08.2021 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

Днес,.....2022 г., в град София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Тодор Василев - Председател на Управителния съвет, наричана наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

2. „МИБМ ЕКСПРЕС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Струма“ № 3Б, с ЕИК 131394882, представлявано от Мариан Након, в качеството си на управител, наричан по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

на основание чл. 21 г. т. 6 от Закона за пътищата и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективизирано в Протокол № 30962/22 от заседание, проведено на 01.06.2022 г. се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установиха, че между тях е сключен договор № Д-74/11.08.2021 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ въз основа на Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г. със срок на действие на Рамковото споразумение (30.06.2022 г.) или до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора или до достигане на максималната му стойност, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

Съгласно постъпило в Агенцията писмо с вх. № 04-19-27 от 30.03.2022 г., Министерство на финансите става ясно, че на 25.03.2022г. в КЗК е постъпила жалба срещу решенията на ЦОП за определяне на нови рамкови изпълнители в централизираната поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, открита с Решение № F141000/14.10.2021 г.

В тази връзка и с цел непрекъсваемост на услугата, възложителите имат възможност да предприемат действия по изменение на действащият договор за предоставяне на вътрешни куриерски услуги, в случай че има неусвоен финансов ресурс, като удължат срока на същия, при спазване изискванията на чл. 116 от ЗОП.

2. Към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение няма сключено ново Рамково споразумение по централизирана обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и

техните администрации“, открита с Решение № F141000/14.10.2021 г.. на Министъра на финансите.

3. Поради изложените по - горе обстоятелства, които индивидуалния възложител не е могъл да предвиди, въпреки полагането на дължима грижа и предвид неусвояния финансов ресурс по договора, както и с оглед на факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за индивидуалния възложител, възниква необходимост от изменение, което не води до промяна предмета на договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, при спазване изискванията на чл. 113, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г., страните се споразумяха за следното:

§1. Чл. 4 се изменя както следва:

„Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване (датата на регистриране в деловодната система на Възложителя) и е със срок на действие до сключване на ново Рамково споразумение от страна на ЦОП към МФ, или до изчерпване на финансовия ресурс, което събитие настъпи първо.

§2. Всички останали клаузи от Договор № Д-74/11.08.2021 г. остават в сила и непроменени.

§3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № Д-74/11.08.2021 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

регламент

86/2016/649

ТОДОР ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ



ИЗП.

МАРИ

УПРАВИТЕЛ НА
„МИБМ ЕКСПРЕС“ ООД

регламент

86/2016/649

МАРИ

УПРАВИТЕЛ НА
„МИБМ ЕКСПРЕС“ ООД