



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Деловодна информация | |
| Партида на възложителя: 00044 | |
| Поделение: АПИ | |
| Изходящ номер: 24-00-176 | от дата 19.01.2018г. |
| Коментар на възложителя: | |
| Преписка в АОП № 00044-2015-0148 | |

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

| | | | |
|--|--------------------|---|----------------|
| Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура | | Национален регистрационен номер: 000695089 | |
| Пощенски адрес: бул. Македония №3 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1606 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Антон Динев | | Телефон: 02 9173421 | |
| Електронна поща: A.dinev@api.bg | | Факс: 02 9522563 | |
| Интернет адрес/и | | | |
| Основен адрес (URL): www.api.bg | | | |
| Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 | | | |

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
- ☐ Публичноправна организация
- ☐ Национална агенция/служба
- ☐ Европейска институция/агенция или международна организация
- ☐ Регионален или местен орган
- ☐ Друг тип: _____
- ☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Обществени услуги
- ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
- ☐ Отбрана
- ☐ Социална закрила
- ☐ Обществен ред и сигурност
- ☐ Отдых, култура и вероизповедание
- ☐ Околна среда
- ☐ Образование
- ☐ Икономически и финансови дейности
- ☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
- ☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
- ☐ Железопътни услуги
- ☐ Електрическа енергия
- ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
- ☐ Добив на газ или нефт
- ☐ Пристанищни дейности

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| |
|---|
| II.1) Обект на поръчката |
| <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги |
| II.2) Процедурата е открита с решение №: 266 от 19/10/2015 дд/мм/гггг |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2015-0148(nnnnn-uuuu-xxxx) |
| II.4) Описание на предмета на поръчката "Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: "Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичане на АМ "Тракия" и път III-666". |

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|--|--|--|--|
| III.1) Номер на договора: РД-34-2 от 19/04/2016 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка | | | |
| <input type="checkbox"/> рамково споразумение | | | |
| <input type="checkbox"/> динамична система за доставки | | | |
| <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: Рутекс ООД | | Национален регистрационен номер: 831204083 | |
| Пощенски адрес: бул. Асен Йорданов № 12, ет. 2 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1592 | Държава: BG |
| Електронна поща: rutex@rutex.biz | | Телефон: 02 9791426 | |
| Интернет адрес: (URL) www.rutex.biz | | Факс: 02 9789597 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| III.5) Предмет на договора "Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: "Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичане на АМ "Тракия" и път III-666". | | | |
| III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 19/04/2016 дд/мм/гггг крайна дата 19/07/2017 дд/мм/гггг | | | |
| III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 20222.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____ | | | |
| III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

19/07/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☐ Не ☒

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

20222.00

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 15/01/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

| |
|--|
| инж. Дончо Свободанов Атанасов |
| VII.2) Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" |

