

ПРОТОКОЛ № 2

за отваряне на офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС Крумовград, РПС Кърджали и РПС Ардино, находящи се на територията на ОПУ Кърджали“, изготвен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП

Днес, 24.11.2017г., 09:00 часа, Комисията назначена със Заповед № РД-11-57/06.11.2017г. на Директора на ОПУ-Кърджали за отваряне на офертите в горепосочената процедура се събра в пълен състав, както следва:

Председател:

Румяна Василева – главен юрисконсулт

Членове:

1. Елена Профирова – началник отдел „Административно обслужване“;
2. Инж.Живка Мюфтиева – главен експерт отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“.

Резервни членове:

1. Елисавета Кичева – главен специалист отдел „Административно обслужване“.
2. Инж.Красимира Димитрова – главен експерт отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“.

Поради присъствие на основните членове на Комисията, резервните членове не взеха участие.

Протокол 1 от работата на Комисията е публикуван в Профила на купувача на 14.11.2017г., като същия ден протокола е изпратен на участниците с препоръчано писмо с обратна разписка чрез Български пощи. Видно от обратни разписки с номера ИД PS 6620 00F9BZ T и ИД PS 6620 00F9BU O, ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“ и „Р-Р ИНВЕСТ 1“ ООД са получили протокола на 16.11.2017г.

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията разгледа допълнително представените документи от фирмите относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В законово определения срок са постъпили допълнително документи от ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“, вх.№53-00-920/20.11.2017г.:

1. Списък съдържащ имената, длъжността, която ще изпълняват лицата при изпълнение на обществената поръчка, образование и професионален опит.

За ръководителя на екипа е представен документ удостоверяващ квалификацията му /Диплома №0341136/. Представен е и документ доказващ изпълнението на един обект с негово участие, а именно Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж от 26.11.2015г., съгласно който техник Александър Юлианов Мишев отговаря по част „АС“;

2. Представени са два констативни акта за установяване годността за приемане на строеж и един Прококол за установяване извършването и заплащането на натрупани видове строително – монтажни работи.

2.1. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж от 26.11.2015г., като доказателство за изпълнение на третия посочен в ЕЕДОП обект, а именно „Мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Детска ясла Недялка Шилева“ гр.Съединение.”

2.2. Прококол за установяване извършването и заплащането на натрупани видове строително – монтажни работи от 17.12.2015г., като доказателство за изпълнение на втория посочен в ЕЕДОП обект, а именно „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 146 ОУ Патриарх Евтимий”.

2.3. Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж /без дата/ доказва изпълнение на обект, който не е посочен в ЕЕДОП, следователно е без значение за настоящата процедура.

Представените доказателства в т.2.1 и 2.2 са достатъчни предвид изискуемия минимум поставен от Възложителя – 2 /два/ обекта.

3. Участникът е представил заверени копия на ГФО за 2014г., 2015г. и 2016г., като видно от Справка за приходите и разходите по видове икономически дейности декларираният в ЕЕДОП среден оборот за последните три години е доказан.

Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

От участника „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД са постъпили допълнително документи, вх.№53-00-936/21.11.2017г.:

1. Участникът е подал нов ЕЕДОП, в който част IV: Критерии за подбор, буква Б, 2а) е попълнена коректно с необходимата информация;
2. Списък съдържащ имената, длъжността, която ще изпълняват лицата при изпълнение на обществената поръчка, образование и професионален опит;
3. Заповед №8/15.01.2015г. за назначаване на длъжностно лице за Ръководител на обект.

Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

Пристъпи се към разглеждане на Техническите предложения на всички участници.

За участника ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”

Техническото предложение на участника е подадено в изискуемия образец и отговаря на изискванията на Възложителя. Видно от представения линеен график участникът предлага изпълнение на поръчката за 30 /тридесет/ календарни дни. Представена е Работна програма за изпълнение на строителството, съдържаща Технология на изпълнение на основните видове работи, Организация на ръководството на обекта и Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и Управление на риска.

За участника „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

Техническото предложение на участника е подадено в изискуемия образец и отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно представения линеен график, участникът предлага изпълнение на поръчката за 8 /осем/ календарни дни. Представено е Предложение за изпълнение на поръчката, което включва: Организация и подход на изпълнението; План за изпълнение на дейностите; Основни етапи на строителството; Последователност на дейностите; Проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при изпълнение на СМР; Екип за изпълнение на поръчката; Технология на изпълнение на основните видове СМР; План за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и Мерки за намаляване на затрудненията при обслужване дейността.

За участника „МЕАЦА” ЕООД

Техническото предложение на участника е подадено в изискуемия образец и отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно представения линеен график, участникът предлага изпълнение на поръчката за 15 /петнадесет/ календарни дни. Представена е Работна програма за изпълнение на строителството, която съдържа Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството и Технология и организация на изпълнение на строителството.

За участника „РОДОС“ ЕООД

Техническото предложение на участника е подадено в изискуемия образец и отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно представения линеен график, участникът предлага изпълнение на поръчката за 27 /двадесет и седем/ календарни дни. Техническото предложение съдържа Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството и Технология и организация на изпълнение на строителството. Отделно е представен и линеен график. Съгласно представения линеен график, участникът предлага изпълнение на поръчката за 27 /двадесет и седем/ календарни дни.

Предвид гореизложеното се взе решение, до отваряне на ценовите предложения да бъдат допуснати всички участници.

Комисията реши, Ценовите предложения на участниците в процедурата да бъдат отворени на публично заседание на 29.11.2017г. от 09:30 часа в сградата на ОПУ-Кърджали, бул."Беломорски" №79, етаж 2, стая №13. На заседанието могат да присъстват лицата посочени в чл.54, ал.2 от ППЗОП. Тази информация да бъде съобщена на участниците чрез публикуване в профила на купувача.

Комисията приключи работа в 13:30 часа.

Комисия:

Румяна Василева /..

Елена Профирова /..

Инж.Живка Мюфти

Чл. 2 ал. 1 3312