



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗАПОВЕД

№ РД-11-...1475/...17.12.2021 г.

**Относно:** Временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път I-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01“ с изпълнител „Автомагистрали“ ЕАД.

Републикански път I-3 „Бяла – Ботевград“ в участъка от км 41+002 до км 41+862 е част от републиканската пътна мрежа на територията област Плевен. Налице е свлачищен участък и е породена необходимост от извършване на трайно стабилизиране на свлачищния масив и укрепване на пътното тяло. Поради неблагоприятните климатични условия и продължаващите строително монтажни работи по обезопасяване е необходимо да се продължи временната организация на движението.

Издаването на този акт е наложително и неотложно поради необходимостта от осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, както и за опазване на общественения ред с оглед високата интензивност на движението в участъка. Предвид това и на основание чл. 73 от АПК уведомяването на заинтересованите лица и оповестяването на съображенията за издаване на настоящата заповед да се извършат в хода на изпълнението ѝ.

На основание чл. 9, ал. 3 и ал. 5 от Закона за пътищата и чл. 10, ал. 1, т. 23 от Правилника за структурата, дейността и организация на работата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), както и чл. 81, ал. 1 от Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 8 от Закона за движението по пътищата, както и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", отразено в Протокол № 29583.../21 от заседание проведено на 17.12.2021 г.,

**ИЗМЕНЯМ:**

Заповед № РД-11-1245/01.11.2021 г. на инж. Ивайло Денчев – и. д. Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в частта ѝ по т. 1 и т. 6, касаещи срока за приключване като думите 20.12.2021 г. се заменят с 20.02.2022 г.


Настоящата заповед е неразделна част от заповед № РД-11-1245/01.11.2021 г. на инж. Ивайло Денчев – и. д. Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.


В останалата си част Заповед № РД-11-1245/01.11.2021 г. на инж. Ивайло Денчев – и. д. Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ остава непроменена.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на „Автомагистрали“ ЕАД за изпълнение, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Плевен и ОПУ Плевен за сведение и контрол.

Екземпляр от проекта за ВОБД да се представи в съответното поделение на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР.

Съгласно чл. 179 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед може да бъде обжалвана в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ пред съответния административен съд по реда на Административно – процесуалния кодекс.

  
**ИНЖ. ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ**  
**И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**  
**НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**  
**(СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД-02-14-669/26.07.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА РРБ)**



Съгласувано:  
ЗА ДИРЕКТОР НА ГД „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“  
СТАРШИ КОМИСАР **БОРИСЛАВ МУКРОВ**  
**(СЪГЛ. ЗАПОВЕД № 32863-4531/16.12.2021 Г.)**

