



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗАПОВЕД

№ РД-11-.....<sup>688</sup>.....<sup>18.06</sup>.....2021 г.

**Относно:** Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“, с изпълнител „Пътстрой ВДХ“ ЕАД.

Във връзка с изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, както и в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективизирано в Протокол № 28104/21.....от заседание проведено на...05.06.2021г.....

**ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:**

Заповед № РД-11-16/08.01.2021 г. на инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г. на инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в частта ѝ по т. 1, като след текста: „Скоростта на движението в участъка ще бъде намалена до 50 км/ч.“, се допълва както следва:

**Етап 1:** отваряне на проходи в средната разделителна ивица на път I-6, чрез премахване на ограничителни системи за пътища, за преминаване от едното платно в другото, включващ следните участъци:

- **Проход 1** - Временната сигнализация за ВОБД започва от км 493+470 и завършва при км 493+980 на дясно платно и от км 494+330 до км 493+820 на ляво платно.
- **Проход 2** - Временната сигнализация за ВОБД започва от км 493+050 и завършва при км 493+560 на дясно платно и от км 493+910 до км 493+400 на ляво платно.

**Етап 2:** Монтаж на греди за съоръжение, над път I-6, при км 4+187 (по километража на северен обход) и работа в дясното платно, посока София - Бургас. Етапът включва временна сигнализация за ВОБД от км 492+650 до км 493+950 на дясно платно и от км 494+415 до км 493+430 на ляво платно.

**Етап 3:** Монтаж на греди за съоръжение, над път I-6, при км 4+187 (по километража на северен обход) и работа в лявото платно, посока Бургас - София. Етапът включва временна сигнализация за ВОБД от км 492+965 до км 493+950 на дясно платно и от км 494+730 до км 493+430 на ляво платно;

**Етап 4:** Изграждане на ускорителни и забавителни шлюзове на ПВ „Детелина“ към път I-6. Ремонтните работи ще се извършват на участъци с дължина до 200 м, като целия обхват ще е от км 492+900 до км 494+100 на дясно платно и от км 492+900 до км 494+050 на ляво платно.

- Етап 5:** отваряне на проходи, за преминаване от едното платно в другото, на път I-9:
- **Проход 1** – Временната сигнализация за ВОБД започва от км 230+400 и завършва при км 230+910 на дясно платно и от км 231+260 до км 230+750 на ляво платно.
  - **Проход 2** - Временната сигнализация за ВОБД започва от км 231+100 и завършва при км 231+610 на дясно платно и от км 231+960 до км 231+450 на ляво платно.

**Етап 6:** Изграждане на директно трасе и ПВ “Тромпет“, засягащи дясното платно на път I-9. Етапът включва временна сигнализация за ВОБД от км 230+000 до км 231+585 на

дясно платно и от км 232+050 до км 230+780 на ляво платно, както и отваряне на временно кръстовище на мястото на съществуващо такова при км 231+030 дясно (чертеж № 7), за времето на изпълнение на СМР;

**Изпълнението на видовете СМР следва да приключи на 16.06.2022 г., съгласно представения линеен график“.**

*Думите: „Пътстрой Бургас“ ЕООД в заповед № РД-11-16/08.01.2021 г. на инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г. на инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, да се четат: „Пътстрой ВДХ“ ЕАД.*

Настоящата заповед е неразделна част от заповед № РД-11-16/08.01.2021 г. на инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г. на инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

В останалата си част Заповед № РД-11-16/08.01.2021 г. на инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г. на инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, остава непроменена.

Заповедта да се доведе до знанието на „Пътстрой ВДХ“ ЕАД за изпълнение, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас и ОПУ Бургас за контрол.

Екземпляр от проекта за ВОБД да се представи в съответното поделение на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР.

**ИНЖ. ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ**  
**ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА**  
**АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

**СЪГЛАСУВАНО:**  
**СТАНИМИР СТАНЕВ**  
**ДИРЕКТОР НА ГД „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“**

