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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-394 от дата 22/02/2021
Коментар на възложителя:
Към преписка АОП № 00044-2013-0124

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Агенция Пътна инфраструктура 000695089
Пощенски адрес:
бул. Македония №3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Лице за контакт: Телефон:
Розита Иванова 02 9173421
Електронна поща: Факс:
r.r.ivanova@api.bg 02 9522563
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha
-sled-30-dekemvri-2014

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: проектиране, строителство,  

поддръжка и ремонт на РПМ
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт Пристанищни дейности
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Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друга дейност: ______________
Пощенски услуги

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 183   от 18/11/2013 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00044-2013-0124(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ПО 
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" по обособени 
позиции (от 1 до 6). Обособена позиция № 4: ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по 
области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ 
Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
Изпълнението включва дейности, които са свързани с полагането на 
хоризонталната маркировка по републиканските пътища и представляват 
условие, следствие или допълнение към него, а именно: - доставка и 
влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации 
маркировъчни материали и/или продукти за пътна маркировка: основни 
материали: акрилатна боя; студен спрей пластик; спрей термопластик и 
добавъчни материали: светлоотразителни стъклени перли, добавки за 
повишаване на сцеплението или смеси от тях; - подготовка на 
маркировъчните материали за полагане; - подготовка на пътното покритие 
преди полагане на маркировка; - очертаване осите на отделните линии на 
пътната маркировка чрез точкуване; - полагане на материалите за 
постоянна пътна маркировка върху осова линия, линии за ленти на 
движение, крайни (ограничителни линии) и други части на пътното платно; 
- отстраняване на остатъци от стари пътни маркировки (демаркиране); - 
доставка и монтиране на постоянни светлоотразителни пътни кабари; - 
извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; - 
отстраняване на проявени дефекти през гарантираните експлоатационни 
срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ПО 
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" по обособени 
позиции (от 1 до 6). Обособена позиция № 4: ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по 
области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ 
Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място 
на доставката или място на предоставяне на услугите
Изпълнението включва дейности, които са свързани с полагането на 
хоризонталната маркировка по републиканските пътища и представляват 
условие, следствие или допълнение към него, а именно: - доставка и 
влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации 
маркировъчни материали и/или продукти за пътна маркировка: основни 
материали: акрилатна боя; студен спрей пластик; спрей термопластик и 
добавъчни материали: светлоотразителни стъклени перли, добавки за 
повишаване на сцеплението или смеси от тях; - подготовка на 
маркировъчните материали за полагане; - подготовка на пътното покритие 
преди полагане на маркировка; - очертаване осите на отделните линии на 
пътната маркировка чрез точкуване; - полагане на материалите за 
постоянна пътна маркировка върху осова линия, линии за ленти на 
движение, крайни (ограничителни линии) и други части на пътното платно; 
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- отстраняване на остатъци от стари пътни маркировки (демаркиране); - 
доставка и монтиране на постоянни светлоотразителни пътни кабари; - 
извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; - 
отстраняване на проявени дефекти през гарантираните експлоатационни 
срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: РД-37-9   от 22/07/2015 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ПСТ Груп ЕАД 831928535
Пощенски адрес:
ул.БЕСАРАБИЯ № 114
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1517 BG
Електронна поща: Телефон:
pst@pst.bg 02 9452820
Интернет адрес: (URL) Факс:

02 9450496
Изпълнителят е МСП Да Не

Да НеПоръчката е възложена на обединение

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование Дейност, изпълнявана от  

подизпълнителя
Дял на участие  
на 
подизпълнител
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
"Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по 
републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, 
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" за Обособена 
позиция № 4. ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и 
III-ти клас на територията на ОПУ Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата 24/07/2015 дд/мм/гггг
крайна дата 23/07/2019 дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 0 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIII.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,  
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
23/07/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
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(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

Да НеIV.3) Договорът е изменян
Променено  
условие от  
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на  
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

Да НеIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 3574162.33 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени  
неустойки

от изпълнителя    Размер: ________ Валута: ________
от възложителя   Размер: ________ Валута: ________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 22/02/2021 дд/мм/гггг

VІI: Възложител:

VІI.1) Трите имена (подпис):
Георги Георгиев Терзийски

VІI.2) Длъжност:
Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"
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