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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Агенция Пътна инфраструктура 000695089
Пощенски адрес:
бул. Македония № 3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Лице за контакт: Телефон:
Благородна Йорданова +359 29173267
Електронна поща: Факс:
b.yordanova@api.bg +359 29522563
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha
-sled-30-dekemvri-2014

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на 
Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45112450
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Югозападен район
код NUTS:¹ BG41

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Предметът на поръчката включва извършване на спасителни археологически 
проучвания по трасето на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 за подробно 
описани в техническата спецификация към договора археологически обекти, 
локализирани по трасето на магистралата. С договора се възлага и 
провеждане на археологическо наблюдение по смисъла на Закона за 
културното наследство за обекти № 10 - № 14, както и наблюдение на 
трасето на АМ „Струма“, Лот 3.3 в срокове, подробно посочени в 
приложение № 1 към сключения договор, считано от датата на подписване 
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на отделен протокол за всеки археологически обект. В допълнение с 
договора се възлага и предварително археологическо проучване на Обект № 
15 и Обект № 16.

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
Оперативни програми "Транспорт" 2007-2013 г. и "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 137-249011
Номер на обявлението в РОП:740619

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: Д-83
Обособена позиция №: ²
Наименование:
„Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на 
Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
14.07.2016 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Национален археологически институт с музей 
при БАН

000670919

Пощенски адрес:
ул. Съборна № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
naim@naim.bg +359 9882406
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.naim.bg +359 9882405
Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към  
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 649962 Валута: BGN
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²
Съгласно разпоредбата на § 6 от Преходни и заключителни разпоредби 
(ПЗР) към Закона за изменение на Закона за пътищата (ЗИЗП,обн. ДВ, бр. 
30 от 15.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) се прекратява дейността 
на държавно предприятие Национална компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти“ (НКСИП) от деня на влизане в сила на този 
закон. В тази връзка и на основание § 8 от ПЗР към ЗИЗП всички активи, 
пасиви, архивът и другите права и задължения на прекратеното държавно 
предприятие НКСИП преминават към Агенция „Пътна инфраструктура". Във 
връзка с гореизложеното Издадените до момента решения, разяснения, 
документация за участие и друга информация по поръчката е налична на 
профила на купувача на НКСИП, електронен достъп до информация: 
http://www.ncsip.bg/index.php?id=15#OP-50. Последващи документи по 
настоящата поръчка, ще бъдат налични на електронен достъп до 
информация: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?
proc=799.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Не подлежи на обжалване.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:
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Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 09.12.2016 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45112450
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Югозападен район
код NUTS:¹ BG41

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на 
Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 за подробно описани в техническата 
спецификация към договора археологически обекти, локализирани по 
трасето на магистралата. С договора се възлага и провеждане на 
археологическо наблюдение по смисъла на Закона за културното наследство 
за обекти № 10 - № 14, както и наблюдение на трасето на АМ „Струма“, 
Лот 3.3 в срокове, подробно посочени в приложение № 1 към сключения 
договор, считано от датата на подписване на отделен протокол за всеки 
археологически обект. В допълнение с договора се възлага и 
предварително археологическо проучване на Обект № 15 и Обект № 16.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената  
позиция:

649962 Валута: BGN

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
2.Национален археологически институт с 
музей при БАН

000670919

Пощенски адрес:
ул. Съборна № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
naim@naim.bg +359 9882406
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.naim.bg +359 9882405
Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
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Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Изменението се състои в удължаване срока на договора.

VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния  
изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от  
Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или  
удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ  
орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива  
2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на  
непредвиденото естество на тези обстоятелства:  
Археологическо наблюдение, следва да се извършва през периода на строителство при отнемане  
на хумусния пласт от обекта. Към момента за „АМ „Струма“ Лот 3.3, са издадени няколко  
разрешения за строеж, но се установява, че изпълнение на строителство в участъците, в които се  
намират археологическите обекти, предмет на договора се очаква не по-рано от 02.05.2017 г. В  
конкретния случай, предвидените срокове за археологическо наблюдение по Договор № Д-
83/14.07.2016 г. на обектите, посочени в Приложение № 1 към договора не следва да бъдат  
удължавани, но началната дата на продължителността им, следва да бъде поставена в зависимост  
от изпълнението на строителни работи в конкретните участъци на археологическите обекти. В  
този смисъл, така предвиденият общ срок от 120 календарни дни по Договор № Д-83/14.07.2016  
г. е недостатъчен предвид поетапното издаване на разрешенията за строеж за обекта и  
констатираната забава в издаването им, поради непредвидени обстоятелства.

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание  
възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС: 649962 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 649962 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи
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